


**COROGRAFIA GENERALE
 SISTEMA TRAMVIARIO FIORENTINO**

STATO di ATTUAZIONE

[Aggiornamento: Maggio 2016]

LEGENDA:

-  TRACCIATO TRAMVIARIO LINEA 1
-  TRACCIATO TRAMVIARIO LINEA 2
-  TRACCIATO TRAMVIARIO LINEA 3.1
-  LINEA 2 - TRATTO SOSPESO CON VOTO MINISTERIALE
-  LINEA 2 - ALTERNATIVA AL PASSAGGIO DAL DUOMO
-  LINEA 3 - TRATTO STRALCIATO ROSSELLI DA SOSTITUIRE CON LA VARIANTE VALFONDA
-  LINEA 3 - VARIANTE VALFONDA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO DELLA LINEA 1 CON LA LINEA 3 ED ALLA REALIZZAZIONE DELL'ALTERNATIVA AL DUOMO DELLA LINEA 2
-  LINEA 3 - VARIANTE RIFREDI ALTERNATIVA AI COLLEGAMENTI TRAMVIARI TRA PIAZZA DALMAZIA E VIA TAVANTI
-  TRACCIATO LINEA 3.2 - FUTURE ESTENSIONI
-  TRACCIATO LINEA 4 - FUTURE ESTENSIONI
-  TRACCIATO LINEA 2 - IPOTESI SOTTO ATTRAVERSAMENTO
-  TRACCIATO AVVISO PUBBLICO 2005
-  TRACCIATO BAGNO a RIPOLI
-  Confine comunale



ESTENSIONE
 Accordo di Programma 24/04/2014
 Alternativa
 IN VALUTAZIONE

ESTENSIONE
 Accordo di Programma 24/04/2014
 Studio Fattibilità
 APPROVATO in CV del 12/03/2015

LINEA 4
 Studio di Fattibilità Approvato
 Delibera G.C. n. 360 del 05/10/2012
 Progetto Preliminare
 in FASE di APPROVAZIONE

ESTENSIONE
 Accordo di Programma 24/04/2014
 Studio Fattibilità
 APPROVATO in CV del 12/03/2015

LINEA 2
 Progettazione Esecutiva Revisionata ed Approvata
 Delibera G.C. n. 110 del 16/04/2014
 LAVORI in CORSO

LINEA 3.1 Variante Rifredi
 Progetto Preliminare
 Delibera G.C. n. 272 del 11/08/2013
 Progetto Definitivo
 NON APPROVATO
 Delibera G.C. n. 30 del 16/02/2016

LINEA 3.1
 Progettazione Esecutiva Revisionata ed Approvata
 Delibera G.C. n. 110 del 16/04/2014
 LAVORI in CORSO

LINEA 3.1 (Cantieri D & E)
 Progettazione Esecutiva Revisionata Approvata
 Delibera G.C. n. 52/2011 del 28/03/2011
 Revisione Progettazione Esecutiva
 in CORSO

LINEA 3.1
 Progettazione Esecutiva Revisionata ed Approvata
 Delibera G.C. n. 110 del 16/04/2014
 LAVORI in CORSO

LINEA 2 Alternativa al passaggio dal Duomo
 Progetto Preliminare Approvato
 Delibera G.C. n. 491 del 29/09/2009
 Progetto Definitivo
 in FASE di APPROVAZIONE

LINEA 3.2
 Progettazione Preliminare Approvato
 Delibera G.C. n. 491 del 29/09/2009

LINEA 2 Area RFI (Accordo)
 Progettazione Esecutiva Revisionata Approvata
 Delibera G.C. n. 52/2011 del 28/03/2011
 Revisione Progettazione Esecutiva
 in FASE di APPROVAZIONE

LINEA 2 Tratto Stralciato
 Tratto sostituito con Variante Valfonda
 Delibera G.C. n. 52/2011 del 28/03/2011

LINEA 2
 Tratto sospeso con voto Ministeriale
 n. 428/211 F12 del 26/01/2010

LINEA 3.1 Variante Valfonda
 Progetto Preliminare
 Delibera G.C. n. 2014/G06/197 del 07/07/2014
 Progetto Definitivo
 in FASE di APPROVAZIONE

LINEA 2
 IPOTESI SOTTOATTRAVERSAMENTO
 Invitato al MIT con nota del Sindaco
 2/08/2013

LINEA 1
 In esercizio dal 14/02/2010

LINEA 3.2
 Progettazione Preliminare Approvato
 Delibera G.C. n. 491 del 29/09/2009

LINEA 3.2 Bagno a Ripoli
 Studio fattibilità
 redatto dal Comune di Bagno a Ripoli
 Accordo di Programma 24/04/2014
 Progetto Preliminare
 APPROVATO in CV del 12/03/2015