



**LEGENDA KEYPLAN**

	Cantiere non iniziato
	Cantiere con lavorazioni invasive
	Cantiere con lavorazioni di finitura
	Lavorazioni ultimate

**LEGENDA PLANIMETRIA**

	Aree cantierizzate	
	Viabilità durante le fasi di cantiere	
	Cantiere - Fase indicatori su viabilità	Etichetta per cantieri con lavorazioni attive
	Cantiere - Fase indicatori su viabilità	Etichetta per cantieri in attesa di preeserizio
	Avanzamento sede realizzata	

**COMUNE DI FIRENZE**  
Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia

Società TRAM DI FIRENZE S.P.A.

SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE

LINEA 3 (II lotto) - Tratta Libertà-Rovezzano

PROGETTO DEFINITIVO

CANTIERIZZAZIONE

CONTEMPORANEITA' DEI CANTIERI E VIABILITA' ALTERNATIVE

Contemporaneità Mese 12

	COMUNE DI FIRENZE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. MICHELE PRIORE		TRAM DI FIRENZE IL RESPONSABILE DOTT. FABRIZIO BARTALONI
<b>GRUPPO DI LAVORO</b>			
	Prestazioni specialistiche Ing. Santi Caminiti   Progetto funzionale e Studi Impianti Ing. Marco Fazio   Progetto Impianti Tecnologici Arch. Sebastiano Fusi   Progetto della Struttura Ing. Piero Caracci   Progetto Antidive/Parapetto e Insestimento Urbani Ing. Paolo Caracci   Progetto della Opera Viabile Dott. Geo. Roberto Di Stefano   Progetto Geologico Dott. Geo. Laura Pellegrini   Indagini geotecniche Antropogene Dott. Gabriele Santini   Indagini geotecniche Spinta Acqua Ing. Santi Caminiti   Redazione della progetto di cantierizzazione per la Sicurezza Ing. Francesco Tamburini   Redazione studi di carattere Ambientale Ing. Andrea Spina   Redazione di Piani Economici e Finanziari		
<b>Consulenti</b>			

COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV.	SCALA	NOME FILE
FL322	PD	CAN	PL-012	08	1:500	FL322-PD-CAN-PL012-08.pdf
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICATO	APPROVATO	
0A	Novembre 2024	Prima emissione	A. Nitti	S. Caracci	S. Caracci	
0B	Febbraio 2025	Emissione a seguito RED-RNA	A. Nitti	S. Caracci	S. Caracci	
0C						