



LEGENDA KEYPLAN

- Cantieri non iniziato
- Cantieri con lavorazioni invasive
- Cantieri con lavorazioni di finitura
- Lavorazioni ultimate

LEGENDA PLANIMETRIA

- Aree cantierizzate
- Viabilità durante le fasi di cantiere
- Cantieri - Fase indicatori su viabilità
- Cantieri - Fase indicatori su viabilità
- Avanzamento sede realizzata
- Etichetta per cantieri con lavorazioni attive
- Etichetta per cantieri in attesa di preesercizio

COMUNE DI FIRENZE
 Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia

Società TRAM DI FIRENZE S.P.A.
 SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE
 LINEA 3 (II lotto) - Tratta Libertà-Rovezzano

PROGETTO DEFINITIVO
 CANTIERIZZAZIONE
 CONTEMPORANEITA' DEI CANTIERI E VIABILITA' ALTERNATIVE
 Contemporaneità Mese 22

COMUNE DI FIRENZE - ING. MICHELE PRIORE
 TRAM DI FIRENZE - ING. FABRIZIO BARTALONI

GRUPPO DI LAVORO

architecna engineering	Prestazioni specialistiche	Ing. Santi Caminiti	Progetto Preliminare e Studi Interdisciplinari
Ing. Angelo Turchetti	Progetto degli Impianti Tecnologici	Ing. Maurizio Falco	Progetto della Struttura
Arch. Salvatore Fusi	Progetto Antidive/Parapetto e Intervento Urbano	Ing. Piero Caracci	Progetto della Opera Viabile
Dr. G. Roberto Chiosso	Progetto Geologico	Dr. Leo Luca Polignone	Indagini geotecniche Antidive/Parapetto
Dr. Gabriele Bertolini	Verifica strutturale Impianti Accessori	Ing. Santi Caminiti	Redazione della opera depositata per la Sicurezza
Ing. Francesco Tamburini	Redazione studi di Coesistenza Ambientale	Ing. Andrea Spinosa	Redazione di Piano Economico e Finanziario

Consulenti:
 SDAprogetti, ambiente, GNDem, ROSSIPRODI ASSOCIATI, GEODINAMICA, J+S, Spinosa, ArchLandscape

COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV.	SCALA	NOME FILE
FL322	PD	CAN	PL-022	08	1:500	FL322-PD-CAN-PL022-08.pdf
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICATO	APPROVATO	
0A	Novembre 2024	Prima emissione	A. Nilla	S. Caminiti	S. Caminiti	
0B	Febbraio 2025	Emersione a seguito RED-RNA	A. Nilla	S. Caminiti	S. Caminiti	
0C						