



LEGENDA KEYPLAN

	Cantiere non iniziato
	Cantiere con lavorazioni invasive
	Cantiere con lavorazioni di finitura
	Lavorazioni ultimate

LEGENDA PLANIMETRIA

	Aree cantierizzate
→	Viabilità durante le fasi di cantiere
—	Cantiere - Fase Indicazione su viabilità
—	Cantiere - Fase Indicazione su viabilità
—	Etichetta per cantieri con lavorazioni attive
—	Etichetta per cantieri in attesa di preselezione
—	Avanzamento sede realizzata

COMUNE DI FIRENZE
 Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia

Società **TRAM DI FIRENZE S.P.A.**

SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE
 LINEA 3 (II lotto) - Tratta Libertà-Bagno a Ripoli

PROGETTO DEFINITIVO

CANTIERIZZAZIONE
 CONTEMPORANEITÀ DI CANTIERE
 Sequenza degli interventi - Contemporaneità Mese 22

 **COMUNE DI FIRENZE**
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 ING. MICHELE PRIORE

 **TRAM DI FIRENZE**
 IL PRESIDENTE
 DOTT. FABRIZIO BARTALONI

 **Architetica Ingegnering**
 ARCHITECTONICA ENGINEERING
 IL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE
 ING. SANI CAMINITI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettazione e coordinamento: ARCHITECTONICA ENGINEERING s.r.l.	Studio architettonico e paesaggistico: STUDIO ROSSIPRODI ASSOCIATI	Studio topografico: ALEPH s.r.l.	Studio ambientale: AMBIENTE s.p.a.	Architettura: COOPERATIVA ARCHITETTICA
Progettazione SDA PROGETTI	Aspetti strutturali e ponti: STUDIO MATILDI PARTNERS	Impianti: STUDIO GREGORACCI/TORTORELLA	Geologia: GEOINAMICA	Idraulica: IDROLOGICO INGEGNERIA
SDAprogetti	MATILDI PARTNERS	ING. G. GREGORACCI	COINAMERICA	HO

PROGRESSIVO	COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV.	SCALA	NCOME FILE
	FL32	PD	CAN	PL028	08	1:5.000	FL32-PD-CAN-PL028-08.pdf

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0A	Gennaio 2022	Emissione per aggiornamento Progetto (PSC, Cantierizzazione, P.d.M)	Tacchi	Salvo	Camini
0B	Febbraio 2022	Emissione per correzione refusi	Tacchi	Salvo	Camini