Cantiere B3 - Fase 1 - Scala 1:650

L'ACCESSO A VALDERRINI SARÀ GARANTITO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI.

AREA DI LAVORO

STOCCAGGIO PROVVISORIO MATERIALE. DI RISULTA

VIABILITA' DI CANTIERE

Cantiere B3 Fase 1

SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI AREARI
COSTRUZIONE IMMURATTO DI SBOCCO
COSTRUZIONE SEDE

NOTA BENE: IN QUESTA FASE, DOPO LA REALIZZAZIONE DI UNA PARTE DEI PALI SECANTI DELLA TRINCEA, L'ATTUALE ACCESSO A VALDERRINI SARÀ SPOSTATO ANCHE SPOSTATO ALLA SUCCIVA POSIZIONE INDICATA IN PARATA

Cantiere B3 - Fase 2 - Scala 1:650

L'ACCESSO A VALDERRINI SARÀ GARANTITO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI.

AREA DI LAVORO

STOCCAGGIO PROVVISORIO MATERIALE. DI RISULTA

VIABILITA' DI CANTIERE

Cantiere B3 Fase 2

COSTRUZIONE SEDE
COSTRUZIONE IMMURATTO DI SBOCCO
RESTAURO FABBRICATO MAZZONI

Cantiere B3 - Fase 3 - Scala 1:650

L'ACCESSO A VALDERRINI SARÀ GARANTITO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI.

AREA DI LAVORO

STOCCAGGIO PROVVISORIO MATERIALE. DI RISULTA

VIABILITA' DI CANTIERE

VIABILITA' MEZZI RFI

Cantiere B3 Fase 3

COSTRUZIONE SEDE
ARMAMENTO
OPERE CIVILI
FINITURE
RESTAURO FABBRICATO MAZZONI

LEGENDA

	Perimetro di cantiere		Percorsi pedonali
	Viabilità di cantiere		Aree di lavoro
	Accessi ai passi carrabili		Aree di lavoro completate con ripristino definitivo
	Sensi di marcia carrabili attuali		Corsie riservate ai mezzi di soccorso
	Viabilità carrabile in fase di cantiere		Viabilità riservata ai mezzi di soccorso
Recintori	Tipo A - Recintamento pedonale		
	Tipo B - Recintamento pedonale di tipo temporaneo		
	Tipo C - Recintamento pedonale (linea verde-aqua)		
	Tipo D - Recintamento leggero (linea rosa)		

Legenda per disegni generali di insieme dell'area di cantiere senza indicazioni puntuali di lavori. Alcune voci non compaiono nei grafici parziali

Cantiere B3 (Tratto Via Zeffirini) - Fase 0

Cantiere B3 (Tratto Via Zeffirini) - Fase 0A

Cantiere B3 (Tratto Via Zeffirini) - Fase 0B

Cantiere B3 (Tratto Via Zeffirini) - Fase 0B

COMUNE DI FIRENZE

TRAMVIA DI FIRENZE S.p.A.

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO FIORENTINO LINEE 2 E 3

1426W.2

PROGETTO ESECUTIVO - LINEA 2

CANTIERIZZAZIONE

Planimetrie di dettaglio Cantieri Linea 2 - Cantiere B3

REV.	DATA	DESCRIZIONE	PROGETTATO	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO	CONCESSIONARIA	DIRETTORE DI PROGETTO
00	00/00/00	Emissione	G.Ge	L.Ambrosi	G.Ge	G.Ge	G.Ge	G.Ge