Fase 3A
Lavorazioni:
- Spostamento sottoservizi lato nord
- Realizzazione sede tranviaria
- Realizzazione sistemazioni urbane

Viabilità:
- Chiusura via della Loggetta direzione via della Chimera.
- In via della Chimera una corsia per senso di marcia di larghezza 3,0 m.

Fase 3C
Lavorazioni:
- Spostamento sottoservizi lato nord
- Realizzazione sede tranviaria
- Realizzazione sistemazioni urbane

Viabilità:
- In via della Chimera una corsia per senso di marcia di larghezza 3,0 m.
- Restringimento incrocio via della Chimera-via della Loggetta.

Fase 4 e Configurazione finale in attesa di preesercizio
Lavorazioni:
- Finiture di sede

Viabilità:
- Viabilità come da progetto
-

QUADRO DI UNIONE



LEGENDA

Limiti di intervento		Area di lavoro	
Accessi passi carrabili		Area di lavoro temporanea con mantenimento della viabilità privata e pubblica	
Viabilità ordinaria in fase di cantiere		Cordoli prefabbricati spartitraffico, New -Jersey	
Recinzioni	Tipo A - Recinzione pesante con rete		
	Tipo D - Recinzione leggera con rete		

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia

Società TRAM DI FIRENZE S.P.A.

SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE

LINEA 3 (II lotto) - Tratta Libertà-Rovezzano

PROGETTO DEFINITIVO

CANTIERIZZAZIONE

PLANIMETRIA CANTIERE DI LINEA - CANTIERE K

Cantiere K2 - Via della Chimera 2/2

COMUNE DI FIRENZE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. MICHELE PRIORE

TRAM DI FIRENZE
IL PRESIDENTE
DOTT. FABRIZIO BARTALONI

GRUPPO DI LAVORO

architecna engineering
ARCHITECNA ENGINEERING
IL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE
ING. SANTI CAMINITI

Prestazioni specialistiche	
Ing. Santi Caminiti	Progetto ferroviario e Studi trasportistici
Ing. Angela Tortorella	Progetto degli Impianti Tecnologici
Ing. Maurizio Falora	Progetto delle Strutture
Arch. Sebastiano Fatti	Progetto Architettonico Paesaggistico e Inserimento Urbano
Ing. Pietro Caminiti	Progetto delle Opere Idrauliche
Dott. Geol. Roberto Chiocconi	Progetto Geologico
Dott.ssa Laura Pellegrinacchi	Indagini preliminari Archeologiche
Dott. Gabriele Bartolini	Valutazione previsionale Impatto Acustico
Ing. Santi Caminiti	Relazione delle prime disposizioni per la Sicurezza
Ing. Francesca Tamburini	Relazione studi di carattere Ambientale
Ing. Andrea Spinosa	Relazione di Piani Economici e Finanziari

Consulenti

COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV.	SCALA	NOME FILE
FL322	PD	CAN	PA-040	0A	1:500	FL322-PD-CAN-PA040-0A.pdf

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0A	Novembre 2024	Prima emissione	A.Nota	S.Caminiti	S. Caminiti
0B					
0C					