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Definizione dei Costi Effettivamente Sostenuti dal Concessionario ai fini della determinazione
dell’indennita di cui all’art. 35.1 lett. a) della Convenzione di Concessione.

Premessa

Ai fini della determinazione dell’indennita di cui all’art. 35.1, lett a) della Convenzione di
Concessione si individuano di seguito le singole voci di costo che concorrono a determinare i costi
effettivamente sostenuti dal Concessionario, distinguendo tra I’Ipotesi A, relativa alla revoca da
parte del Concedente, alla risoluzione per inadempimento del Concedente ed al recesso del
Concessionario, e I’Ipotesi B, relativa alla risoluzione per inadempimento del Concessionario.

I rimborso dei costi effettivamente sostenuti alla data di estinzione anticipata della Convenzione \
Concessione, cosi come sotto dettagliati, verra effettuato entro i limiti massimi delle previsioni del )
PEFaQEi in base allo stato effettivo di esecuzione delle opere e delle forniture, salvo quanto di

seguitosgpgcificato. Limitatamente ai casi di cui alla Ipotesi A, nel calcolo dell’indennita si terric—>
altresi coxity, ai sensi dell’art. 35.1 lett. b) della Convenzione di Concessione e previa verifica da\

Cpncedente, degli ulteriori costi amministrativi € finanziari sostenuti dal Concessionario
come dirgtfa conseguenza, rispettivamente, del suo recesso, della revoca da parte del Concedente o
della risp:l’ zione per inadempimento del Concedente medesimo.

. .,.;ij’,
Costi Effettivamente Sostenuti dal Concessionario - Ipotesi A

Al fine della determinazione dell’indennitd di cui agli artt. 35.1 e 35.4 della Convenzione di
concessione si terra conto dei seguenti costi:

(a) i costi dovuti ai sensi del Contratto di Costruzione, ivi compresi i costi per ’acquisto di ricambi
ed attrezzature complementari;

(b) i costi dovuti ai sensi del Contratto di Gestione prima dell’Entrata in Esercizio;
(¢) i costi dovuti ai sensi del Contratto per I’Ingegneria;

(d) i costi dovuti per i collaudi del Progetto ai sensi degli artt. 17 e 18 della Convenzione di
Concessione;

(e) i Costi Finanziari Effettivamente Sostenuti, come di seguito precisati;

(f) i costi di sviluppo del Progetto (inclusi i costi dovuti ai consulenti legali, tecnici, assicurativi e
finanziari del Progetto);

(h) i costi dovuti per la validazione del progetto definitivo ed esecutivo ai sensi é%ei
Convenzione di Concessione, ' ' : ' v,
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ad esclusione degli ammontari versati al Soggetto Esercente ai sensi degli artt. 18
di Gestione.



Costi Effettivamente Sostenuti dal Concessionario - Ipotesi B

In caso di risoluzione della concessione per inadempimento del Concessionario i costi
effettivamente sostenuti dal Concessionario alla data di estinzione anticipata della Convenzione di
Concessione, come di seguito individuati, verranno considerati ai fini del calcolo dell’indennita di
cui all’art. 35.5 della Convenzione di Concessione quale accertato e dimostrato arricchimento ed
utilita per il Concedente, in ragione dei costi che questo avrebbe dovuto sostenere per la
realizzazione della Tranvia di Firenze.

Al fine della determinazione dell’indennita di cui all’art. 35.5 della Convenzione di concessione si
terra conto dei medesimi costi previsti dalla precedente Ipotesi A con I’esclusione di:

(1) 1 costi di sviluppo del Progetto (inclusi i costi dovuti ai consulenti legali, tecnici, assicurativi
e finanziari del Progetto);
-
(i1)  le Commissioni di Sottoscrizione; —3:
>.\

(iii) 1 costi di funzionamento e mantenimento della Societa relativamente al perlodg di ritardo
nell’ultimazione lavori per cause imputabili alla Societa ai sensi del, art. 12 della \
Convenzione di Concessione, nonché, per le altre ipotesi di grave 1nademp1mento per cause
ugualmente imputabili alla Societd, i costi di funzionamento e mantenlmemib della Societa
relativamente al periodo successivo all’invio della diffida di cui alI art f;34 1 della
Convenzione di Concessione. v:% t,‘

N

In caso di grave inadempimento della Societa 1) agli obblighi previsti dalla Convenzione di

Concessione ed in particolare 2) agli obblighi di cui all'art. 12 della Convenzione medesima,

qualora il Concedente non si avvalga della facolta di cui all'art. 34 della Convenzione di

Concessione rispettivamente nell’ipotesi 1) entro il termine di 180 (centottanta) giorni decorrenti

dalla diffida di cui all’art. 34.1 della Convenzione di Concessione oppure, nell’ipotesi 2), entro 12

data in cui & raggiunto il livello massimo percentuale delle penali per ritardo (i.e. 333 giorni dal

verificarsi dell'inadempimento) di cui allo stesso art. 12 della Convenzione di Concessione, i costi

di cui alla definizione "Costi Effettivamente Sostenuti dal Concessionario — Ipotesi B" di cui alla

presente Convenzione, relativamente al periodo successivo a dette date, includeranno altresi:

(a) i costi di funzionamento e mantenimento della Societa relativi al periodo di
ritardo nell’ultimazione lavori per cause imputabili alla Societa ai sensi
dell’art. 12 della Convenzione di Concessione, oppure relativi al periodo in
cui perduri l’inadempimento relativamente alle altre ipotesi di grave
inadempimento;

(b) quanto versato al Soggetto Esercente ai sensi degli artt. 18 € 19 del Contratto
di Gestione, relativamente al periodo di ritardo nell’ultimazione lavori per
cause imputabili alla Societd ai sensi dell’art. 12 della Convenzione di
Concessione.

Costi Finanziari Effettivamente Sostenuti




Al fini della definizione dei Costi Effettivamente Sostenuti dal Concessionario ai sensi dell’art. 35,
comma 1, lett. a) della Convenzione di Concessione, per Costi Finanziari Effettivamente sostenuti si
intendono, sulla base dei Documenti Finanziari sottoscritti dal Concessionario con gli Enti
finanziatori :

(a) gli interessi, le commissioni ed i costi maturati dalla Societa ai sensi dei Documenti
Finanziari suddetti alla data di anticipata estinzione della Concessione;

(b)  gli importi maturati dalla Societa alla data di anticipata estinzione della Concessipne~(
per spese ed indennizzi ai sensi dei medesimi Documenti Finanziari, ad eccezigne <
delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere di cui all’art. 35.1 lett. b) de \.5
Convenzione di Concessione in conseguenza della anticipata estinzione della =<
Convenzione di Concessione;

(©) I'VA indetraibile e qualsiasi altra Tassa ed onere fiscale sostenuti dalla Societa ini
relazione a quanto precede.







