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Richiamato V'articolo 7.3 della Convenzione di Concessione:
“7.3 Poteri di vigilanza e di controllo "7
1l Concedente ha il diritto di verificare che il Concessionario assicuri il rispetto d mﬁ,” npe ‘
indicati nella Convenzione e relativi Allegati. Le forme e le modalita di controllo e monifomggzo -
dovranno assicurare che le verifiche siano effettuate dal Concedente su ogni fase della
Concessione ed ogni aspetto del servizio.

I Concedente nomina, ai sensi dell’art. 7 della legge 109/94 e degli artt. 7 e 8 del DPR 554/99 il
Responsabile del Procedimento, o il soggetto comunque a cid designato dal Concedente stesso, che.
provvederd a sequire gli sviluppi del rapporto concessorio, assolvendo i compiti di vigilanza e-
contrello ad esso riservati dalla legge.” :

Richiamato I'articelo 10 del 1° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione:

“10. Attivita del Concedente - Alta sorveglianza

10.1 1l Concedente ha il diritto di verificare che il Concessionario assicuri il rispetto degli impegni
indicati nel presente Atto Aggiuntivo e relativi Allegati.

10.2 Le funzioni di alta sorveglianza saranno svolite dal Responsabile del Procedimente nominato
ai sensi dell’art. 7.3 della Convenzione di Concessione, unitamente ai compiti di cui all’art. 10 del
D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 7 e 8 del DPR 554/99, ovvero daI soggetto o dalla struttura a cio

designata dal Concedente.”

Richiamate le premesse della Convenzione di Concessione ed in pamcolare

“b} il Concessionario ha stipulato tre contratti di:

- progettazione e costruzione (lavori civili, tecnologie e materiale rotabile) con una Associazione
Temporanea di Imprese; tall imprese detengono, individualmente e non come ATI, una quota
nella Societa Concessionarig, '

- ingegneria, con un soggetto operante nel campo dell'ingegneria che detiene una quota nella
Societa Concessionaria,

- gestione, con un soggetto costituito dalla societd Ratp International S.A, o altra societa
controllata dalla stessa Ratp che soddisfi le condizioni di cui afl'art, 212 della presente
Convenzione, e dalla Societa titolare della gestione dei servizi di autobus sul territorio florentino
controllata direttamente dal Comune di Firenze, [ quali detengono una quota ciascuno nella
societa concessionaria;

il Concedente rimane estraneo ai rapporti che afferiscono a tali contratti nei limiti di quanto
stabilito nella presente Convenzione.

Gli schemi di detti contratti comprensivi dei propri allegati si allegano al presente atto
rispettivamente sub "1", "2" e "3" per formarne parte integrante e sostanziale;”

Preso atto delle disposizioni contenute nel Contratto di Costruzione e nei relativi allegati ed in
particolare degli artt. 20 e 22 del CSA, recanti, rispettivamente, la disciplina della “Direzione
Lavori - Responsabile del Procedimento” e delle “Comunicazioni”;

Richiamata la nota dell'11 maggio 2007 n°1891/06D {Allegato 1), in cui in occasione dell'avvio
dei primi lavori relativi al contratto di Concessione venivano definite le competenze del
Responsabile del Procedimento nell’espletamento dei compiti di vigilanza, controllo e verifica
del rispetto delle prescrizioni contrattuali nella fase di esecuzione dei lavori.
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Si stabilisce che nell'ambito delle attivith oggetto della concessione, le competenze del RUP
corrispondono a quelle previste all'art. 10, comma 3 lett. b), ¢}, d), ), f) e h) del D.lgs. n. 163/2006
oVVero:

b)

c)
e)

h)

cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di
qualitd e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di
realizzazione dei programmi;

cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

segnala eventuali disfunzioni, impediment}, ritardi nell'attuazione degli interventi;

accerta la libera disponibilita di aree e immobili necessari;

fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali
fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per [attivita di
coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;

propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

e all’art 8 comma 1 lett. r), s), t), v}, w), y}del DPR n. 554/199%0vvero:

r)
s)

t)
v)

w)

svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori
pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;

raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi relativi agli interventi di sua
competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 7, comma 8, del Codice (nel
caso specifico, come precisato dalla Regione Toscana nella “ Guida agli adempimenti
informativi e agli obblighi di pubblicitd dei contratti pubblici®, art. 2,10 Contratti di
concessione di lavori pubblici e servizi. Sino a diversa eventuale comunicazione da parte
dell’AVCP, le concessioni di lavori e servizi sono soggette alla sola richiesta (ed eventuale
relativa contribuzione) del C.LG. e non quindi alle comunicazioni all'osservatono di cui
all’art. 7 del D. Lgs. n.163/2006; ‘

accerta la data di effettivo inizio dei lavori € ogni altro termine di svolgimento-dei lavori; -+ -
assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;
irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base
delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti.

Compete altresi al Responsabile del Procedimento nominato dal Concedente la Direzione
dell’'esecuzione delle attivita della Convenzione di Concessione e suoi allegati.
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Concedente

Convenzione di
Concessione e
relativi allegati

Concessionario

Concessionario .
Contratto di ; Contrattodi - ;"
Gestione . T Contratto di Costruzione )
‘ Ingegneria
Soggetto Soggetto per ATI
Esercente I'ingegneria Costruttori

Nel rispetto dell’estraneita del Concedente ai rapporti afferenti ai vari contratti stipulati dal
Concessionario con i propri soci, nei limiti di quanto stabilito nella Convenzione di‘Concessione,
compete invece al Concessionario la Direzione Tecnica dei Contratti di Céstruzione, Ingegneria e
Gestione, da effettuarsi tramite apposito/i soggetto/i nominato/i dal Concessionario.

Richiamato I'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed in particolare le definizioni:

‘b) committente: il soggetto per conto del quale lintera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera
pubblica, il committente ¢ il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo glla gestione
dell’appalto;” : ,

“1) impresa_affidataria: impresa_titolare del contratte di appalte con il committente che,

nell'esecuzione dell'opera appaltata, pud avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori
autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la
funzione di promuovere la partecipazione deile imprese aderenti agli appalti pubblici a privati, anche
privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria é l'impresa consorziata
assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di
assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralita di imprese consorziate
assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione def lavori come affidataria, sempre
che abbia espressamente accettato tale individuazione;”

Considerato che, nel rispetto della Convenzione di Concessione il Contraito di Costruzione
individua nel Concessionario il soggetto Committente e nell’ATI Costruttori 'impresa affidataria,
si conviene che, per quanto concerne la sicurezza nei cantieri_e l'applicazione delle disposizioni
contenute nel dJgs, n 8 08, tutte Je competenze afferenti al Responsabile dei lavori e/o al

Responsabile del procedimento fanno capo al Concessionario ed, in particolare, al professionista
che quest’ultimo ha, a tal fine, indicato al Concedente,

Al riguardo, comunque, si da atto che, a fronte del nominativo indicato dal Concessionario a
ricoprire la funzione di Responsabile dei lavori, la formale designazione & avvenuta di concerto con
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il Responsabile del procedimento del Concedente, con nota allegata (Allegato 2), cosi da evitare
possibili future interpretazioni diverse da parte di soggetti terzi.

Fatta eccezione per le attivitd rientranti tra le competenze specifiche del Responsabile del
Procedimento nell'ambito del rapporto contrattuale intercorrente tra Concedente e Concessionario,
spettano al Concessionario tutte le attivitd previste per legge afferenti rispettivamente al RUP e al
Direttore Lavori inerenti all’esecuzione dei lavori e dei servizi oggetto dei contratti sottoscritti dal

Concessionario con i propri Soci.

Nell’'ambito di tutti i rapporti, il Responsabile del Procedimento del Concedente svolge la funzione
di Alta Vigilanza ai sensi dell’articolo 7.3 della Convenzione di Concessione e 10 del Primo Atto

“, Aggiuntivo.

Si esplicitano dettagliatamente di seguito, per la specifica fase afferente al Contratto di

*4. Costruzione, le competenze del Responsabile del Procedimento nominato dallAmministrazione

+ Goncedente nei confronti del Concessionario:
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_ Articolodi N _ Articolddi T
riferimento - vecchia Pescrizione delie competenze riferimento/- Codice
normativa degli Appalti

Art, 7, commma 3, L, 109
1994 - art. 71 D.P.R
554/1999

Acquisire Vattestazione del Concessionaric in merito:

- all’accessibilitd delle aree e degli immobili interessati
dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;

- all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli
accertamenti effettuati prima dell’approvazione del
progetto;

- alla conseguente realizzabilitd del progetto anche in
relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuclo ed a
quanto aitro occorre per 'esecuzione dei lavori.

Art. 10, comma 3, D.L-
gs. 163/2006
comma 1, D.P.R
1999

- art, 71
. 554

54/

Art, 7, comma 3, L, 109/

Redi%gre. e sottoscrivere con il Concessionario il verbale che
attesta 1l

1994 - art. 71, comma | at permanere delle condizioni che consentono

3,D.P.R. 554/1999 I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 7, comma 3, L. 109/ | Autorizzare il Concessionario’avvio dei lavori. Art. 10, con‘gﬁa 3,
1994-art. 129 D.P.R. D.lgs. 163/2006-art.
554/ 1999 129 D.P.R.554/1 39

Art, 7, comma 3, L. 109

994 - art. 8, comma 1,
Jettera t), D.P.R.
554/1999

Accertare la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro
termine di svolgimento dei lavori.

Art. 10, comma~. 3,
D.Lgs. 163/2006 - art:
8, comma 1, lettera t},
D.P.R, 554/ 1999

Art. 7, comma 3, L. 109/
1994 - art, 219, comma
2,D.P.R.554/1999

In caso di lavorazioni che interessano beni culturali
valutare in corso d'opera gli adeguamenti degli elabqratf
progettuali esecutivi, propasti dal Direttore dei Lavor] ed
elaborati dal Concessionario sulla base dei risultati delle
cperazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei
sondaggi eseguiti, al fine della loro approvazione da parte
degli organi competenti del’Amministrazione,

Art. 10, comma 3,
D.Lg;s. 163/2006 - a
219, comma 2, D.P.R.
554/1999

Art. 7, comma 3, L. 109/
1994 - art. 128 D.P.R.
554/1999

Impartire mediante ordine di servizio tutte le disposizioni-e-

le "istruzioni al Concessionario. Tale disposizione ¢
_applicabile anche al Contratto di Ingegneria ¢ di Gestione

art, 128 D.P.R. | ..
554/1999 . .|~

Art. 7, comima 3, L. 109
1994 - artt. 24 e 2

.LL.PP. n.
145/2000-art. 133
D.P.R. 554/1999

Ordinare la sospensione dei lavori 'nei casi: previsti { A

dall’articolo 133, comma 2, del D.P.R, 554/1999. !

rt. . 10, comma
D.Lgs.

24 e 25, D.MLL.PP.
145/2000 - art. 133
D.P.R. 554/1999

Art. 25 L. 109/1994-
artt. 10 e 11 D.M.LL.PP.
145/ 2000 - artt. 8,
comma 1, lettera v), e
134, D.P.R. 554/1999 -
articolo 10, comma 1,
D.Lgs. 30/ 2004

Accertare le cause delle condizioni e dei presupposti che, a
norma dell’articolo 25, comma 1, della Ieg%e 109/1994,
ovvero a norma deil'articolo 10, comma 1, del D.Lgs.
30/2004, consentono di disporre varianti in corso dopera,
mediante a%posug relazione a seguito di approfondita
istruttoria e di motivato esame dei fafti,

Art, 132 D.Lgs.
163/2006 - artt. 10 e
11, D.M.LL.PP.
145/2000-artt.

8,
comma 1, lettera g) e
134, D.P R.554/1999

Art. 7, comma 3, L. 109
1994 - art. 136 D.P.K.
554/1999

Approvare i nuovi prezzi, determinati e concordati in
contraddittorio tra’ il Direttore dei Lavori e il
Concessionario, se non comportanoe maggiori spese rispetto
alle somme previste nel quadro economica, oppure, hel caso
contrario,  proporne, "per quanto di ~competenza,
I'approvazione all’Amministrazione Concedente,

Art. 10, comma 3,
D.lgs. 163/2006 - art.
136 D.P.R. 55471999

COMUNE DI

FIRENZE

PAG.
sM17

, ma 3,0 . ..
16372006 -atit



.. .Articolodi o . Articolo di
riferimento - vecchia Descrizione delle competenze riferimento - Codice
normativa degli Appaltj
Art, 7, comma 3, L. 109/ | Firmare i seguenti documenti contabili: Art. 10, comma 3,

1994 - art. 156, comma
4, 163, comma 1, 175,
183 e 186, comma 3,
D.P.R.554/1999

- certificati di pa%amento delle rate di acconto da
corrispondere a parte del Concedente al
Concessionario;

- le pagine, opportunatamente numerate,del registro di
contabilita delle prestazioni oggetto della Convenzione
di Concessione tra Concedente e Concessionario;

- larelazione sul conto finale;

S § frontes&)i_zio ¢ vistare in hianco le singole pagine del
iornale dei lavori, dei libretti delle misure e deiTegistri
i contabilitd, tanto dei lavori che delle
somministrazjoni relative al rapporto contrattuale tra
Concessionario e ATI Costruttori ai sensi det Contratto
di Costruzione, . Essi costituiscono la documentazione
glusnf_‘xcatwa e probatoria di quanto ufficialmente
rascritto nel registro di contabilita principale, connesso

alla Convenzione di Concessione;

- riscontrare e firmare i documenti che riassumono la
contabilita della Convenzione di Concessione,

D.l.égs. 163/2006 -artt.
156, comma 4, 163,
comma 1, 175, 183 e
186, comma 3, D.P.R.
554/1999

Art. 7, comma 3, L. 109/
1994 - artt. 114, comma
2, 156, comma 4, 169,
comma 1, D.P.R. 554/
1999

Firmare e rilasciare apposito Certificato di pagamento della
rata di acconto, compilato sulla base "dello Stato di
Avanzamento Lavori (SAL Concedente/Concessionario)
predisposto dal Concessionario. Il rilascio del Certificato
avviene solo dopo che il Concedente abbia concluso, con
esito_positivo, le verifiche contabili di propria competenza
da effettuarsi, su ciascune Stato di Avanzamento Lavori

Al fine di rispettare i tempi di pagamento le eventuali
rettifiche necessarie a seguito delle verifiche contabili su
ciascun SAL di cui al paragrafo precedente, saranno recepite

] nella rata di acconto successiva, eccetto la rata di saldo.

Art. 10, comma 3,
D.Izgs. 163/2006 - artt.
114, comma 2, 156,
comma 4, 169, comma
1, D.P.R. 554/1999

Art, 7, comma 3, L. 109/
1994 - art. 174, comma
1, D.P.R. 554/1999

Esaminare i documenti relativi al conto finale predis _ostI‘O‘

a Concessionario onto ‘inale
gonceglente/Concessxonano} d'intesa’ con il Direttore dei
avori,

Art. 10, comma 3,
D.Lgs, 163/2006-art,

, -comma 1, D.P.R. | -

17
554/1999

Art. 7, comma 3, L. 109/
1994 - art. 175, commi
1e2, D.P.R.554/1999

Redigere una piopria relazione riservata sul Conto Finale.

Concedente/Concessionario, dopo _avere acquisito sullo
stesso la firma del Concessionario, esprimendo parere
motivate sulla fondatennza dell’eventuali contestazioni del
Concessionario stesso.

-Art. - 10, :-comma 3

D.Lsgs. 163/2006- art,
175, commi 1 e 2,
D.P.R. 554/1999

Art. 7, comma 3, L. 109/
1994 - art. 26, comma
3, D.M.LL.PP. 145/2000

Concedere la Proroga, sentito il Direttore dei Lavori, entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del

Concessionario.

Art. 10, comma 3,
D.lgs. 163/2006- art

26, comma 3,
D.M.LL.PP, 145 /2000

Art.7,comma 3, L. 10911
1994-art. 22 D.M.LL.PP.
145/2000 - artt, 8, com-
ma 1, lettera w), e 117,
D.P.R.554/199

Irrogare le penali nei confronti del Concessionario per il
ritardato adempimento de%Ii obblighi_contrattuali, anche
sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori,
Tale disposizione & applicabile anche al Contratto di
Ingegneria e di Gestione,

- art, 22 comma 3
D.M.LL.PP. 145/2000 -
artt. 8, comma I,

lettera w%, e117,D.P.R.
554/1999 .

Art. 7, comma 3, L. 109
1994 - artt. 8, comma
lettera 3{3) 117, commi 4
e 5, 118 e 119, commi
a 3 a 6, DPR
554./1999

Proporre’ all’Amministrazione la risoluzione del contratto
ognl qual volta se ne concretizzano i presupposti previsti
nel Contratto di Concessione, Tale disposizione & applicabile
anche aj Contratto di Ingegneria e di Gestione

Artt, 135 e 136, D.Lgs.
163/2006 - artt. 8,
comma 1, lettera y), e
117, commi 4 & 5,
D.P.R.554/1999

Art. 7, comma 3, L. 109
1994 - art. 119 D.P.R.
554/1999

Avviare la procedura di cui all'art 34 della Convenzione dj
Concessione relativamente alla risoluzione del contratto nel

Artt,

, 136, D.Lgs,
163

~Ze art. 1

10
200

caso di inadempimento del Concessionario. Tale | D.P.R. 99~

disposizione & applicabile anche al Contratto di Ingegneria e /- \

di Gestione S, L \31:"_‘_;
Art, 7, comma 3, L. 109/ | Comunicare al Concessionario la determinazione di | Artf. 10, comma: 3, e% 3};\
1994 - art. 121 D.P.R. | risoluzione del contratto e disporre, con preavvisa.di 20 | 138, .Lg’s;ﬁ&%‘/%ﬂ,ﬂé'( 4 Vel
554/1999 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia O g, b B

eseguiti e linventario di materiali, macchine e mezzi \77% e

d’opera che devono essere presi in consegna dal Direttore oy, S

dei Lavori.
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. Articolodi _ Gicolo di
riferimento - vecchia Descrizione delle competenze riferimento - Codice
normativa degli Appalti
Art, 7,comma 3, L. 109/ | Svolgere la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei | Art. 10, comma 3,
1994 - art. 8, comma 1, | lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il | D.Lgs. 163/2006 - art.

lettera r), D.P.R. 554/
1999

rispetto delle %rescrizioni confrattuali, Tale disposizione ¢
applicabile anche al Contratto di Ingegneria e di Gestione

8, comma 1, lettera r),
D.P.R. 554/ 1999

7
109/1994-art. 18

értt. , comma 3, e 28
D.P.R. 55471999

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei
lavori, provvedere agli adempimenti per la pubblicazione da
arte del Sindaco o dei Sindaci dei territori interessati dai
avori, dell'avviso contenente l'invito - per coloro i quali
vantino crediti verso il Concessionario per indebite
occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione
del lavori- - a presentare entro un termine non superiore a

60 giorni le ragioni del loro crediti e la relativa

documentazione,

In cas es,istaréq ,cge(%itpri, invitare il Congcessionario a
soddisfare 1 crediti da lul r_xconos.ccrlutx e quindi rimettere al
collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco, qg@xug endg

Ito @

i proprEo parere in men%o a clascun titolo di cre
eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Artt, 7, comma 3, e 28,
L. 10 é1994-art. 190
D.P.R.554/1999

: o |, di oltre alla
documentazione relativa al conto finaje e all’ulteriore
decumentazione allegata alla propria relazione sul conto

finale:

- la copia conforme del progetto, del capitolato speciale
d'appalto nonché delle eventuall varianti approvate;

co?iq del programma contrattualmente adottato ai fini
de! riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia
del programma di esecuzione dei lavori redatto dal
Concessionario e approvato dal Direttore dei Lavori;

~ copia del contratto e degli eventuali atti di sotto-
missione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti;

- verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di
sospensione e ripresa lavori;

Trasmettere  all'organo collaudo,

- ratpporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri
- cattl

che fossero richiesti dall’organo di collaudo;

- verbali di prova sui materiali nonché le relative
certificazioni di qualita.

Comunicare tempestivamente all'organo di collaudo le
eventuali variazioni al programma approvato.

Artt. 10, comma 3,

141, D.Lgs. 163/2006-
art. 90 D.P.R.
554/1999

Artt. 7, comma 3, e 28
L. 109/1994 - art. 191
D.P.R.554/1999

Dare avviso del giorno fissate per la visita di collaudo al
Concessionario, al Direttore dei Lavori, al personale
incaricato della sorveglianza e della contabilita dei lavori e,
se necessarie, agli incaricati dell'assistenza giornaliera del
lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo

Artt. 10, comma 3, e
141, D.ngs. 163/2006 -
art, 191 D.P.R. 554/
1999

Artt. 7, comma 3, e. 28,
L. 109/1994 - art. 192
comma 3, DP.R. 554/
1999

Controllare che le operazioni di collaudo si concludano nei
termini fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto e comunque
entro sei mesi dall’'ultimazione dei lavori. Qualora dette
operazioni si prolungassero per causa imputabile all'organo
di collaudo, assegnare al medesimo un termine non
superlore a 36 giorni per il completamento delle operazioni.

Artt. 10, comma 3, e
141, D.Lgs. 163/2006 -
art, 192, comma 3,
D.P.R.554/1999

Art, 7, comma 3, art. 28,
L. 105/1994 - art, 194,
commi 3 e 4, D.PR
554/1999

Verificare che l'organo di collaudo trasmetta allo stesso
Responsabile del Procedimento i1 verbali delle visite di
collaudo entro 30 giorni successivi alla data di svolgimento
delle visite stesse. .

Artt. 10, comma 3, e
141, D.Lgs. 163/2006 -
art. 194, commi 3 e 4,

D.P.R.554/1999

Artt, 7, comma 3, e 28,
L. 109/1994 - art. 195,
comma 1, D.P.R. 554/
1999

Fornire informazigni all'organo di collaudo su vari aspetti
della relazione dell'organo medesimo.

Artt. 10, comma. 3, e
141, D.L§s. 163/2006 -
art. 19 comma 1,
D.P.R.554/1999

Artt. 7, comma 3, e 28,
L. 109/1994 - art. 196,
comma 2, D.P.R. 554/
1999

Trasmettere la relazione e le proposte dell'organo di
collaudo all'’Amministrazione Concedente in caso di gravi
discordanze fra Ia contabilita e lo stato di fatto,

Artt. 10, comma 3, e
141, D.Lgs. 163/2006 -
art. 196, comma 2,
D.P.R, 554/1999

Art. 7, comma 3, e 28, L. | Confermare la dichiarazione del Direttore dei Lavori sulla | Artt. 10, comma 3, e
10971994 - art. 197, | completa e regolare esecuzione da parte del Concessionario | 141, D.Lgs. 163/2006 -
comma 2, D.P.R. 554/ | delle lavorazioni prescrittegli dall'organo di collaudo in caso | art.” 197, comma 2,
1999 : di difetti e mancanze di- poca entita che sono risultate | D.P.R 554/1999
riparabili in breve tempo.
COMUNE DI
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.. Articolodi . Articolo di
riferimento - vecchia Descrizione delle competenze riferimento - Codice
normativa degli Appalti

Art. 7, comma 3, e 28, L.
109/1994 - art. 198,
comma 1, .P.R.

Trasmettere la comumcaznone e le proposte dell'organo di
collaudo, con rio arere, allAmministrazione
Concedente in caso d1 avorazioni meritevoli di collaudo ma

Artt. 10, comma
141 DL§s 163/2006 -
mma 1,

554/1999 in eccedenza su guanto & stato autorizzato ed approvato. D B.R. 554/ 1999
Art comma 3, e. Sottoscrivere il verbale di accertamento in caso di presa in
‘5/1994 art. 200 conseéna anticipata dell’opera o_del lavoro publ?hco da 141 D Lgs 163 /2006 -
) JP.R. | parte dell’Amministrazione Concedente. comma 2,
£34/1999 b. 5, R. 554/19

rt. 7, comma 3, e. 28
109/1994 - art. 207
.P.R, 554/1999

Comunicare all'Amministrazione Concedente la
collaudabilita dei lavori da parte dell'organo di collaudo.

non

Artt. 10, comma
141 DLés 163/2006R—

554/ 1999

7,comma 3, e 28, L.
{994 . art. 204
.554/1999

w7
"p

Ricevere da parte dell’organo di collaudo, al termine di tutte
le operazioni connesse allo svolgimento del suo mandato,
tutti i documenti trasmessi allo stesso,

Artt, 10, comma 3,
141, DLfs 163 2006 -
arL 20 P.R. 554/

Relativamente all’ammissibilita dei Sub-Appalti di cui all'articolo 118 del Codice dei Contratti
da parte dell’AT! Costruttori, considerate le diverse interprétazioni delle parti, con nota n. 28823
del 29/2/2012 I'Amministrazione Comunale ha richiesto parere all’Autoritd di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, nelle more della risposta le parti convengono, viste le ripercussioni della
tematica sull’ andamento dei lavori, di continuare ad ammettere i Sub-Appalti da parte dell’ATI

Costruttori.

L’autorizzazione al Sub—Appalto da parte dell’ATI Costruttori & rilasciata dal Concessionario al
quale competono tutte le verifiche previste dalla norma.
Detta autorizzazione corredata di tutta la documentazione istruttoria e delle verifiche condotte
dovra essere trasmessa al Concedente e alla Commissione di Collaudo.
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B) CONTABILITA’ DEI LAVORI
Relativamente alla corretta tenuta della contabilita si esplicita quanto segue.

Si richiama I'art. 24.4 della Convenzione di Concessione e gli artt. 3 p.to 4 e 6 del Contratto di
Ingegneria e 12.1 del Contratto di Costruzione, in cui si stabilisce che alla Convenzione di
Concessione e al Contratto di Costruzione si applicano le disposizioni di legge e regolamentari
della contabilita pubblica.

Occorre preliminarmente distinguere tra la contabilitd della Convenzione di Concessione e la
Contabilita relativa ai Contratti di Ingegneria e di Costruzione,

»

Mentre la contabilita della Convenzione di Concessione & gestita tra Concedente e

N

Concessionario, la contabilita dei contratti di Ingegneria e Costruzione & gestita dal
Concessionario, rispettivamente, con il Soggetto per IIngegneria e con I'ATI Costruttori, . «.

Y A

72

Stante la riconosciuta valenza probatoria, tutta la documentazione contabile \affér‘-énte al
Contratto di Ingegneria ed al Contratto di Costruzione deve essere firmata sul’frontesmzxo e‘
vistata in bianco su ogni pagina dal Responsabile del Procedimento del Concedente :

Relativamente alla fase esecutiva delle prestazioni contrattuali oggetto della C%venzxone di
Concessione ed in particolare per quanto riguarda le attivitd afferenti al Gom:ratto di
Ingegneria ed al Contratto di Costruzione, deve essere predisposta e tenuta a p@ta ed’
ulteriore contabilitd separata rispetto a quella relativa all‘appa}to tra Concessionario & ATI
Costruttori costituita da: . : :

registro di contabilitd LAVORI
Stati di Avanzamento LAVORI S e
Certificato di Pagamento LAVORI S
Conto finale e relativa relazione LAVORI = j/ -

Documentazione Probatoria degli importi inscritti in contablhta LAVORI'; % '

Vid W e

registro di contabilitd DIREZIONE LAVORI

Stati di Avanzamento DIREZIONE LAVORI
Certificato di Pagamento DIREZIONE LAVORI

Conto finale e relativa relazione DIREZIONE LAVORI
Documentazione Probatoria degli importi inscritti in contabilitd DIREZIONE LAVORI

DawNe

Mentre i documenti da 1 a 4 sono redatti, sottoscritti e tenuti secondo le disposizioni di legge
vigenti, la Documentazione di cui al punto 5, da allegare progressivamente ad ogni SAL
compreso il Conto Finale, ¢ costituita da copia della documentazione contabile relativa alle
prestazioni del Contratto di Ingegneria e di quelle de] Contratto di Costruzione.

In particolare il Registro di Contabilita LAVORI & costituito dall’annotazione, in occasione di
ogni stato di avanzamento della voce aggregata, distinta per linea tranviaria, di ogni categoria
di lavorazione secondo lo schema della WBS approvata. Per quanto concerne invece il Registro
di Contabilita ATTIVITA’ DI INGEGNERIA ¢ costituito dalle medesime annotazioni previste per
i lavori con l'applicazione della relativa percentuale per la determinazione dell'importo di
Direzione Lavori nonché degli importi per attivita una tantum previste dal Contratto di

Ingegneria.

Per quanto riguarda l'attivita di gestione si conferma l'attuale procedura consistente nell'invio
della documentazione prevista dal Contratto di Gestione e dalle relative fatture previste dalla
Convenzione di Concessione in aggiunta alla tenuta di un Registro di Contabilita GESTIONE in

FIRENZE
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. cui dovranno essere annotate in ordine progressivo tutte le attivita eseguite e remunerate
secondo le previsioni contenute nella Convenzione di Concessione.

Concedente
Convenzione di Documentazione Contabile della
Concessione e Con(?éx'?‘zglLlTA' LAVORI
s . - L
relativi allegati - CONTABILITA' ATTIVITA’ DI
INGEGNERIA
- CONTABILITA’ ATTIVITA’ DI
GESTIONE
Concessionario

X\ Concessionario
AT Contratto di Contratto di
. Gestione Contratto di Costruzione
:/’ Ingegneria
Soggetto Soggetto per ATI -
Esercente Yingegneria - Costruttori o

Documentazione Contabile interna del

Concessionario:

- CONTABILITA’ LAVORE;

- CONTABILITA’ ATTIVITA’ DI
INGEGNERIA

- CONTABILITA’ ATTIVITA' DI
GESTIONE
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C) CONSEGNA DELLE AREE NG shrss

Per la consegna delle aree patrimoniali (esterne quindi alle sedi stradali} di proprieta co
procede, come gia operato con buon risultato in occasione dei primi lavori del sottoattraversamento
della linea ferroviaria Fi/Pi, come di seguito descritto.

L’Ufficio Tramvia provvede ad una preliminare richiesta di messa a disposizione delle aree da parte
della Direzione comunale che ne hala disponibilita (Patrimonio, Quartieri, ecc.).

Successivamente si procede alla consegna vera e propria delle medesime aree, nellimminenza
dell'inizio dei lavori, tramite la sottoscrizione di un apposito verbale di consegna multipla e
simultanea: da parte della Direzione comunale competente allUfficio Tramvia, da questi al

Concessionario.,

Il Concessionario provvede a sua volta alla consegna delle aree e contestualmente o successivamente
dei lavori all'ATI costruttori, redigendo 'apposito verbale. .

I suddetti documenti (consegna aree e verbali di inizio lavori) vengono immediatamente trasn e
Concedente, ai Collaudatori e all'Organismo di Supporto al Rup per l'avvio delle attivita di compé énza
di ciascun soggetto. N

Per la consegna delle aree acquisite dall’Amministrazione Comunale, da soggetti privati tramite
espropri, 0 da soggetti privati o Pubblici tramite accordi di cessione volontaria, si procede come sopra
nei confronti del Concessionario, una volta acquisito il diritto all'accesso da parte dell’A.C..
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D) EMISSIONE ORDINANZE E REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

Le strade, le piazze e le altre aree demaniali aperte all'uso pubblico e sulle quali vige il C.d.S. vengono
consegnate dall'A.C. al Concessionario, e da questi all’ATI Costruttori per l'esecuzione dei lavori,
tramite il rilascio, da parte della competente Direzione Mobilita, di autorizzazioni all'alterazione del
suolo pubblico.

Al momento le istanze vanno consegnate con procedura cartacea nel prosieguo dovra essere utilizzata
la procedura informatica “Cityworks” adottata dall’A.C. Per questultima procedura sard necessaria
un’apposita registrazione.

La domanda di autorizzazione dovra essere formulata dal Concessionario, per il tramite dell’ATI
Costruttori che ha prestato le idonee garanzie fidejussorie, indicando I'Impresa che materialmente
I eseguira i lavori ed il nome di un unico responsabile di cantiere. Sara necessario richiamare l'art. 4,
Bs .. comma 4, lettera “cc” del regolamento Cosap per l'esonero dai pagamenti.
~  LUfficio Tramvia effettuerd “una tantum” od al bisogno la comunicazione ufficiale alla Direzione
h Mpblhta ed alla Direzione Risorse Economiche riguardo all’esonero da qualsiasi pagamento di oneri
. perleoccupazioni di suolo pubblico, passi carrai, ecc. da parte del Concessionario dei lavori tramviari,

ricadendo gli stessi nella fattispecie prevista dall’art, 4, comma 4, lettera “cc” del Regolamento Cosap.

L La Direzione Mobilit3, tenuto conto della importanza dei lavori di costruzione della tramvia, riserva
= _/' alla tramvia apposita seduta del Gruppo di Coordinamento per i cantieri; in caso di eccesso di pratiche
" da esaminare, alla tramvia verranno riservati i lavori del pomeriggio del martedi.

In quella sede, preso atto del cronoprogramma dei lavori, verranno definiti i tempi e le modalita di
occupazione del territorio ed i necessari provvedimenti temporanei di traffico, da adottare tramite
ordinanze, estesi, quando necessario, alle aree limitrofe ai cantieri, secondo gli studi di mobilita
approvati col progetto esecutivo e revisionati preliminarmente all'approvazione dei smgoh cantieria
seguito delle prescrizioni previste all'interno della delibera 52 /201T. Per gli interventi pilcomplessi

tali studi saranno elaborati dettagliatamente, previa suddivisione per cantieri, e riportati all'attenzione
del Gruppo di Coordinamento.

Per favorire i rapporti tra Concessionario ed Uffici comunali preposti alla gestione dei cantieri e delle
viabilitd limitrofe, si ritiene opportuna l'individuazione di una figura di nomina del Concessionario,
esperto in materia di cantieri provvisori e di traffico, col ruolo di interlocutore privilegiato degli Uffici
comunali -, cosi da velocizzare l'applicazione degli opportuni provvedimenti accelerando, al conte&po
la capacita dl intervento in caso di impreviste necessita, 1
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E) ATTIVITA DI VIGILANZA E CONTROLLO SUILAVORI

Per l'attivita di vigilanza e controllo dei lavori del sistema tramviario, indifferentemente per le linee 2
o0 3.1, occorre fare principalmente riferimento ai compiti assegnati al Concedente dalla Convenzione di
Concessione sottoscritta il 20.6.2005 e s.m.i.

Alla luce della Convenzione, gli attori del processo esecutivo delle opere di costruzione delia tramvia
ed i ruoli che questi devono svoigere risultano essere i seguenti:

RUP)

L’art. 7.3 della Convenzione "Poteri di vigilanza e controllo” stabilisce che & il Concedente (A.C.) che
nomina il RUP, ai sensi dell’art. 7 L. 109/94 e degli artt. 7 e 8 del DPR 554/99.

Perle linee 2, 3.1 e 3.2 il RUP & stato nominato nella persona del Dirigente del Servizio Ufficio Tram\ha
ing. Michele Priore. g
DIRETTORE LAVORI) il

Nel caso di specie, per la Direzione Lavori delle linee 2 & 3.1 la Convenzione di concessione della rgte
tramviaria stabilisce gia che questa attivita venga effettuata da un soggetto indicato dal
Concessionario, nella fattispecie la Soc. Architecna - Societd di Ingegneria socio del Concessionario -
stesso. Il Direttore dei lavori, nominato dal Concessionario, & I'ing. Santi Caminiti,

ORGANISMO DI SUPPORTO AL RUP) 7
II RUP, nell’ambito della procedura di gara per lindividuazione dell'organismo certificato che ha
effettuato la Validazione del Progetto Esecutivo, ha affidato allo stesso soggetto Soc. RINA Check s.r.l.
anche I'incarico di supporto al RUP,
In particolare sono state affidate alla Soc. RINA Chek s.r.l. le prestazioni di seguito’ elencate:
a) attivita di supporto di cui alle lettere 1), £}, v}, y), w), 2), comma 1, art. 8 del D.P.R. 554/99, - )
supporto ed assistenza per svolgere la funzione di vigilanza sulia reahzzazwne del._
lavori verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali; s
~ supporto ed assistenza per accertare la data di effettivo inizio dei lavori e ogm altro
termine di svolgimento dei lavori;
- supporto ed assistenza per assicurare che ricorrano le condizioni di legge previste per
le varianti in corso d'opera;
- supporto ed assistenza per proporre la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne
realizzino i presupposti;
- supporto ed assistenza per irrogare le penali per il ritardato adempimento degli
obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- supporto ed assistenza per proporre la definizione bonaria delle controvers;e cheo
insorgono in ogni fase di realizzazione. o~
b) supporto ed assistenza alla negoziazione per la verifica dell’aggiornamento del Pia
Finanziario (P.E.F.};
¢) monitoraggio dei tempi di esecuzione;
d) verifica amministrativa, tecnica e contabile degli stati di avanzamento lavori (SAL) fi E

%l stesura:
dei certificati di pagamento per laliquidazione dei SAL; : '
e) monitoraggio dei flussi di cassa; o
f) controllo e supporto alle attivita di Collaudo in corso d'opera ¢ finale.

COLLAUDATORI) =
Nel caso di specie, i Collaudatori, ai sensi della convenzione di concessione, sono di nomina del

Concedente.
Per i lavori stralcio in corso di esecuzione sono gia stati a suo tempo nominati.
Per i lavori di realizzazione della Tramvia e dei Sottoservizi esclusi gli stralci, in ottemperanza alle

disposizioni normative in materia sono stati designati:

; COMUNED(
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Presidente della Commissione di Collaudo in corso d’'opera: Dott. Francesco Dolce

Membro della Commissione di Collaudo in corso d’opera: Ing. Giancarlo Fianchisti
Membro della Commissione di Collaudo in corso d'opera:  Ing. Renzo Renai
Membro Commissione Collaudo Statico in corso d’opera: Ing. Giancarlo Fianchisti
Membro Commissione Coilaudo Statico in corso d’opera: Ing. Renzo Renai

Collaudo tecnico-funzionale e di sicurezza in corso
d’opera degli impianti tecnologici In corso di affidamente

Collaudo tecnico-funzionale e di sicurezza, eseguito
in corso d’opera, dell’'armamento e del segnalamento In corso di affidamento

IRETTORE TECNICO DEL CONTRATTO)
. I'6pncessionario & rappresentato per tutte le attivitd facenti riferimento al contratto di Costruzione ,
Gestione e Ingegneria dal DT (Direttore Tecnico del Contratte o RUP del Concessionario).

xll Dir ttore Tecnico del Contratto di nomina del Concessionario & I'Ing. Giovanni Gallo,

' RESPONSABILE DEI LAVORI)
. 1l Rgsponsablle dei lavort ai sensi del D.Lgs 81/2008 per I'appalto dei lavori di costruzione affidato dal

oncessionario all’ATI Costruttori & I'Ing. Mario Pasquini, indicato dal Concessionario e nominato dal
RUP.

COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE E PROGETTAZIONE)

Per le funzioni di coordinamento della Sicurezza delle linee 2 e 3.1 la Convenzione di concessione della
rete tramviaria stabilisce gia che questa attivitd venga effettuata da un soggetto indicato dal
Concessionario stesso, nella fattispecie la Soc. Architecna’ - Soc1eta di- Ingegheria socio del
Concessionario.

Il Coordinatore in fase di esecuzione e progettazione ai sensi del'D. Lgs 81/2008 perl'appalto dei lavori- "+
di costruzione affidato dal Concessionarioc all’ATI Costrutton dx nomma del ‘Coricéssionario 8 Ting: 51 7"

Santi Caminiti, unn

Premesso quanto sopra, si indicano alcuni criteri ed alcune metodologie che governeranno l'attivita di
vigilanza e controllo sui lavori da parte dei vari soggetti interessati:

1) il Concessionario, per il tramite della DL, redige un report mensile di sintesi delle attivita
condotte dai soggetti facenti capo al medesimo (Direzione Lavori, Sicurezza, ...}
dell’attivita di sorveglianza da questi esercitata tramite la prapria struttura tec
dell’art, 20 del CSA. In detto report saranno illustrate dettagliatamente le a 'vfﬁﬁ ffettuate
nel periodo di riferimento, di seguito evidenziate a titolo esemplificativo mq hén . 37
— consegna lavori; &

— fine lavori {anche per parti);

—~ eventuali sospensioni, ecc,;

— lavorazioni svolte;

— lavorazioni in corso;

~ percentuale di avanzamento lavori (anche in termini economici); ,

~ rispetto del programma esecutivo dei lavori di cui allart. 9 del CSA e
conseguentemente del cronoprogramma approvato dal Concedente;

-~ previsione di avanzamento dei cantieri con rappresentazione su CTR e diagramma di
Gantt; ‘

- eventuali variazioni al progetto approvato;

~ ordini di servizio impartiti;

— difficolta incontrate; '

~ quant’altro ritenuto utile dare come informazione al Concedente.
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2)

3)

4)

5)

" accompagnato dalla Direzione Lavori, alla presenza: \,

copia cartacea e digitale incrementale della documentazione contabile;

— copia cartacea e digitale incrementale della documentazione fotografica cosi come
prevista dall'art 32 p.to 7 CSA;

— copia cartacea e digitale dell’eventuale aggiornamento del programma esecutivo dei
lavori ai sensi dell'art. 9 del CSA;

— copia cartacea e digitale dell’aggiornamento della pianificazione a tre mesi redatta ai

- wwswu&m%

sensidell’art. 9 del CSA; g )
-~ copia cartacea e digitale del rapporto mensile di avanzamento delle att;mta ax sensi .7
dell'art. 9 del CSA; f’_ o

~ copia cartacea e digitale della pianificazione a tre settimane di cui all’ar t.[9 del CSA
RN :
La Commissione di Collaudo in Corso d'Opera redige, come da disciplinareﬁ i‘incarjtgo, un
report mensile per illustrare la sua attivita di verifica in corso d’'opera if merito alla .
diligente e corretta esecuzione dei lavori nelle singole fasi di lavorazione, prevxsta dall’art.-
18.4 della Convenzione di Concessione; cid in aggiunta all’emissione degli ordinari—
certificati relativi alle operazioni di collaudo da eseguirsi a seguito di ultimazione di parti
di lavori compiuti o su segnalazione del RUP nonché in occasione di lavori previsti dal
comma 3 lett ¢} dell’art.187 del DPR n. 554/99,
L'Organismo di supporto al RUP per quanto concerne la vigilanza sulla realizzazione dei
lavori, il monitoraggio dei tempi di esecuzione, il monitoraggio dei flussi di cassa ed il
controllo e supporto alle attivita di Collaudo in corso d'opera e finale, redige w7
mensile riepilogativo delle attivita svolte, delle problematiche rxscontraté,w ]
indicazioni da formulare al Rup della Concessione.
L'Ufficio Tramvia effetiua, in occasione dell’emissione dei smgoh Stati di Avarszamerktq dez

Lavori, sopralluoghi (mensili) sui cantieri, previo opportuno app tame Q? e
.

— del Concessionario;

~ dei Collaudatori;

~ dei tecnici dell’Orgamsmo di Supporto al RUP;
—~ dei tecnici dell’AT] Costruttori;

con-i quali si constata visivamente, fotografa e verifica puntualmente I'effettivo stato di
avanzamento lavori.

A giudizio discrezionale del Concessionario potranno essere presenti anche rappresentanti
dei Finanziatori privati,

L’Ufficio Tramvia effettua sopralluoghi mensili sui cantieri, sfalsati di 15 gg rispetto a quelli
effettuati in occasione dei SAL (mensili}, previo opportuno appuntamento e accompaghnato
dalla Direzione Lavori, coi quali si constata visivamente, si fotografa e si verifica lo stato dei
lavori e dell’ambiente circostante (es. irhportanti variazioni di traffico, ecc.).

I suddetti sopralluoghi, intercalati nel tempo con 'emissione dei SAL, forniranno pertanto
una informazione quindicinale, assunta direttamente sul posto alla presenza:

de] Concessionario;

det Collandatori;

dei tecnici della Societa che effettuera il Supporto al RUP;

dei tecnici delle imprese esecutrici deji lavori;

Al sopralluoghi potrannoe partecipare, quando necessario, anche i soggetti indicati dalle
seguenti Direzioni :

— Tecnici della Direzione Servizi Tecnici

— Tecnici della Direzione Mobilita

~  Tecnici della Direzione Ambiente

Anche eventuali altre Direzioni saranno invitate di volta in volta se necessario, -
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A giudizio discrezionale della DL potranno essere presenti anche rappresentanti tecnici
degli Enti Gestori dei Sottoservizi.

La presenza di tecnici di aitre Direzioni comunali e degli Enti Gestori dei Sottoservizi &
rilevante e strategica in quanto consente di accertare e risolvere in itinere eventuali
problematiche e non solo al momento della presa in consegna delle opere.

In occasione dei sopralluoghi di cui ai punti 4 e 5 shra anche tenuta la riunione tecnica di avanzamento
lavori di cui all'art. 9 del CSA avente cadenza minima ogni 2 settimane.

Dal punto di vista temporale i sopralluoghi di cui al punto 4 (emissione SAL) saranno condotti in data
da stabilire in funzione della cadenza dei SAL mediamente ogni mese.

I sopralluoghi di cui al punto 5 (constatazione lavori) sono previsti invece scalati di 15 giorni rispetto
ai primi; dovranno essere preceduti dall'invio a tutti i soggetti coinvolti dei report di cui ai punti 1
(report concessionario) e 2 (report collaudatore).

11 report di cui al punto 3 {Organismo di supporto al RUP) sara invece redatto successivamente al

- sopralluogo effettuato ed inviato al solo Concedente e alla Commissione di Collaudo.

In occasione dei primi sopralluoghi sara stabilith la cadenza di quelli futuri ed in assenza di ulteriori

diverse comunicazioni scritte i suddetti sopralluoghi e le conseguenti attivitd di reporting saranno
automaticamente fissate,

Oltre a quanto sopra I'Ufficio Tramvia effettuera senza preavviso sopralluoghi e verifiche ogni qual
volta lo riterra necessario, accompagnato dai tecnici della Direzioni Lavori sul posto.

Ad integrazione di gquanto sopra il Concessionario inviera direttamente al Concedente alla
Commissione di Collaudo e all’'organismo di Supporto al RUP copia via fax e digitale per posta

elettronica di tutte le comunicazioni di cui all'art. 22 del CSA inerente la realwzazmne dex lavori -

nonché tutte le altre comunicazioni inerentj Iesecuzione dei lavori.

In partlcolare si sottolinea l'invio il primo giorno di ogni set‘cxmana de]]a Plamﬁcaﬂone a tre settimane
di cui all'art. 9 del CSA. - : R

L'USTIF effettuera verifiche e sopralluoghi con propri tempi e medalita.
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F) RIPRESA IN CONSEGNA DELLE AREE E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE

La ripresa in consegna delle aree ¢ la presa in consegna anticipata delle opere potra avven re anche

parzialmente, via via che i lavori si completeranno in determinati tratti funzionali; cid consentira
l'avanzamento dei lavori mediante la restituzione all'uso di parti del territorio e la contestuale
occupazione di altre parti adiacenti, necessarie ai lavori.,

Per le operaziont di cui sopra si proceder3, in linea con I'art. 200 del DPR 554/99, a porre in essere le
quattro attivita di seguito disciplinate, le cui ultime tre potranno essere eseguite nel corso della stessa
giornata, al fine di velocizzare Fandamento dei lavori:

1.

la DL e I'ATI costruttori comunicano al Concessionario Tram di Firenze che i lavori relativi al tratto
od all'opera oggetto di restituzione parziale e anticipata al Comune sono finiti, allegando
dichiarazione della DL di fine lavori parziale e di regolare esecuzione degli stessi; il
Concessionario, a sua volta, lo comunica all'A.C. ed al Collaudatore invitando quest ‘ultimo a

G "‘lln

procedere alle verifiche di sua competenza. L o

il Collaudatore, ricevuta la dichiarazione di fine lavori (ancorché parziale), accertati gli es
favorevoli dei collaudi statici delle strutture e degli impianti, accertata V'esecpzione delle prove,
previste dal capitolato speciale d’appalto, constatato che I'occupazione dellq aree e l'uso delle 3
opere sono possibili senza interferenze sui lavori, sulla sicurezza e senza inconvenienti per 2
Concedente, di concerto col Comune, convoca (ai sensi del 2° comma dell'art. 200 del DPR 554/99) s
i soggetti di seguito indicati per la visita finalizzata alla constatazione delle opere 1eahzzate-f
conformemente al progetto approvato ed alle disposizioni impartite. S €.
Intervengono alla visita: la Commissione di Collaudo; il RUP dell’A.C.; 'Organo di supporto “al RUP;

il Concessionario; la DL; il Coordinatore per la Sicurezza; il Direttore Tecmco dell'ATI Ie Dn‘ezmm“
comunali interessate; gli Enti Gestori dei sottoservizi.

Al termine della visita, il Co!laudatore redige apposito verbale, ﬁrmato anche da tutti i soggetti
intervenuti.

Qualora vi siano osservazioni o riserve sulla qualith e quantity delle opere realizzate, cid viene
fatto constatare nel verbale e la visita si aggiorna a data successiva all’esecuzione degli interventi
correttivi effettuati dal Concessionario, per il tramite dell’ATI costruttori.

con successivo atto il Concessionario prende in carica le aree e le opere dall’ATI costruttori, per la
successiva riconsegna al Comune delle aree ¢ per la consegna ai rispettivi proprletan delle opere ¢
degli impianti realizzati o modificati;

gli Enti Gestori dei sottoservizi firmano separatamente con il Concessionario, le prese in carico
delle opere e degli impianti di loro competenza, ai sensi dei Protocolli d'Intesa sottescritti
nell’aprile/maggio 2007; copia degli atti cosi sottoscritti viene poi trasmessa dal Concessionario al

Concedente;

il Comune di Firenze, rappresentato dall'Ufficio Tramvia che ha sottoscritto la Conven

Concessione, visti i documenti afferenti ai punti 2, 3 e 4 che precedono, firma con il Con{gg ot
il verbale di ripresa in consegna delle aree e di presa in consegna delle opere sjargempgt
comunale e contestualmente consegna alle Direzioni comunali interessate le ép’ergf/dl
competenza. Da tale data decorre I'avvio delle operazioni di gestione e manutenzx?né delle ai”ee

delle opere.
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; COMUNE DI FIRENZE
AREA DI GOORDINAMENTO SVILUPRO URBAND

Firenze, 29/0212012

COMUNE DI FIRENZE
AREA DI COORDINAMENTO
- SVILUPPO URBANO Spett.Je AVCP - Segretariato Generale
] 28 FEB, 2012 Ufficio Affari Giuridici (UAG)
' Via di Ripeita n. 246
PROT. N. 2 8 g 23 00186 - ROMA

Fax: 06/36723362

OGGETTO: - Richiesta di parere ai sensi del *Regolamento sull'istrutioria del quesiti giund;cx a
all'Autorita” - Realizzazione di opere pubbliche. Concessione di costruzione e gestione - Finanza di

_progetto - Quesito relativo allammissibilita_dell'istituto de} subappalte - Esecuzione dej lavori in

proprio

Questa Amministrazione intende inserire nella propria Programmazione Tnennale dei- 0

Lavori Pubblici alcune opere da realizzare mediante I'stituto della Finanza di Progefto. -

In vista di tali affidamenti:ed ai fine d'individuare coérrettamente il quadro normativo e contratiuale di
riferimento, si _chiede il parere di Codesta Autoritd in merito allapplicabilitd dellistituto del
subappalto nel’ambito della Concessione e della Finanza di progstto.

Le norme del Codice dei contratii pubbiici (I2.Lgs. 163/2008 ss.mm., d'ora in poi “Codice”) e del
suo Regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010 ss.mm., d'ora in poi “Regolamento‘i) contengono,
infatl, una disciplina estremamente dettagliala per quanto riguarda la fase di affidamento dei
contratti, mentre la nomativa & ‘estremamente scama e sintetica per quanto riguarda la fase di
esecuzione degli stessi; da qui i ripetuti tichiami della stessa Autoritd (cfr. ad es. la Determinazione
n. 2/2010) a precisare e a dettagliare adeguatamente -nel contratto di concessione- gli aspetti
lasciati in ombra dalla normativa di riferimento, nonché fa necessita del chiarimento richiesto con la
presente nota nei limiti meglio precisati di seguito.

Con riferimento allistituto del subagpait o nell'ambite alla Concessmne e della Finanza di progetio,
si possono distinguere due ipotesi:

A. guella in cui il Concessionario eseque i lavori affidandoli a terzi e
B. qgueila in_cui il Concessionario esegue i lavori in proprio, Al riguardo, si richiamanac l'art. 156

comma 2 del Codice {che, con riferimento alla Societd di Progetio, recita ¥ Javor da
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eseguire e i servizi da prestare da parte delle sogieta disciplinate dal comma 1 si intendono v
realizzali e prestati in proprio anche nel caso sianc affidati direttamente daile suddefte
societa ai propri soci, sempre che essi siano in‘ possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti
norme legisiative e regolamentar?) e I'ant. 149 comma 3 del Codice (che, con riferimerito
agli appalti di lavori affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici,
recita: “... non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate
per oftenere la concessions, né le imprese a‘d osse collegale. Se il concessionario ha
costituito una societé di progetfo, in conformita alf'articolo 156, non si considerano terzi i
soci, alle condizibni di cui al comma 2 del citato articolo 1567 .

Per quanto riguarda {'lpotesi A (quella in cui il Concessionario esegue i lavori affidandoli a terzi),.;l’y\'
disciplina del Cadice & chiara. /
Infathi, in caso di appalti di lavori affidati dai concessionari chie sono amministrazioni -aggiudicé rici, |-
rart. 142 comma 3 prevede che si applichino le disposizioni del Codice, salvo che non %i,a'no
derogate nel suddeito capo del Codice. A .
Al riguardo, l'art. 148 del Codice ribadisce che ‘i concessionaric che 6 un'amministrazior;é
aggiudicatrice ¢ tenuto a rispettare le disposizioni dettate dal presente codice per Paffidamento e
Pesecuzione degli appalli pubblici di lavori, in relazione ai lévoﬁ che sono'eseguili'da terzl".

Atteso quanto sopra, in questa ipotesi non vi sono dubbi circa Papplicabilita dellistituto del

subappalto e la relativa disciplina {art. 118 del Codice) nei rapporti ‘tra’ Concessioharic e stoi

appaltatori. _
Ugualmente chiara & la disciplina codicistica nel caso di “appatti di lavori affidati dai concessionari
che non sono amministrazioni agaiudicatrici®, L'art. 142 comma 4 del Codice dispone, infatti, che:
“! concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatric, per gii appalti di
lavori affidati a terzi sono tenuli alf'osservanza delta seziong 1V dal presente capo. Si applicano in
tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni della parte I, deila parte 1V, della parte V, nonché
fe norme della parte li, titofo 1 e titolo ¥ in tema. di pubblicita déi bandi, termini defle procedure,
requiisiti generali e qualificazione degli operatori economici, stibappalto, progettazione, collaudo,
piani di sicurezza, che non siano speciﬁcamenfé derogate dalla sezione IV del presente capo’.

Alteso quanto sopra, anche in guesta ipotesi, non vi sono dubbi sulfapplicabilita dell'lstituto d
subappalio e della relativa disciplina nei rapporti tra il Concessionario ed i suoi appaltatori. j
Diverso &, invece, jl caso delllpotesi B ovvero quello deil'esecuzione diretta dei lavori da partg’ }
Concessionario, nel senso precisate dagli articoli 148 comma 3 e 156 comma 2 del Codice sb“pxj;\
citatl. In questipotesi, infatti, le norme del Codice relative alla Concessione di costruzionéf_fé\ ‘
gestione (art. 142 ss.) ad aila Finanza di Progetto {art. 152 ss.) non sono altrettanto chiare, .
Cid consente di prospettare soluzioni diverse del problema. -

s,
]
o
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Si consideri, infine, I'art. 152 comma 2 del Codice che, in materia di “Finanza di Progetto”, prevede'
che si applichino “in quanto non incompatibili con le previsioni del presente capo, e disposizioni
ded titolo 1 (contralti di rilevanza comunitaria)”, fra cul anche Fart. 118 (disciplina del subappalto).

Si veda, infing, ia risoluzione dellAgenzia delle Entrate n. 101/E del 18/3/2008 con cui, senza
distinguere tra il caso di affidamento ai soci della SPV e quello di affidamente a soggetti terzi, si
afferma che “if contraito con cui la societd/siazione sppaltante affida lavori e servizi ai soci, al pari
dei contralli stipulati con soggetli terzi, si qualifica, quindi, come contratto di appaltc”, da cid
sembra derivare che, se gli affidamenti effetivati dal concessionario ai soci della societa di progetto
sono qualificabili come appalti, gli affidamenti eventualmente effettuati dai predetti soci a terzi
sarebbero qualificabili come subappalti.

In senso favorevole alla generale ammissibilita del subappalto in caso di Finanza di
Progetto, si richiama -infine- la sentenza del TAR Campania-Napoli Sez. I, 27.9.2004 n. 12580 che
recita che “listitufo del subappallo non é affalto oniologicamente incompatibile né con fa
concessione di lavori pubblici né con il project financing, ponendosi su un planc diverso rispetto
/ &il'obbligo di appaltare almeno il 30% dei lavori, obbligo che assume una connotazione distinta
dallipotesi del subappallo il quale riguarda lavori in cui il concessionario assume la veste di

appaltators”.

Attesc quanto sopra, tenute conto della *non univoca® lettura delle hormié sopra‘richiamate ™ ©
e della rilevanza della questione ai fini della corretta impostazione” contrattuale delle modalita di
esecuzione dei lavori da affidare, si chiede a Codesta Autorita un suo autorevole parere in merito
allapplicabilitd dellistituto del subappalte c¢on specifico riferimento  all'ipotesi in cui il
Concessionario esegua in proprio i lavori pubblici affidati\mﬁdian%g Finanza di Progetio.

Nel rimanere in attesa di Vs, comunicazioni, si porgeno distinti seg!uti.
! 1

0

o

4 »" &'

ey - t'l + N
POIUS ] D\yr1 ttare)
o O Ing. Giﬁcp‘ 1o f?l%zr,enti

B!

Via Gioto, 4 « 50121 Firenze » Tol. 0552624271 — 4465 - Fax 0552624042






[ PIANO DELLE ATTIVITA' LINEE 2 E 3.1 TRAMVIA DI FIRENZE (ReyiOS 03.2014)

) " TRiomo abivia Buatlon | Sar i Finssn Ylama-mssm TSuceessors i ’ﬁ' N,,Wm,% - &Q #‘ Ml;g,; -
17"\ Leficra di underwniting Enifl finantiatori sulia base deifart, 9.2del Mon Z3AZHS T mon ZUTERY s d ’
: /
% Clostng Finanziario 04 Wed 0414 Wed 004118 1FSe68d Fsersa Y - T ;
Intzo lavrt 04 Wed 14i05114  Wed 1405054 2FS+15d TS 4SS ABTFSH GHOTFS 1 &
ATTIVITA' PROGETTUALE 14699 Wed 17/08/45” Mon 2410815 _ " - n fAf 1
Unea2 13904 EAOUTUN Mon 2408115 s o #o L ‘-'} ]‘ -
Consegna Progeltaziane cantlore AT df Linea 2 (141250) 04 Fa oA FA oA 758888 ot i
Ariane Progerazana zansern A% dilnea 2 14" fase) 0 Fr 0411111 Froann1'6ss b 0 N
i A1 5 Linea 21t 0d  Faoam Ed041 6S8 BoFSH d Goim j
i (1] Sat 150314 sat 15io3ite 1FsHa :
At compesa varante CSP, A2, A3, B1, B2 0 G1 i Livea 25
saguo verlica Ulfco RU .
0 Co{lma}nuatx«n Trenice Mmisiore Linea 4 Progetic 0g “Tue 15i0414 Tue 15104114 BT :
e
oiten (@sions Pt Esocuniio Revisinen canian A 1 “asd Sun 180314 Tue 29104/14 OFS+1 d 10FF - 82,83F5+120 d;84F 5490 B5FS+60. :
ormpresn vanarie Cap, A2, A3, B1, 62 0 B 1 e 2 9B6FSeR0 093 i
otion 3 Fregaitazion: Exactiva Ravsinnta Coisre B4 0d Non3MONI4.  Mon 31014 137541 8
Rovisiont Progao Eseculvo caniere B3 ) TweOUOMIS  Sun208Nd i2FEe1d “ursTy
Verilca dofprogeto 45 Mon 230814 Vied O6KE1S 13RS T w0 :
Arraaone Progeis Exnovins Rt cantss 03 54 ThiOTOBIE Satz0691a He Cd !
Revisons Progeto Esecuivo canid C1, C22 Cadinea? izia TueaoAe]  Wed 00718 124142 1775 62085
] Vertica del progeto 4 Tswome  saosbwi tersre "t
[T il Og Tecrien Minfstorc canted €1, €22 C3 i Unea 2 04 Sun 07103114 FAOSM214 17 19FF
i ? 1a5a SunoTeste’  von 190115 1716FF asasie
C2oCaaiimeaz ' .
[ Resione Progetia Esecutvo cantore CA @ D di Linea 2 09 FAOS214"  Wed OAONIS 165SH24855 2rsTd :
uria Vesifica dat progielto isd THI26021S  Sal 110465 20FST ¢ 62
i it Octa Tecrico Mristero canters D lLina 2 we Sim 120015 Frt0om1s 21 2FF
E cer i ® 1359 Sun 12104115 Mon 2408115 ' 55FF21,22FF o192
DeiLiea2
5 Unead sand Thu TG Mon 2udES : : :
S g e  sarphene d ThiteoNd T 16 26sida
BECH! & i 04 Man 2000114 Tue 1872114 25FS+4 d 7
et i onifca &t ] . eha We 19024 Sm18i04ri4 26 ‘2 - :
g evan e g 4 e v iina & v’ Sun 20018 R sty - H
0a Saitoyte | Sat1smuie 325
A1 compreso Variante CSP, 8, C ¢ F @ Linea 32 sequto verica :
Uticio RUP s
Gonfeuma Nt Ot Teenien Minbiero Linea 3 Pragatis od Toetsmana’  Tee 150arta’ “arE
asctzzzro .
{5 CCP contiors B i Linea 3 da Tue 1504114 Tue 1500414 32FF
irtioae i P e evsncn v a5 Sw 1BOMIE Tee 2900418 26751 AIOFFAEE s6it0iaB0
M Revisione Pogeits Esccutivo carilere A2 di tinea 3 $0d FROSM214™  Wed 0410315 55 FSTd .
e Verfica dof progesto. 454 Tha 26002715 Sat 1110418 39FST ¢ 3538
B s T s comers A2 Lisa s wa swiowss R0 3 2ot
T ccpe a 1359 SUN1ZOAMS. Mo 240815 343SFFLSSFE o7
Linead i
5 Revisione: Progetlo Esecuiva cartier D e € diLinea 3 s04 FHOSNHIS Wed 080315172 das7d :
g versen ot oo s Satas este »
i o7t Prageio s Peviento canist 0. 2 454 Sin 120415 Toe 2605015 30 100
it tmazed sard S 013 Wed 2010505 | ; : - : )
e e P 8t B G 25 700D 1 swrwom st e | |
Conciusione Studio Traspartistica ad Men 31031147 Mon 310314 | ‘201852 : U ! )
Rsohszione ntesfernca Gan AT Plaacane a4 Wed 200515 Wee 20005715 03RS0 G101FS 490 o H i
TE] varlante attermativa contro storizo (Incluso e Mon 220811 Mon 2608115 -
Valforda-Bestan-Strozzi-compl. L1}
(o cad Mon 22008011 " Thu 20610111 £ |
| Goapi L1) |
W | o 1 g det Conenriie + 553 234: FAIMOMT Tuc 1906012 45 @ ‘ |
Prmcciura i ssopomtinit3 LR 1002010 fae WesoT0I3 | ined 181203 47 “dorseare | ‘
£ porraziaon it pare <o Caneddnie s Sa 1502014 Mon 3103114 4BFS+42& 5081 i
Apnimwivrone Variangs Uthadsvea 2034 Tue 01104114 Sun 1801145 49 S6FF }
ndagiel o i - . s0d TwOUOa P300S 49 52
[P, N amrniss e s i







revitions di pani Hel Cncadorta - - T o t
gl odasion Prgolis Essiuitia o o ozuns s Ty B
g+~ Vinci g g™ - - . Fiiooms siesTa T ‘60 i
ppicvazichn Progeta g : o SioisT Men 240685 55 - “ior |
gl Vartasis Duisais tisdPtiscane “Wed 1770811 iom 22108rms | R . »
Rediioné Progét Preliminare Wed 1701 wesbnrizht® T " . 6
Procediea c sxsgpenabin LR 1072010 T amae ThaOB2I1 T Wed 110412 62 5
s : e T 120412 Tue OBOSAZ 63 : [ H &
Nota Minksiers o Trasport . o4 Tioivz uezoning . e ’ it
Rigravazinne 63 s de: Boncedeile 2850 Toe 2014527 Sun 1110813 65 . e T 1 TR
Apfrciasions Varinfie Uibapisira o ashd MeR1208130 T Tueoshing 66 et . -
G4 T Monswoana’  Mon3todnd €oFSerd”
in seguio a verfica dicongru det parcels. B |
Incsgid ¢ rilevi . s0d°  Tueovourts Fa300514 GaFSH ¢ "
Redazione Progetta Defitivo ) &4 sa3isne’ Tue 2807 69 s Td
Verica def progetio - 59 Wed2doria  Frosong T0°S7d R - H
2 Coterona dos Servid " 454 SaOsoata  onzonans 71 i7ss .
. Approvdions 3 peie el Miisie defle Iirasinaes & Trasport ‘504 Saosioane T Th outind 7258 g H
Fsorevarpne ta ptn i Conceciene s e Frosiits " sunigibins ThereE 0 T T 7 ins g
3 uia it Gl Canassivtarss 4 v FE7 459 Mon 1901157 Wed 043115 74 76 i
- Recaziine Progeto Esecutivo a4 ThaOSIO3NS  Tue 02085 75 “iriesaa
S Verita el progailo asg Wed 27105115 Fi 100715 76FST ¢ ) H
T Apsrovarione Peogerio faectiive - asd Sat 1107115 Mon 24108115 77 102,103
75 "“|LAVORI STRALCIO LINEA 2 . 15td Satosinyn Tue 63004112
] Coter A oo s Conen S 1 I e m— ;
517 LAVORILINEA Z - s9d] | Wedtdiode  Thu0siosrts 3S1d o K H
"85} Cantiere A1 (Trincea Guridonl con Variante pall CSP) o B49c.  Wed 1aK05/14 Thu 000916 11 : : i
Gantiere A2 (Novol) 7286 Thy 2608014 Wed 24108116 . 11F5+120 0 B : o
Cantiore A3 {Novo) as4d Tue 20007114, Wed 04115 11FS+E0d H
‘Cantloro 81 (5. Donato) 024 SinZ006M4.  Mon30OSG 11FSHE0G t i
Caniiere 07 (Gorciglan Buonelgnari) s Sin2906n4. SunOUAS: 11FS+60 H i
Ganliero 83 {Aa velocia) so7d Sun 210814 Fi 20418 15 ‘
Cantiore C1 (oo . sard T 2005 Tue 190716 19 “assesa
Canlieto G2 (Alsmarn) ar9q, Tee 20015 Tue 020216 19 i H
‘Camiore €3 (Guido Monaco) 510 Mon 20045 Wed 1307116 BESS 0 19 R ; :
Canlisne CA (F i Rosnetti 284 Tue 25/08/15. Sat 14105016, 23 H
Camiisne (3 (UNAS} 2244 Tue 25008/15. Mon 0404116 ;23 H
5571 Cotiere G4 (Amplamento deposio) eiad Wesrarisnd  ThuGaosie 1 -
54" | Prove, proasercitlo ¢ flasclo nuia osta 00 FooingitsT  Wed czialts s :
|68 Lvomt Lunea s 11084 Wod M5’ Vied BIUBNT 3FS-1d faos : :
[#66™]  Cantore A1 (Mitan Stiorz) . 11884 Wed 40514 Wed 230817 32 ‘a7FF
HTL Gamises A3 (Stioa 3006 FAZGM0N6 Wed 2308117 96FF 36
8" d =Y} Mon 0s115 FAOR0E/T 98ss41T0 63228 :
00l rovist)
5577 1 8i1d Salton7ie. | ™o 080N 2832 988841704
it 8 quell 3 00 prvit) B
(T8 Cantloe D (v Emanuee) e Weg2msns”  sumosovt? G528 ‘oissHiz20d
98T Chntiers E (G isavane} (nai £3e0 i valuini 6f steva per bonifica. 604 ¢ Tha 24109145 . Fii 19005117 160884120 4497 S+90 6,28 !
ity il 24 o9 previs .
[T] | UNTE DI REREDS PSAGAIE G o o 3800 TunziomrsT oo 1anes 78 10rs.08g
o SRUY LAZIA FIFREDIPISACANE Cantern E* (nfcaso i 2id FA130S18T  Mon 1007i17 TEA3FSA00 0102FSS6 i
) ok i se2v0 por bovica irviala el 3 ggprovsT) (zana N i
Inelerente con czvn AT) : .
Cantiere F (orgagn) . 64 Wealaiosna < Thvbdans.s B o .
4854 Completamento Finlture ¢ Tecrologle N 30 Thuasomy T R 22007, 95
Prove, preesaicizlo o flasclo aulla osta TRodl U satZUOBHT Tiie 2411187 105 7 o H
LAVOR) ALTERNATIVA CENTRO STORICO ™ - red Tos 2snmis” *  Thu RS bodFSd R T
Cantiere A2 (Bestan-Sazzi) . 3Gd T Tue2smEHs " sun1eidsng ) T o o
108" Cantieve D (Vationda} - 309 Tue 250815 | Tow 1810816 © - B
“ff5]  Canere E (Lavagnini) ; 6199 Tue 250615 Thu 04005117
] Cantlere F (Libest.S” Marco) : 8199 Tue 2810815 “Thu 0416sA7
504 Fl0sS1T Hon 03007117 107
415 | Materiate Rotatite” 13364 Tuo0S0RMI  SunozdaT .
Cansegna propetiarione revisionata Viscolo o6 Tue0BOB3  Tue GBI e
M6 st Tocrico Hrvstero 06 Mon 30316 Mon 3103114 TrerE :
Veren » afpenvasione Pragata Evecuve Pevrionts, o 5¢ MonQI0ING  Wed 160414 114:115FF 17418 ;
rageayion por NOT Mivitaro . .
Macnale oibde Linea 2 < siad Wee 1a0sne ThuoBiows 351 0,16 18584754
Materiso rofabi Linea 3 se0a MonZBOTNG  Sun 02047 117554750116







TESTO COORDINATO
ALLEGATO 14

TAVOLA > ALLEERIO ") G y

RIFORMULAZIONE DEI PARAMETRI DI ESERCIZIO

a) PRODUZIONE CHILOMETRICA

Come da elaborato allegato F) al Verbale Intermedio le Parti concordano di rideterminare

produzione chilometrica nei diversi scenari sotto indicati, come segue:

A) | “Fase o” (gestione della sola Linea 1) numero km

&{\\« 1.269.069

#'B) | “Scenario Transitorio” (gestione di Linea 1 | numero km
4" | e Linea 2 (Aeroporto - Unita))
17 2.122.534

L Sl Aolt S

C) | “Progetto Autorizzato” (gestione di Linea | numero km !
1+ Linea 2 (Aeroporto - Unita) e Linea 3 (I
Lotto) (Careggi - Viale Rosselli)) 2.495.473
D) | “Progetto Obiettivo” (gestione Linea 1 + numero km
Linea 2 (Aeroporto - San Marco) + Linea 3
(I Lotto) (Careggi - Via Valfonda)) 2.726.269

b) PASSEGGERI TRASPORTATI

Come da elaborato allegato G) al Verbale Intermedio ed elaborato allegato H) al Verbale
Intermedio, le Parti concordano di rideterminare il numero dei passeggeri trasportati nei diversi

scenari sotto indicati, alla data di rispettiva messa in esercizio, come segue:
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A) | “Fase o” (gestione della sola Linea 1) numero passeggeri
12.458.000
B) | “Scenario Transitorio” (gestione di Linea 1 | numero passeggeri
+ Linea 2 (Aeroporto - Unita))
29.375.000
C) | “Progetto Autorizzato” (gestione di Linea | numero passeggeri 8>
1+ Linea 2 (Aeroporto - Unita)e Linea 3 (I ]
Lotto) (Careggi - Viale Rosselli)) 36.100.000 ‘ / 2
LI
D) | “Progetto Obiettivo” (gestione Linea 1+ numero passeggeri
Linea 2 (Aeroporto — San Marco) + Linea 3 N
(I Lotto) (Careggi - Via Valfonda)) 40.200.000 N

un ulteriore 1,5% dopo il secondo anno oltre ad un incremento dello 0.5% annuo a partire

dall’entrata in esercizio a regime (2012 per Linea 1 e terzo anno di esercizio per la Linea 2 e la Linea 3

N
S
Le Parti concordano altresi di incrementare il numero dei passeggeri del 2,5% dopo il primo anno, di ‘!

(I Lotto).

3

¢) RICAVO DA TRAFFICO §

Le Parti convengono di rideterminare il ricavo unitario per viaggio come segue:
il ricavo unitario per viaggio “base 31 dicembre 2003” pari a 0,39518 € netto IVA attualizzato al 2on
mediante attualizzazione ISTAT al tasso previsto nel PEF 2008 pari al 2% viene aumentato ai fini

dell’equilibrio del Piano Economico e Finanziario del 6% per un valore finale, netto iva, di 0,48u74 €

3\

“base 31 dicembre 2011”.
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Le Parti convengono di rideterminare I'incremento del ricavo unitario per viaggio ogni 3 anni a
decorrere dal 1 gennaio 2016 nella misura prevista dal PEF ed eliminare l'incremento progressivo

annuale attualmente previsto nel PEF 2008.

d) CONTRIBUTO DI ESERCIZIO

Tenuto conto dell'incremento del Costo di Gestione conseguente allo slittamento delle date di messa
in esercizio della Linea 2 della Linea 3 (I Lotto) e delle altre componenti descritte nella relativa

— sezione nonché dell’esigenza di mantenere I'equilibrio del Piano Economico e Finanziario, le Parti

o

’»;-; Converigono di rideterminare il ricavo da contributo di esercizio del Concessionario (“base

N

s dlcembre 2003”) prevedendo nei vari scenari di esercizio i seguenti incrementi, netto Iva, ri pett(&
:}}! ’ ’! « ] Q’{
%all attuale remunerazione contrattuale (€/km 4,4545 netto Iva, “base 31 dicembre 2003”): A0
= 7\) 0,293361 €/km |
“Fase o” (gestione della N

sola Linea 1) in valore assoluto oltre ad un incremento del 6%

Fhvivo folonnw

B) Linea 1 0,182134 €/km
“Scenario Transitorio”
(gestione di Linea 1 + | Linea 2 (Aeroporto ~ Unitd) 0,038019 €/km
Linea 2 (Aeroporto -
Unita)

in valore assoluto oltre ad un incremento del 6%
0
“Progetto Linea 1 0,085840 €/km

Autorizzato” (gestione | + Linea 2 (Aeroporto - Unita)
di Linea 1 + Linea 2 |+ Linea 3 (I Lotto) (Careggi -
(Aeroporto — Unita) e | Viale Rosselli))
Linea 3 (I Lotto)
(Careggi - Viale
Rosselli))

in valore assoluto oltre incremento percentualg ds
gia previsto e ulteriore 1ncremé’ntd le] 13,95%
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D)
“Progetto  Obiettivo”
(gestione Linea 1 + | Linea1 0,022635 € / km

Linea 2 (Aeroporto - | + Linea 3 (Careggi - Via Valfonda)
San Marco) + Linea 3 (I | + Linea 2 (Aeroporto - San Marco)
Lotto) (Careggi - Via
Valfonda))

in valore assoluto oltre incremento percentuale dell'8%
gia previsto e ulteriore incremento del 13,95%

Gli incrementi sopra riportati sono stati determinati in relazione alle date di messa in esercizio delle
varie linee come indicate nel Cronoprogramma. Gli incrementi dovuti ai maggiori costi di ge
del sistema derivanti dal ritardo dei lavori di Linea 2 e Linea 3 di cui alla Tavola 1 ““Riformulazi ng,deli
costi di Progetto secondo il Progetto Autorizzato ed il Progetto Obiettivo” allegata sub D al 3‘§,Atto

Aggiuntivo sono da applicarsi fino alle date di messa in esercizio delle varie linee indié&tﬁé& nelk)
- v

Cronoprogramma. In caso di ritardo rispetto alle date di messa in esercizio delle linee non
imputabile al Concedente tali incrementi non saranno pilt riconosciuti, restando inteso che 1

successivi incrementi di remunerazione per maggiori costi di gestione del sistema derivanti dal .

ritardo dei lavori di Linea 2 e Linea 3 (I Lotto) non troveranno applicazione finché, rispettivamente,
la Linea 2 e la Linea 3 (I Lotto) non siano effettivamente entrate in esercizio.

Il contributo unitario di esercizio “base 31 dicembre 2003 + incrementi in valore assoluto” v
“indicizzato 2011 + una tantum percentuale pari all’8%” & inoltre attualizzato annualmente secondo §
la disciplina di cui all’articolo 5.8 del Verbale Intermedio per mantenere inalterata la marginalita del .
Concessionario tra ricavi e costi prevista nel Piano Economico e Finanziario.

I1 contributo unitario di esercizio, “base 31 dicembre 2003, come sopra rideterminato, assume i

seguenti valori, netto Iva

“base 31 dicembre | Indicizzato 2011 Aggiornato  per
2003 + incrementi { + una tantum | mantenere
in valore assoluto percentuale marginalitd ...

costant?ﬁﬁ%g,'f’PEw U,
200 /W %
A) “Fase o” (gestione solo Linea1) | 4,747860 5,760808 6,49}3’910’9 ' v
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Bi)  “Scenario  Transitorio” | 4,636634 5,633045 6,353282
(gestione Linea 1)
B2) “Scenmario  Transitorio” | 4,492519 5,467501 6,171084
(gestione Linea 2 (Aeroporto -
Unita))
C)  “Progetto  Autorizzato” | 4,540340 6,395670 7,104779

(gestione Linea 1 + Linea 2
(Aeroporto - Unitd) e Linea 3 (I
Lotto) (Careggi — Viale Rosselli))

D) “Progetto Obiettivo” 4,477135 6,323067 7,024872
(gestione Linea 1 + Linea 2
(Aeroporto - San Marco) + Linea 3
(I Lotto) (Careggi - Via Valfonda))

\“/R/

__e) ALTRI RICAVI
Coo

. - Ricavi da Sanzioni

S

LN

e

“*“}Considi\gata la necessita di far confluire i ricavi da sanzioni amministrative applicabili agli utenti
£, ok

:3%,5[@113’ Famwa nel bilancio del Concessionario, le Parti, danno atto che i ricavi da sanzioni pregress:
T
(€Sercizio 2011) sono pari a complessivi € 163.928,00 (importo che tiene conto delle sanzioni elevate

ed incassate nonché di quelle elevate e non incassate, svalutate di una percentuale pari all'80%).

Per gli anni successivi le Parti convengono di determinare I'importo dei ricavi da sanzioni da inserire,
unitamente ai ricavi da pubblicita, nel Piano Economico e Finanziario nella misura forfettaria
complessiva del 4% dell'importo del ricavo da traffico, come previsto nel Piano Economico %
Finanziario. §
Durante il periodo di vigenza della garanzia del Concedente sui ricavi, qualora i ricavi del )
Concessionario derivanti da sanzioni e pubblicitd superino gli importi indicati nel Piano Economico §
Finanziario, il surplus, sara destinato al finanziamento del progetto, con particolare riguardo al
rimborso del servizio del debito. Terminato il periodo di vigenza della garanzia del Concedente sui

ricavi e successivamente alla data di estinzione del debito, il surplus di cui sopra sara ripartito in

parti uguali tra Concedente e Concessionario.

( . ~ k'f‘.y')\"',(\
Le Parti prendono atto che il costo dell’attivita di verifica dei titoli di viaggio e gestiong/del ;relativte?@@%%
SISO
sanzioni, a carico del Soggetto Esercente a far data dal 2012 & determinata in € 130.0 @ianity dalaiixe

7y
\ Y
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messa in esercizio di Linea 2 e Linea 3 (I Lotto) in € 300.000 annui, importi netto IVA da attualizzarsi
secondo indicizzazione Istat prevista nel Piano Economico Finanziario.

Le Parti convengono inoltre che, ove nell’'ambito " della disciplina dell'integrazione tariffaria tali
attivita siano affidate ad altro soggetto, gli importi sopra previsti saranno corrisposti direttamente
dal Soggetto Esercente a tale soggetto.

- Ricavi da Pubblicita

I ricavi da pubblicita previsti nel precedente Piano Economico e Finanziario 2008 per la sola linea 1
fino al 201 ammontavano ad €214.000 pari al 2% dei ricavi da tariffa indicati nel Piano Economico
Finanziario 2008. Le Parti convengono che i ricavi da pubblicita per gli anni 2010 e 201 da inserire
nel Piano Economico e Finanziario ammontano a complessivi € o.

Per gli anni successivi le Parti convengono di determinare 'importo dei ricavi da pubblicit"’é,-da

inserire nel Piano Economico e Finanziario unitamente ai ricavi da sanzioni complessivamentefnella

misura forfettaria del 4% dell'importo del ricavo da traffico previsti nel Piano Economico
Finanziario. Detti importi saranno verificati e rendicontati a consuntivo.

Durante il periodo di vigenza della garanzia del Concedente sui ricavi, qualora i ricavi del
Concessionario derivanti da sanzioni e pubblicita superino gli importi indicati nel Piano Economico
Finanziario, il surplus, sara destinato al finanziamento del progetto, con particolare riguardo al
rimborso del servizio del debito. Terminato il periodo di vigenza della garanzia del Concedente sui

ricavi, e successivamente alla data di estinzione del debito, il surplus di cui sopra sara ripartito in
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AlLeato "D

TAVOILA 1 @R . 529%%
NAge.. 48135
RIFORMULAZIONE DEI COSTI DI PROGETTO
SECONDO IL PROGETTO AUTORIZZATO ED IL PROGETTO OBIETTIVO

1) COSTI COSTRUZIONE E DIREZIONE LAVORI

Le Parti convengono quanto segue.

- Per quanto concerne il Progetto Autorizzato

(@) Timporto complessivo relativo alla parte dei lavori a corpo (escluso lo spostamento dei
Sottoservizi Interferenti) pari a € 285.284.093,68 oltre Iva,

I'importo riferito alla relativa direzione lavori e all’attivita di progettazione delle varianti

f;j\‘ \) pari a € 11.161.833,45 (di cui per direzione lavori € 10.081.833,45 e per progettazione
| ; varianti € 1.0807000,00) oltre Iva,

&;;‘;‘ ‘/.s,ohﬁo da considerarsi importi nel loro complesso massimi e non superabili, fatti salvi i costi
conseguenti all'approvazione del piano di caratterizzazione dei siti inquinati di cui al paragraf
5.4.1 della relazione del RUP allegata alla Delibera 52 e quelli relativi a eventuali varianti e/o
richieste da parte del Concedente successive rispetto alla Delibera 52, i cui oneri aggiuntivi
saranno interamente a carico del Concedente.

- Per quanto concerne il Progetto Obiettivo

\§
(a) limporto complessivo relativo alla parte dei lavori a corpo (escluso lo spostamento de
sottoservizi) & attualmente convenuto dalle Parti in € 311.320.340,37 oltre Iva,

3

(b) limporto relativo alla direzione lavori e all’attivita di progettazione delle varianti &
attualmente convenuto in € 12.171.932,09 (di cui per direzione lavori € 11.091.932,09 e per

progettazione varianti € 1.080.000,00) oltre Iva.
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Analogamente a quanto disposto alla lettera Q della Delibera 52 per le stime economiche della
Variante Centro Storico di cui alla lettera L. e L.2 della Delibera 52 nonché del sottopasso veicolare@
Belfiore di Linea 2 di cui alla lettera L.3 della Delibera 52, gli importi delle varianti saranno congruiti {é
a seguito di presentazione dei rispettivi computi metrici estimativi analitici e dei quadri di raffronto

con le relative progettazioni e, di conseguenza, solo in tale momento sara ricongruito in via
definitiva I'importo delle opere del Progetto Autorizzato, fermo restando quanto indicato al
capoverso che precede per I'importo massimo delle opere.

L'importo dei lavori e della direzione lavori sara determinato in base alle vigenti disposizioni

contrattuali; l'importo delle progettazioni sara determinato in ottemperanza alla nota del

Concessionario n. 158/uBF del 28.7.20u1 sottoscritta per accettazione dal Concedente in pari data.

2) MAGGIORI COSTI DI GESTIONE DEL SISTEMA DERIVANTI DA LINEA 1

o
-

2.1) Considerato che la lunghezza della Linea 1 per varianti richieste dal Concedente & inferiore
quanto previsto nel progetto disponibile a base di gara:
- le riduzioni di percorrenze annuali conseguenti a detta riduzione pari a complessivi K
23.966 vengono remunerati al “Valore Km*vett di riferimento” diminuito del valore “Valore
marginale km*vett. non realizzati” come previsto contrattualmente (Contratto di Gestione,
Art. 19); %
- la produzione chilometrica contrattuale (“Produzione km*vettura di riferimento”) annuale & '
pertanto rideterminata in km 1.293.065 meno km 23.996, dunque km 1.269.069.
- la remunerazione di riferimento “base dicembre 2003”, in considerazione degli oneri connessi

alla riduzione di lunghezza della linea, ¢ rideterminata pertanto in: (km 23.996 x €/km 5,05 +

km 1.269.069 x €/km 6,05)/km 1.269.069 = 6,145489 €/Km, per un importo forfettario annuale

complessivo di €7.799.049,48 durante la “Fase o” (gestione della sola Linea 1) “base dicembre
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U

banda del +/- 3% e sono valide fino alla messa in esercizio del prolungamento della Linea 1

(Linea 3 - Progetto Autorizzato).

2.2) Considerati gli aumentati importi delle opere consegnate della sola Linea 1 e le relative —’\;

ripercussioni su costi assicurativi e di manutenzione indicati nell’allegato E) al Verbale Intermedio le

Parti convengono di incrementare il “costo base 2003”, come sopra determinato, in relazione alla

produzione chilometrica sviluppata in ognuno dei seguenti scenari di esercizio:

A)

“Fase o” (gestione sola
Linea 1)

incremento di 0,048626 €/Km per un totale di 6,194115 €/km
netto Iva

S
: )
AR

1

o by

“Scenario Transitorio”
estione Linea1 + Linea 2

+.}, (Aeroporto - Unita))

Linea 1:
incremento di 0,048626 €/Km per un totale di 6,194115 €/km
netto Iva

Linea 2 (Aeroporto - Unita):
corrispettivo invariato a 6,05 €/km netto Iva

(gestione Linea 1 + Linea 2
(Aeroporto - San Marco) +
Linea 3 (I Lotto) (Careggi -
Via Valfonda))

C) | “Progetto Autorizzato” Linea 1
(gestione Linea1 + Linea2 | + Linea 2 (Aeroporto - Unitd)
(Aeroporto - Unita) e Linea | + Linea 3 (I Lotto) (Careggi - Viale Rosselli):
3 (I Lotto) (Careggi - Viale | incremento di 0,024729 €/Km per un totale di 6,074729 €/km
Rosselli)) netto Iva
D | “Progetto Obiettivo” Linea1

+ Linea 3 (Careggi - Via Valfonda)

+ Linea 2 (Aeroporto - San Marco):

stima incremento di 0,022635 €/km, per un totale di 6,072635
€/km netto Iva

/Xj
|
A\

Considerato quanto sopra il Soggetto Esercente e per esso il Concessionario, per quanto concerne i
costi legati all'incrementato valore delle opere di Linea 1 consegnate, si impegna fin d'ora a

rinunciare a qualsiasi contestazione per maggiori oneri manutentivi e assicurativi.

. o

2.3) Per quanto concerne il tempo di giro superiore all'iniziale prev1sxor1e_;‘;;pnt
A

i.a,',

conseguente diminuzione di velocitd commerciale le Parti concordano quanto seg)

i

ot {
T
x..

st
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- si conviene di mantenere l'attuale tempo di giro pari a 3.294 secondi attualmente non
riducibile;
- siconcorda di rimodulare il servizio di contratto di Linea 1 (“Fase 0”) secondo la nuova offerta

di trasporto attuata nel 2ou e che ha dato positivi ritorni in termini di passeggeri saliti sulla

o

linea, prevista nell’allegato G) al Verbale Intermedio, per un totale complessivo di produzione
chilometrica contrattuale di 1.269.069 Km a corrispettivo chilometrico di riferimento
invariato (6,194115 €/km netto Iva anno 2003), fino alla messa in esercizio della Linea 2 o del
prolungamento della Linea 1 (Linea 3 - Progetto Autorizzato);

- nel caso in cui il Soggetto Esercente riesca a migliorare le prestazioni del sistema, mediante
investimenti autofinanziati, e a ridurre tale tempo di giro, il Concedente beneficera di una N
migliore qualita di servizio ed il Soggetto Esercente di una riduzione dei suoi costi aggiur}ti";i/, ﬁ
come previsto contrattualmente, a tariffa invariata (6,194115 €/km netto Iva anno 2003), {- .

Considerato quanto sopra in merito alla velocita commerciale il Soggetto Esercente e per esso il

Concessionario si impegna fin d’ora a rinunciare a qualsiasi contestazione per i rallentamenti dovuti

allinfrastruttura e al traffico.

Relativamente all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 19 del Contratto di Gestione per quanto
concerne il servizio di riferimento non realizzato “per causa esclusiva dell’Esercente” e “per causa
non esclusivamente imputabile all’Esercente” le Parti convengono che nel caso si superi
complessivamente la soglia del 3% del servizio di riferimento la ripartizione del totale dei
Km*vettura non realizzati rispetto al servizio di riferimento +/- 3%, vada divisa pro quota tra “per{ *
causa esclusiva dell’Esercente” e “per causa non esclusivamente imputabile all’Esercente” e

successivamente applicate le relative disposizioni contrattuali.

3) MAGGIORI COSTI DI GESTIONE DEL SISTEMA DERIVANTI DAL RITARDO DEI IiAVORI DI

LINEA 2 e LINEA 3 (1 LOTTO
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Tenuto conto dello slittamento delle date di messa in esercizio di Linea 2 e Linea 3 (I Lotto), le Part
convengono di rideterminare la remunerazione del Soggetto Esercente (“base dicembre 2003”)
prevedendo nei vari scenari di esercizio i seguenti ulteriori incrementi rispetto alla remunerazione

come determinata al precedente punto 2):

]

j

A) | “Fase 0” (gestione sola Linea 1) 0,149245 €/km netto Iva
>

B) | “Scenario Transitorio” (gestione Linea 1 + Linea 2 0,038019 €/km netto Iva
(Aeroporto - Unita))

C) | “Progetto Autorizzato” (gestione Linea 1 + Linea 2
(Aeroporto - Unita) e 0,061112 €/km netto Iva

= | Linea 3 (I Lotto) (Careggi — Viale Rosselli))

™,

- "‘“grogetto Obiettivo”
1lg ?stione Linea 1 + Linea 2 (Aeroporto - Unitd) + Linea 3 0,00 €/km netto iva
areggi - Via Valfonda) + Linea 2 (Aeroporto - San
arco))

I sopra riportati incrementi della remunerazione del Soggetto Esercente dovuti ai maggiori costi di
gestione del sistema derivanti dal ritardo dei lavori di Linea 2 e Linea 3 (I Lotto), inclusi nei valori
unitari di remunerazione previsti alla lettera d) della Tavola 2 (“Riformulazione dei parametri di
esercizio”) allegata sub E al 3/ Atto Aggiuntivo, sono da applicarsi fino alle rispettive date di entrata
in esercizio della Linea 2 e della Linea 3 (I Lotto) di cui al Cronoprogramma allegato sub 7 alla
Convenzione di Concessione. In caso di ritardo non imputabile al Concedente rispetto alle
richiamate date di entrata in esercizio, gli incrementi suddetti della remunerazione del
Concessionario dovuti ai maggiori costi di gestione del sistema derivanti dal ritardo dei lavori di
Linea 2 e Linea 3 (I Lotto) non saranno piu riconosciuti, restando inteso che i successivi incrementi
di remunerazione per maggiori costi di gestione del sistema derivanti dal ritardo dei lavori di Linea 2

e Linea 3 (I Lotto) non troveranno applicazione finché, rispettivamente, la Iinea 2 e la Linea 3 (I

Lotto) non siano effettivamente entrate in esercizio.

E
¢
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La remunerazione chilometrica unitaria del Soggetto Esercente come sopra rideterminata ai sensi dei ),

punti 2) e 3) che precedono, considerata la produzione chilometrica di cui all’articolo 4 lett. a) del 3

Verbale Intermedio, assume pertanto i seguenti valori, netto Iva

“base dicembre 2003” | Indicizzato 2011 Attualizzato/PEF 201

+ incrementi in

valOI‘e aSSOlutO (ex art. 20 Contratto di Gestione) = PEF
A) “Fase o” (gestione solo | 6,343360 7,286527 8,019619 -
Linea 1) //‘_\ \'\“_
B1) “Scenar'io Transitorio” | 6,232134 7,158763 7,879001 /«“j;f AR I A
(gestione Linea 1) / 94 ; (R

B2) “Scenario Transitorio” 0

(gestione Linea 2) 6,088019 6,993220 7,696803 ,
C) “Progetto Autorizzato” | 6,135840 7,048152 7,757261 e
(gestione Linea 1, Linea 2 g

{

Concessionario si impegna fin d’'ora a rinunciare a qualsiasi contestazione tesa ad ottenere una

e Linea 3 (I Lotto)) . Vs

D) “Progetto Obiettivo” 6,072635 6,975549 7,677354 fo
Considerato quanto sopra, in merito allo slittamento delle date di messa in esercizio d1 b;,gea 2e
Linea 3 (I Lotto) come risultanti dal Cronoprogramma il Soggetto Esercente e per esso il

maggiore remunerazione chilometrica di riferimento.

4) COSTI PER ATTIVITA’ COMPLEMENTARI

- Costi Pre-Esercizio: attualizzazione costi FASE 1 v
Tenuto conto dello slittamento delle date di messa in esercizio di Linea 2 e Linea 3 (I Lotto) come
risultanti dal Cronoprogramma le Parti convengono di incrementare i costi di preesercizio per la

Fase 1 di cui all'allegato 2 del Contratto di Gestione attualizzandoli alle nuove date di messa in

esercizio di Linea 2 e Linea 3 (I Lotto). I nuovi importi rispetto all'attuale remunerazione

contrattuale (“costo base 2003”) sono, al netto dell’lva, di seguito riportati.

T - Importo . . Progetto e
Attivita di pre-esercizio Contrattuale Fase 1 Attualizzazione Autorizzato Progetto Obiettivo
Regolamentazione e documentazione
. 8.570, €831, 63.521, €15.880,
esercizio € 76.570,00 31,37 € 63.521,09 15.880,27
Formazione del personale di esercizio €395.760,00 € 4.187,63 €319.958,11 €79.989,53
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Collaudi di sistema e esercizio € 319.615,00 €3.381,02 €258.397,54 € 64.599,38
Formazione del personale di
manutenzione € 253.286,00 € 2.680,08 € 204.772,86 € 51.193,22
TOTALI PARZIALI €1.047.231,00 € 11.081,00 € 846.649,60 € 211.662,40

TOTALI COMPLESSIVI

€1.058.312,00

€1.058.312,00

La liquidazione degli importi di cui sopra avverra con le seguenti tempistiche.

Progetto Autorizzato:

Alla messa in esercizio di Linea 2 —> 60%

Alla messa in esercizio di Linea 3 (I Lotto) —> 40%

- Costi Pre-Esercizio: Verifiche funzionali aggiuntive

In considerazione delle Varianti Progetto Obiettivo, le Parti convengono di prevedere un importo

importo, netto Iva, di:

A .. Importo . . Progetto ..
Attivita di pre-esercizio Contrattuale Fase 1 Attualizzazione Autorizzato Progetto Obiettivo
Verifiche funzionali aggiuntive € 253.235,00 €2.679,54 € 204.731,63 € 51.182,91

La liquidazione degli importi di cui sopra avverra con le seguenti tempistiche.

Progetto Autorizzato:

Alla messa in esercizio di Linea 2 —> 60%

Alla messa in esercizio di Linea 3 (I Lotto) -> 40%

- Costi Pre-Esercizio: Assistenza all’avvio commerciale, netto Iva

sy g - Importo . . Progetto .
Attivita di pre-esercizio Contrattuale Fase 1 Attualizzazione Autorizzato Progetto Obiettivo
Assistenza all'avvio commerciale € 386.855,00 € 4.093,41 € 312.758,72 € 78.189,68

A,
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La liquidazione degli importi di cui sopra avverra con le seguenti tempistiche. C@é
Progetto Autorizzato:
Alla messa in esercizio di Linea 2 -> 60% {

Alla messa in esercizio di Linea 3 (I Lotto) -> 40%
Le Parti convengono di incrementare I'importo contrattuale del Progetto Obiettivo precedentemente
determinato di € 128.244,30, netto Iva, per tener conto dei maggiori oneri dovuti alla messa in

esercizio di Linea 2 e Linea 3 (I Lotto) in due fasi in luogo di una.

s . .. s . . Progetto sl
Attivita di pre-esercizio Importo Aggiuntivo Attualizzazione Autorizzato Progetto Obiettivo
Assistenza all'avvio commerciale €128.244,30 €1.356,08 €103.681,03 € 25.920,26
La liquidazione degli importi di cui sopra avverra con le seguenti tempistiche. o

Progetto Autorizzato:

Alla messa in esercizio di Linea 2 -> 60%

Alla messa in esercizio di Linea 3 (I Lotto) —> 40%
Detto importo sara effettivamente corrisposto solo al verificarsi delle condizioni sopra riportate.

Si riepilogano di seguito i vari importi, netto Iva, e i relativi tempi di pagamento:

sy as .. Messa in esercizio Linea | Messa in esercizio Linea | Messa in esercizio Variante
Attivita di pre-esercizio .
2 3 (I Lotto) Centro Storico
Regolamentazione e documentazione
112,6 . . .880,
esercizio € 38.112,66 € 25.408,44 €15.880,27
Formazione del personale di esercizio €191.974,86 €127.983,24 €79.989,53
Collaudi di sistema e esercizio €155.038,52 €103.359,02 € 64.599,38
Formazione del personale di manutenzione |- €122.863,72 . € 81.909,15 € 51.193,22
Verifiche funzionali aggiuntive €122.838,08 € 81.892,65 €51182,91
Assistenza all'avvio commerciale €187.655,23 €125.103,49 € 78.189,68
Attivita aggiuntive per avvio commerciale € 62.208,62 € 41.472,41 € 25.920,26
TOTALI € 880.692,59 €587.128,39 €366.955,25

Considerato quanto sopra, in merito allo slittamento delle date di messa in esercizio di Linea 2 e
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Concessionario si impegna fin d’ora a rinunciare a qualsiasi contestazione tesa ad ottenere unC'
maggiore retribuzione per attivitd complementari.
- Costo commercializzazione dei Titoli di Viaggio
Le Parti convengono, al fine di una piut capillare distribuzione dei titoli di viaggio e di una efficace
integrazione tariffaria, di prevedere nel Piano Economico Finanziario un importo annuo massimo e

non superabile, a carico del Concessionario, da destinare a tale attivita pari, a:

“Fase o” (gestione sola Linea 1): a partire dall'anno 2011 -> 3% dell’80% del ricavo da traffico
annuo previsto nel Piano Economico Finanziario

- “Scenario Transitorio” (gestione Linea 1 e Linea 2) —> 2% dell’80% del ricavo da traffico annuo

previsto nel Piano Economico Finanziario

- “Progetto Autorizzato” (gestione Linea 1, Linea 2 e Linea 3 (I Lotto)) ~> 2% dell'80% de

#

ricavo da traffico annuo previsto nel Piano Economico Finanziario.

/"I suddetti importi sono da attualizzarsi a partire dalla relativa attivazione con indicizzazione ISTA
come previsto nel PEF e saranno corrisposti entro 6o giorni dalla fine di ciascun anno.
Le Parti convengono che, ove nell'ambito della disciplina dell'integrazione tariffaria tali attivita siano
affidate ad altro soggetto, gli importi sopra previsti saranno corrisposti dal Concessionario
direttamente a tale soggetto.
- Costi Collaudatori
Le Parti convengono di incrementare gli importi previsti nel PEF allegato al 2/ Atto Aggiuntivo alla

Convenzione di Concessione (il “PEF 2008”) con i seguenti importi, netto Iva:

Progetto Autorizzato: 245.000 euro \

Progetto Obiettivo: 167.000 euro, oltre 245.000 euro del Progetto Autorizzato

- Costi Validazione

Progetto Autorizzato: 157.000 euro

Progetto Obiettivo: 15.000 euro, oltre 157.000 euro del Progetto Autorizzato
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- Costi Incentivo Lavori Pubblici

Progetto Autorizzato: 567.000 euro

Le Parti convengono di incrementare gli importi previsti nel PEF 2008 con i seguenti importi: {é

Progetto Obiettivo: 186.000 euro, oltre 567.000 euro del Progetto Autorizzato
- Costi Consulente tecnico Indipendente fase di costruzione
Le Parti convengono di incrementare gli importi previsti nel PEF 2008 con i seguenti importi:

Progetto Autorizzato: 350.000 euro

n
i

Progetto Obiettivo: 100.000 euro, oltre 350.000 euro del Progetto Auto;i‘;zqfé'“t’ g

e .
Ay
L 7
g "

/

x Oy ;[ o
5) COSTI ACCESSORI e of s
Costi di funzionamento della societa concessionaria g ,;gf‘. 5\
"53"3&9; .\'

by G

Le Parti convengono che i costi di funzionamento della societa, allegato J) AI'Vé;gale Intermedid f)gr
gli anni 2008-2009 e 2010 ammontano a complessivi €. 1.956.923,00.

Per gli anni successivi le Parti convengono di determinare I'importo dei costi di funzionamento (base
2011, ferma l'applicazione dell'indicizzazione nella misura prevista dal PEF) della societa (riflessi nel
PEF alle voci “Altri costi operativi”, “Altri costi operativi (2018 - 2029)”, “Altri costi operativi periodo
di costruzione e collaudo” in € 720.000,00 netto Iva per ciascun anno della fase di costruzione e in €
320.000 netto Iva per ciascun anno della Fase di Gestione.

Le Parti danno atto che la somma dei costi di funzionamento della societd inseriti nel Piano
Economico Finanziario considerato quanto gia speso per gli ‘anni 2008-2009-2010 e considerati i
minori ricavi per pubblicita di cui al punto e) dell'art. 4 del Verbale Intermedio, & incrementata di
3,808Me (pari a 18,092Me-14,284Me), in considerazione del prolungamento del periodo di

costruzione.
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TAVOLA 2 RR-». 5299

UG-N. AB12S
RIFORMULAZIONE DEI PARAMETRI DI ESERCIZIO
a) PRODUZIONE CHILOMETRICA

Come da elaborato allegato F) al Verbale Intermedio le Parti concordano di rideterminare Ja
produzione chilometrica nei diversi scenari sotto indicati, come segue:

A) | “Fase o” (gestione della sola Linea 1) numero km

‘ | 1.269.069 .
"‘_,‘, ;;’ “Scenario Transitorio” (gestione di Linea 1 | numero km
# %'/ | e Linea 2 (Aeroporto - Unita))
S 2.122.534
C) | “Progetto Autorizzato” (gestione di Linea | numero km

1+ Linea 2 (Aeroporto - Unita) e Linea 3 (I

Lotto) (Careggi — Viale Rosselli)) 2.495.473
{
"
D) | “Progetto Obiettivo” (gestione Linea 1 + numero km
Linea 2 (Aeroporto - San Marco) + Linea 3
(I Lotto) (Careggi - Via Valfonda)) 2.726.269

b) PASSEGGERI TRASPORTATI

Come da elaborato allegato G) al Verbale Intermedio ed elaborato allegato H) al Verbale
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d

2.458. <
12.458.000 P
B) | “Scenario Transitorio” (gestione di Linea 1 | numero passeggeri
+ Linea 2 (Aeroporto - Unita))

29.375.000

A) | “Fase o” (gestione della sola Linea 1) numero passeggeri é

C) | “Progetto Autorizzato” (gestione di Linea | numero passeggeri .
1 + Linea 2 (Aeroporto - Unita)e Linea 3 (I oy
Lotto) (Careggi - Viale Rosselli)) 36.100.000 S

i; ) Ed
\

D) | “Progetto Obiettivo” (gestione Linea 1 + numero passeggeri e
Linea 2 (Aeroporto - San Marco) + Linea 3 )

(I Lotto) (Careggi - Via Valfonda)) 40.200.000

Le Parti concordano altresi di incrementare il numero dei passeggeri del 2,5% dopo il primo anno, di

un ulteriore 1,5% dopo il secondo anno oltre ad un incremento dello 0.5% annuo a partire

dall'entrata in esercizio a regime (2012 per Linea 1 e terzo anno di esercizio per la Linea 2 e la Linea 3 %
L]

(I Lotto).

¢) RICAVO DA TRAFFICO

Le Parti convengono di rideterminare il ricavo unitario per viaggio come segue:
il ricavo unitario per viaggio “base 31 dicembre 2003” pari a 0,39518 € netto IVA attualizzato al 201
mediante attualizzazione ISTAT al tasso previsto nel PEF 2008 pari al 2% viene aumentato ai fini

dell'equilibrio del Piano Economico e Finanziario del 6% per un valore finale, netto iv
R

-di.0 481174 €

“base 31 dicembre 2011”".
3
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Le Parti convengono di rideterminare I'incremento del ricavo unitario per viaggio ogni 3 anni a
decorrere dal 1 gennaio 2016 nella misura prevista dal PEF ed eliminare l'incremento progressiv;

annuale attualmente previsto nel PEF 2008. é

d) CONTRIBUTO DI ESERCIZIO

Tenuto conto dell'incremento del Costo di Gestione éonseguente allo slittamento delle date di messa
in esercizio della Linea 2 della Linea 3 (I Lotto) e delle altre componenti descritte nella relativa

-:wwsezmne nonché dell’esigenza di mantenere I'equilibrio del Piano Economico e Finanziario, le Parti

i )/\, :

e

o convé‘n“gono di rideterminare il ricavo da contributo di esercizio del Concessionario (“base 31

)

po ks

di'(i;eml%gzoog") prevedendo nei vari scenari di esercizio i seguenti incrementi, netto Iva, rispetto

allé,ttuale remunerazione contrattuale (€/km 4,4545 netto Iva, “base 31 dicembre 2003"):

e ‘:‘;/./

A) 0,293361 €/km
“Fase o” (gestione della

sola Linea 1) in valore assoluto oltre ad un incremento del 6%
B) Linea 1 0,182134 €/km
“Scenario Transitorio”

(gestione di Linea 1 + | Linea 2 (Aeroporto - Unita) 0,038019 €/km
Linea 2 (Aeroporto -

Unita)

in valore assoluto oltre ad un incremento del 6%

Q)
“Progetto Linea 1 , 0,085840 €/km
Autorizzato” (gestione | + Linea 2 (Aeroporto - Unita)
di Linea 1 + Linea 2 |+ Linea 3 (I Lotto) (Careggi -
(Aeroporto - Unita) e | Viale Rosselli))
Linea 3 (I Lotto)
(Careggi - Viale
Rosselli)) P TS
in valore assoluto oltre incremento percentu”é'['é?.’,, an
gia previsto e ulteriore 1ncrei}1ento del 13, 95%
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D)
“Progetto  Obiettivo”
(gestione Linea 1 + | Linea1 0,022635 € /ﬁ
Linea 2 (Aeroporto - |+ Linea 3 (Careggi - Via Valfonda) L
San Marco) + Linea 3 (I | + Linea 2 (Aeroporto - San Marco)
Lotto) (Careggi - Via
Valfonda))
in valore assoluto oltre incremento percentuale dell’8%
gia previsto e ulteriore incremento del 13,95%

Gli incrementi sopra riportati sono stati determinati in relazione alle date di messa in esercizio delle
T

varie linee come indicate nel Cronoprogramma. Gli incrementi dovuti ai maggiori costi di .g‘esﬁ(ﬁﬁ
v oA

*

del sistema derivanti dal ritardo dei lavori di Linea 2 e Linea 3 di cui alla Tavola 1 ““Riformul zlonedez :
costi di Progetto secondo il Progetto Autorizzato ed il Progetto Obiettivo” allegata sub D %3’\ A;to
Aggiuntivo sono da applicarsi fino alle date di messa in esercizio delle varie linee indicaite.'rficj
Cronoprogramma. In caso di ritardo rispetto alle date di messa in esercizio delle linee non
imputabile al Concedente tali incrementi non saranno piut riconosciuti, restando inteso che 1
successivi incrementi di remunerazione per maggiori costi di gestione del sistema derivanti dal
ritardo dei lavori di Linea 2 e Linea 3 (I Lotto) non troveranno applicazione finché, rispettivamente,

la Linea 2 e la Linea 3 (I Lotto) non siano effettivamente entrate in esercizio.

Il contributo unitario di esercizio “base 31 dicembre 2003 + incrementi in valore assoluto”
“indicizzato 2011 + una tantum percentuale pari all'8%” ¢ inoltre attualizzato annualmente secondo
la disciplina di cui all’articolo 5.8 del Verbale Intermedio per mantenere inalterata la marginalita del
Concessionario tra ricavi e costi prevista nel Piano Economico e Finanziario.

N S
Il contributo unitario di esercizio, “base 31 dicembre 2003, come sopra rideterminato, assume 1% §

seguenti valori, netto Iva

“base 31 dicembre | Indicizzato 2011 Aggiornato  per
2003 + incrementi | + wuna tantum | mantenere
in valore assoluto percentuale marginalita

A) “Fase o” (gestione solo Linea1) | 4,747860 5,760808
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B1)  “Scenario  Transitorio” | 4,636634 5,633045 6,353282 »
(gestione Linea 1) /
B2) “Scenario  Transitorio” | 4,492519 5,467501 6,171084 N
(gestione Linea 2 (Aeroporto - ‘é
Unita))
C) “Progetto  Autorizzato” | 4,540340 6,395670 7,104779
(gestione Linea 1 + Linea 2 +

(Aeroporto ~ Unitd) e Linea 3 (I
Lotto) (Careggi — Viale Rosselli))
D) “Progetto Obiettivo” 4,477135 6,323067 7,024872
(gestione Linea 1 + Linea 2
(Aeroporto —~ San Marco) + Linea 3
(I Lotto) (Careggi - Via Valfonda))

~’-<
~

N "ve) ALTRI RICAVI
2 E “'i‘;
i icavi da Sanzioni

W
¢ . s . . o e . . . .- . . o1: . .
* Considerata la necessita di far confluire i ricavi da sanzioni amministrative applicabili agli utenti

*

B,

-

N\

deHa tramvia nel bilancio del Concessionario, le Parti, danno atto che i ricavi da sanzioni pregressi
(esercizio 2011) sono pari a complessivi € 163.928,00 (importo che tiene conto delle sanzioni elevate |,
ed incassate nonché di quelle elevate e non incassate, svalutate di una percentuale pari all'80%).

Per gli anni successivi le Parti convengono di determinare I'importo dei ricavi da sanzioni da inserire,
unitamente ai ricavi da pubblicita, nel Piano Economico e Finanziario nella misura forfettaria
complessiva del 4% dell'importo del ricavo da traffico, come previsto nel Piano Economico
Finanziario.

Durante il periodo di vigenza della garanzia del Concedente sui ricavi, qualora i ricavi de
Concessionario derivanti da sanzioni e pubblicita superino gli importi indicati nel Piano Economico
Finanziario, il surplus, sard destinato al finanziamento del progetto, con particolare riguardo al
rimborso del servizio del debito. Terminato il periodo di vigenza della garanzia del Concedente sui

ricavi e successivamente alla data di estinzione del debito, il surplus di cui sopra sara ripartito in

parti uguali tra Concedente e Concessionario.
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messa in esercizio di Linea 2 e Linea 3 (I Lotto) in € 300.000 annui, importi netto IVA da attualizzarsi
secondo indicizzazione Istat prevista nel Piano Economico Finanziario.

Le Parti convengono inoltre che, ove nell'ambito della disciplina dell'integrazione tariffaria tali
attivita siano affidate ad altro soggetto, gli importi sopra previsti saranno corrisposti direttamente
dal Soggetto Esercente a tale soggetto.

- Ricavi da Pubblicita

I ricavi da pubblicita previsti nel precedente Piano Economico e Finanziario 2008 per la sola linea 1
fino al 2011 ammontavano ad €214.000 pari al 2% dei ricavi da tariffa indicati nel Piano Economico

Finanziario 2008. Le Parti convengono che i ricavi da pubblicita per gli anni 2010 e 201 da inserire

nel Piano Economico e Finanziario ammontano a complessivi € o. T.“‘" ‘
Per gli anni successivi le Parti convengono di determinare I'importo dei ricavi da pubbliéﬁ
inserire nel Piano Economico e Finanziario unitamente ai ricavi da sanzioni complessivamente riel,la.
misura forfettaria del 4% dell'importo del ricavo da traffico previsti nel Piano Economico
Finanziario. Detti importi saranno verificati e rendicéntati a consuntivo.

Durante il periodo di vigenza della garanzia del Concedente sui ricavi, qualora i ricavi del
Concessionario derivanti da sanzioni e pubblicita superino gli importi indicati nel Piano Economico
Finanziario, il surplus, sara destinato al finanziamento del progetto, con particolare riguardo al
rimborso del servizio del debito. Terminato il periodo di vigenza della garanzia del Concedente sui
ricavi, e successivamente alla data di estinzione del debito, il surplus di cui sopra sara ripartito in

parti uguali tra edente e Concessionario.
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SCHEMA CAPITOLATO SPECIALE VERIFICA PROGETTO

Verifica ai sensi dell'arficoli 93 comma é e 112 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 del progetto

Attivita
La verifica viene condotta secondo le disposizioni degli articoli 93 comma 6 e 112 comma 5 de
Lgs. 163/2006 e del Titolo Il Capo Il del D.P.R. 207/2010.

Verifiche in progress

La pianificazione dell'attivitd di controllo sard basata sul cronoprogramma  dell'attivitas di
progettazione che dovrd presentare il Progettista 30 giorni prima dell'avvio di ciascuna fase é
progettuale prevista dal cronoprogramma allegato allo convenzione di concessione.

Tale cronoprogramma dovrd essere redatto prevedendo la consegna degli elaborati progett oli,\
suddivisi in cantieri per ogni Linea, in “step” successivi costituiti da lotti omogenei (es.odere \

tramviarie, sistemazioni urbanistiche, armamento, semafori e incroci, impianti di segnalamento,
- Luce e F. M Alimem‘ozione in M T. Fobbricoﬁ Tecnologici opere d arte, spostqmem‘o soﬁose iz,

sere approvati dall' Organismo di controllo.
=" Tali “step” non potranno risultare inferiori al n. di 2 e superiori al n. di 5 a seconda della consistenta
delle varie fasi progettuali.
Il cronoprogramma dovrd prevedere la consegna del progetto completo di ogni sua part
almeno 45 giorni prima della scadenza indicata nel cronoprogramma di concessione per |
consegnha della progettazione al concedente Comune di Firenze; la consegna del Rapporto
intermedio di Controlio {RIC) deve avvenire entro 20 giorni dalla data di consegna del progetto, la
consegna delle eventudli integrazioni a valle della revisione seguente le osservazioni contenute nél
RIC entro i successivi 15 giorni, e la consegna del Rapporto Finale di Confrollo (RFC) entfro 'y
successivi 5 giorni, in modo da lasciare a disposizione del Concessionario ulteriori 5 giori pe
I'approvazione e la frasmissione al Concedente.
Ciascuna consegna potrd considerarsi completa solo quando siano stati consegnati futti i prodotti
previsti per ciascuno step.
Le verifiche non avranno inizio se non quando la consegna potrd considerarsi completa.
| termini per lo svolgimento di ciascuno step di verifica e per I'emissione dei relativi documenti (RIC
e RFC) decorreranno dal momento della consegna completa dei prodotti.
In relazione al numero ed alla previsione temporale di emissione delle singole parti dichiarate dal
progettista, I'Organismo di Controllo incaricato definird il numero delle verifiche con la
conseguente emissione dei Rapporti intermedi di controllo (RIC), nonché la data di emissione del
Rapporto Finale di Controllo a valle della revisione progettuale finale da parte del gruppo di
progettazione (RFC).
li Progettista dovrd trasmettere, per il framite del Soggetto Costruttore al DT del Concessionario e
all'Organismo di controllo, nel rispetto del cronoprogramma di cui sopra, la parte di progettazione
eseguita per le opportune verifiche. Nel contempo il Progettista provvederd alla redazione della
fase progettuale successiva.
A seguito delle verifiche di cui sopra, I'Organismo di controllo provvederd all'invio del/dei propri
rapporti intermedi di controlio al DT del Concessionario ed al progettista contenenti eventuali non
conformité da risolvere in corso di successiva revisione, 5

Riunioni
Si 1erronno evem‘uali riunioni se rese necessarie per chiarimenﬂ dCI fornire in contr

e

o



cronoprogramma redatto dal Progeftista. Le riunioni verranno condotte anche per singola area
tematica, al fine direndere piU efficace ['attivitd diriesame.

Alle riunioni parteciperanno il DT del Concessionario, it Progettista e I'Organismo di Controllo.
Le riunioni dovranno essere tenute con tempestivitd ed in tempi compatibili con il criqQno
programma.

Gestione delle non conformita
A valle dell’emissione dei rapporti intermedi di confrollo (RIC), in sede di riunione di riesame,
verranno definite le azioni correttive in caso di non conformita.

Il Progettista dovrd applicare I'azione definita e la verifica da parte dell'Crganismo di Coniro
avverrd in sede di successivo step di verifica.

e

Rapporto Finale di controllo
Consisterd nella verifica finale, alla consegna del corpo progettuale revisionato e completo in ogni

sua parte, della risoluzione di futte le non conformitd rilevate durante la progettazione attraverso
I'emissione dei vari rapporti intermedi di controlio.

Qualora dalla verifica finale del corpo progettuale revisionato e completo dovessero risultare non
conformitd ancora aperte, il Rapporto Finale di Controllo sard emesso con esito negativo.

Gli oneri per ulteriori controlli, saranno oggetto di ulteriore contrattazione fra I' Amministrazione
Comunale, I'Organismo di Controlio ed il Concessionario e le spese retqtive saranno addebitatg-at - -...
Progettista inddempiente. : e '
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ATTO DI TRANSAZIONE EX ART. 239 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.l.

TRA
COMUNE DI FIRENZE
(il Concedente)
E
TRAM DI FIRENZE S.P.A. -
(it Concessionario) <

Premesso che:

A) in data 20 giugno 2005, con atto rep. n. 60525, il Concedente e il Concessionario hanno
stipulato, ai sensi ai sensi dell'art. 37-bis e seguenti della Legge n. 109/1994 ss.mm.ii., la
Convenzione di Concessione per la progettazione, costruzione, parziale finanziamento,

' gestione e manutenzione del sistema tranvia dellarea di Firenze (di seguito la “Convenzione
di Concessione”), in base alla quale determinate attivita inerenti la Fase di Progettazione ¢ la
Fase di Costruzione sono state affidate direttamente dal Concessionario ad alcuni dei propri
sé)bi, costituenti il Soggetto Costruttore;

- B) in data 6 marzo 2007, con atto rep. n. 61360, il Concedente e il Concessionario hanno stipulato

g un primo atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione (il 1° Atto Aggiuntivo), mediante il

guale il Concedente ha affidato al Concessionario 'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le

prestazioni necessarie per lo spostamento dei sottoservizi interferenti e connessi con le linee 2

e 3 (I° Lotto) del sistema tranvia;

C) in attuazione a quanto previsto dall'art. 6.4 del 1° Atto aggiuntivo:

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 24/04/2007 sono stati approvati i progetti %
esecutivi stralcio rispettivamente per la linea 2 — via di Novoli e per la linea 3 (1° lotto) — Viale
Morgagni, comprensivi della sistemazione urbanistica della fascia laterale delle strade
interessate;

- con la deliberazione di Giunta Comunale 144 del 18 marzo 2008, & stato approvato il i
progetto esecutivo dei lavori propedeutici per la realizzazione delle opere d'arte in Viale
Guidoni-Linea 2.

D) con deliberazione di Giunta Comunale n. 862 del 21/12/2007, come integrata con

deliberazione di Giunta Comunale n. 372 del 10/06/2008, il Concedente ha approvato il

progetto definitivo revisionato redatto dal Concessionario ai sensi dellart. 10.1 della
Convenzione (il Progetto Definitivo Revisionato) relativo alla linea 2 ed alla linea 3 (I Lotto),

contenente le modifiche e le variazioni intervenute, cosi come indicate nella relazione del .




E)

F)

G)

H)

Responsabile del Procedimento e, successivamente, in data 23/1/2008, il Progetto Definitivo
Revisionato & stato inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le approvazioni di
competenza;

a seguito dell'approvazione del Progetto Definitivo Revisionato & stata avviata la procedura di
revisione delle condizioni essenziali per il perseguimento delfequilibrio economico finanziario
della Convenzione di Concessione di cui allart. 30 della Convenzione di Concessiongé,
conclusasi in data 14 ottobre 2008 con la sottoscrizione di un ulteriore atto aggiuntivo alla
Convenzione di Concessione , rep. n. 62256 (il 2° Atto Aggiuntivo) e dell’'atto integrativo
delfAccordo Diretto, rep. n. 62257, i cui schemi sono stati approvati con deliberazione di
Giunta Comunale n. 593 del 30 settembre 2008;

a seguito della stipula del 2° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione, il
Concessionario, ai sensi degli artt. 10.2 e 10.3 della Convenzione di Concessione ha avviato la
fase di redazione del progetto esecutivo di linea 2 e linea 3 (I Lotto) (il Progetto Esecutivo),
nei tempi indicati dal relativo cronoprogramma integrato (il Cronoprogramma Integrato);

sulla base del Cronoprogramma Integrato nella fase di predisposizione del Progetto Esecutivo,

[
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con deliberazione GC n. 259 del 30 aprile 2009 & stato approvato il progetto esecutivo straleic”~

della linea tramviaria 2 - Opere strutturali del sottoattraversamento della linea fe;ybviaria
Firenze — Pisa e il progetto esecutivo stralcio della linea tramviaria 2 - opere propeﬁ‘eutiche
allesecuzione del sottoattraversamento spinto linea ferroviaria Firenze — Pisa; s

con deliberazione n. 491 del 29/09/2009 la Giunta Comunale ha approvato in linea téchica il

progetto preliminare del prolungamento della Linea 3 Viale Strozzi fino a Bagno a Ripoli‘, 'coﬁf,,

diramazione verso Rovezzano, definendone altresi un lotto funzionale (Libertd — Campo di
Marte) ai sensi del D.M. 16/02/2009 e del D.Dirett. 11/05/2009;

con decisione del 7 dicembre 2009, la Giunta Comunale, con I'adesione del Concessionario
secondo i termini di cui agli accordi allegati alla predetta decisione, ha stabilito di richiedere al
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che, in occasione della successiva seduta della
Commissione Interministeriale di cui alla legge 1042/69, vengano esaminati, ai fini
dell’approvazione, i progetti definitivi revisionati di linea 2 e linea 3 (I Lotto) e del materiale
rotabile del sistema tramvia di Firenze come presentati il 4 gennaio 2008 e, qualora non
risultasse possibile I'approvazione integrale, di procedere all’approvazione di linea 2 e linea 3 (I
Lotto) e del materiale rotabile fatta salva la tratta dalla fermata Unita alla fermata San Marco di
linea 2, fermo restando l'integrale conferma da parte dello stesso Ministero dei finanziamenti
statali assegnati per linea 2 e linea 3 (I Lotto); con la medesima decisione, la Giunta ha stabilito
altresi di impegnarsi per lo stralcio costituito dalla suddetta tratta della linea 2 in zona centrale,
ad effettuare, entro i sei mesi successivi all’approvazione ministeriale, una verifica del tracciato
nel rispetto degli equilibri del piano economico finanziario della Concessione e dei requisiti di




J)

K)

funzionalitd del sistema tranviario, da ripresentare ai competenti organi Ministeriali per i
provvedimenti di competenza;

in data 9 dicembre 2009, in attuazione della decisione di Giunta Comunale di cui al punto | che
precede, il Concessionario ed il Concedente hanno sottoscritto due accordi per lo sviluppo del
progetto e contenimento dei tempi di realizzazione, la definizione di alcune problematich
secondo i testi allegati alla predetta decisione di Giunta Comunale;

in data 26 gennaio 2010, con voto 428/211FI/2 (I “Voto 428"), la Commissione
Interministeriale di cui alla L.1042/69, a seguito dei precedenti pronunciamenti (v. voti n. 401 e
402 della suddetta Commissione del 27 novembre 2008) ha espresso parere favorevole, in
linea tecnica ed economica, sul Progetto Definitivo Revisionato riguardo la linea 2
(limitatamente alla tratta Peretola - Unita) e linea 3 subordinatamente alle prescrizioni e
considerazioni di cui al paragrafo "C" della relazione istruttoria del Dipartimento per i Trasporti
Terrestri, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, Direzione Generale Trasporto
Pubblico Locale del 25 gennaio 2010, Prot. n. R.U. 6311 cl. 12.07 (DIV 5)/211 FI/2; in
particolare, in relazione alla linea 2, la Commissione Interministeriale, con il Voto 428, fermo
quanto sopra precisato, si & riservata di esprimere il proprio parere sul collegamento della

- stessa linea con Piazza della Liberta a seguito della presentazione da parte del Concedente

L)

Comune di Firenze di una soluzione alternativa al passaggio al Duomo, che dovra mantenere
sostanzialmente inalterati i costi, la valenza e le finalita funzionali e trasportistiche dell'intero
sistema tranviario fiorentino;

con la nota prot. n. 8882 cl. 12.07/211FI/2 del 2 febbraio 2010 il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e
Statistici, Direzione Generale Trasporto Pubblico Locale, considerato, infer alia, il contenuto del
Voto 428, ha espresso parere favorevole in linea tecnica, subordinatamente alle prescrizioni di
cui al paragrafo "C" della Relazione Istruttoria, ed ha rilasciato "Nulla Osta ai fini della
sicurezza ex art. 3 DPR 753/80 sui progetti "Variante linea tranviaria di Firenze, 1° stralcio —
Careqgi — Viale Strozzi" e "Variante linea tranviaria 2 di Firenze — Aeroporto Peretola — Unita",

M) con la nota prot. n. 21798 cl. 12.07/211F1/2 del 10 marzo 2010 il Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e
Statistici, Direzione Generale Trasporto Pubblico Locale, a seguito della documentazione
integrativa trasmessa dal Concedente in ottemperanza al paragrafo “C” della Relazione
Istruttoria e del Voto 428, ha espresso parere favorevole in linea economica sui progetti
"Variante linea tranviaria di Firenze, 1° stralcio — Careggi — Viale Strozzi" e "Variante linea
tranviaria 2 di Firenze — Aeroporto Peretola — Unita", ribadendo l'impegno del Comune di
Firenze a definire il tracciato di collegamento di Piazza della Liberta con la rete tranviaria nei

termini di cui alla precedente nota 8882,

|
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N) con decisione della Giunta Comunale del 31 agosto 2010 & stata individuata, ai fini della
successiva formalizzazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la soluzione
progettuale Valfonda — Fortezza — Lavagnini — Piazza Liberta — Piazza San Marco, quale tratta
di collegamento della linea 2 con Piazza della Liberta, costituita dagli studi e analisi, allegati
alla decisione medesima, dando mandato agli uffici di formalizzare tale approvazione
Ministero delle Infrastrutture e trasporti in ottemperanza alle indicazioni del Voto 428 p
'acquisizione del parere definitivo in merito al progetto di linea 2;

0) in data 25/05/2009 il Concessionario ha trasmesso il Progetto Esecutivo; a seguito dei rapporti
del soggetto incaricato della Validazione n° 1, 2, 3, 4 del giugno, luglio settembre e novembre
2009 e delle connesse richieste di integrazione progettuale, it Concessionario ha trasmesso nel
mese di novembre 2009 e poi nel mese di agosto 2010 ulteriori documenti a cui hanno fatto
seguito i rapporti di Validazione n° 5 e 6 del settembre e novembre 2010. In data 23/03/2011 il

Concessionario ha ultimato la consegna delle integrazioni del Progetto Esecutivo ai fini della. ...

sua validazione e approvazione ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Concesswne,

P) in data 30 novembre 2010, con nota prot. 164/10/BF & stata richiesta dal Concessmnano

'apertura della procedura di revisione della Convenzione di Concessione ai sensi' dell art. 30 _
della Convenzione di Concessione, ed in pari data, con nota prot. 49097, il Conce;dente ha

dato atto della consegna delle ultime integrazioni documentali al Progetto Esecutivie .

dellapertura della revisione della Convenzione di Concessione;

Q) in data 2 marzo 2011 & stato emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Dipartimento per i Trasporti Terrestri, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici,
Direzione Generale Trasporto Pubblico Locale it Voto 457/211 (il “Voto 457”), con cui & stato
espresso parere favorevole in merito allo studio preliminare “LINEA TRANVIARIA 2: variante
da Piazza Unita a Piazza Liberta”, successivamente comunicato e trasmesso con nota del
15/3/2011;

R) con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 28 marzo 2011 (la “Delibera 52”) & stato
approvato, in linea tecnica ed economica, il Progetto Esecutivo delle Linee 2 e 3 (I° lotto) del
sistema tramviario nonché la Relazione del RUP e relativi allegati, fatta salva la tratta di
passaggio al Duomo (Unita - Duomo - San Marco - Liberta) e tutte le attivita connesse, fra cui
Fadeguamento ai veicoli e alla sede per consentire I'attraversamento del centro storico con il
sistema a batterie, ed & stato altresi stabilito che i finanziamenti della suddetta tratta sospesa
(Unita - Duomo - San Marco - Liberta), unitamente a tutte le attivita connesse vengono
accantonati in attesa della predisposizione da parte del Concessionario della progettazione del
tracciato alternativo di cui al Voto 457;

S) in considerazione della complessita degli aspetti oggetto di analisi e di valutazione in sede di
revisione della Convenzione di Concessione, & stato concordato tra Concedente e

Concessionario di prorogare il termine della procegura di revisione di cui allart. 30 della




L)

U)

V)

Convenzione di Concessione, dapprima sino al 30 novembre 2011 con nota prot. n. 155/11/BF
del 27/07.2011, quindi sino al 31 gennaio 2012 con nota 247/11 BF, poi, sino al 30 marzo 2012
con nota 45/12BF e, da ultimo, fino al 28 maggio 2012 con nota 90/12BF del 28/05/2012;

a seguito della trasmissione in data 3 novembre 2011 da parte del Concessionario del
Cronoprogramma Integrato e del progetto delle opere propedeutiche di cui al Cantiere A1 line
2 che recepisce le prescrizioni di cui alla lettera O della Delibera 52, in data 5 novembre 2011,
previa sottoscrizione di apposito atto di impegno tra Concedente e Concessionario (I'”’Atto di
Impegno”), si & dato avvio alla fase di realizzazione del sistema tranviario di cui alla
Convenzione di Concessione, secondo le condizioni esplicitate nellAtto di Impegno, come
integrato con atto sottoscritto il 04/11/2011;

nel corso dellesecuzione della Concessione & sorta controversia tra le parti, in ordine alla
progettazione ed allesecuzione di alcune lavorazioni ed in ordine allandamento delle ulteriori
attivitd oggetto della Convenzione di Concessione, relativamente alle quali il Concessionario,
sino al 31/10/2010, si é visto iscrivere dal Soggetto Costruttore n. 18 riserve sul registro di
contabilitd del 1° Atto Integrativo al Contratto di Costruzione per un importo di Euro
28.299.710,00, e n. 4 riserve sul registro di contabilita del 2° Atto Integrativo al Contratto di
Costruzione per un importo di Euro 44.020.166,73, per un totale complessivo di €
72.319.876,83 oltre interessi e rivalutazione calcolati secondo la diversa natura delle domande
dalla richiesta all’effettivo pagamento (le “Riserve”),

tali Riserve sono state regolarmente contro dedotte dal Direttore dei Lavori sul registro di

contabilita;

W) il Concessionario, da ultimo con nota del 30/05/2012, ha reso edotto di cio il Concedente e,

X)

Y)

acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori sulle Riserve del Soggetto Costruttore,
ha, su richiesta del Concedente, inviato la propria relazione riservata con la quale “fa proprie e
coltiva” parte delle contestazioni in merito al titolo delle medesime (le “Contestazioni”), alla
consistenza dellimporto e ai criteri di determinazione, cosi da consentire al Concedente di
adottare le opportune azioni di competenza;

il Concedente, con proprie note prot. 0040317 del 10/05/2011 ed integrazione prot. 0040754
del 11/05/2011, ha applicato al Concessionario, ai sensi dell'art. 10.6 della Convenzione di
Concessione, una penale per ritardata consegna del progetto esecutivo di complessivi Euro
562.845,50, corrispondente al 10% del corrispettivo di progettazione indicato all’art. 8 del
Contratto di Costruzione. |l Concessionario ha rimesso al Concedente le proprie formali
contestazioni sull'applicazione delle penali con nota prot. 151/11 BF del 21/07/2011, che il
Concedente ha ritenuto inammissibili per mancata tempestivita;

Considerato che:
a seguito della Delibera 52 sono state formulate contestazioni ed osservazioni da parte del

Concessionario, ugualmente definite come contesta

2ioni (le “Contestazioni”) per un importo

R N



7)

AA)

BB)

complessivo di € 41.143.000,00, contro dedotte dal Concedente, nell ambito della procedura di
cui allart. 28 della Convenzione di Concessione, la quale non si € conclusa con la
composizione amichevole facendo cosi salvi i rimedi previsti dall'art. 29 della Convenzione
Concessione;
il Verbale intermedio di conclusione della procedura consensuale di revisione di cui alfart. 30
della Convenzione di Concessione (il “Verbale”), per la composizione delle richieste avanzate
da ambo le parti, anche al fine di precludere, per guanto possibile, qualsiasi ulteriore
contestazione in merito e relativa a fatti/atti gia verificatisi, ha risolto le Contestazioni di seguito
riportate regolamentando all'art. 5 gli impegni delle Parti in ordine alla Disciplina Contrattuale
applicabile ai lavori della tramvia e a quelli dei sottoservizi (art. 5.1), alle competenze del RUP
individuato dal Concedente e del Responsabile della Concessione individuato dal
Concessionario (art. 5.3), allaccettazione di tutte le prescrizioni, non conformita e delle
richieste effettuate con Delibera 52 fatti salvi i punti 1.1 e 4.2 dell'allegato J alla relazione del
RUP allegata alla Delibera 52 (art. 5.4), alfaccettazione di linea 1 (art. 5.5), alle procedure per
l'ottenimento delle Autorizzazioni (art 5.6), alla Cantierizzazione e Viabilita alternativa (art. 5.7);
Considerato altresi che: ‘ :
il Verbale, al fine di ipotizzare la risoluzione delle ulteriori problematiche rimfaf§te aperte,
relativamente alle Contestazioni, conseguenti alle Riserve (di cui al punto U che precede),
nonche alle ulteriori Contestazioni (di cui al punto Y che precede) che non sono state risolte
dalle previsioni dell’art. 5 del citato Verbale (di cui al punto Z che precede), stébiliscq che
“Relativamente a tutte le contestazioni, riserve, pretese, diritti e/o azioni formulate dalle ;)érti
relativamente alla Convenzione di Concessione e relalivi Atti Aggiuntivi, ivi compresi gli
stralci eseguiti, nonché, limitatamente al Concessionario, i Contratti stipulati da questo con i
propri soci per 'esecuzione della Concessione, le parti si impegnano a rinunciare a qualsiasi
reciproca pretesa a fronte di tutto quanto previsto nel presente Verbale a fronte del
riconoscimento al Concessionario di un importo complessivo omnicomprensivo,
ragionevolmente prevedibile in 10,0 MLN di Euro a titolo transattivo; tale importo sara
finanziato interamente con finanza privata e sara definito compiutamente nei termini precisati
nell'atto transattivo il cui schema é allegato sub L), da sottoscrivere tra Concedente e
Concessionario, in esito alle rispettive procedure di approvazione, entro e non oltre il 31
maggio 2012.”
nel’'ambito dellanzidetta procedura di revisione ed alla luce delle considerazioni esposte al
precedente punto Z), le parti hanno ritenuto, pertanto, opportuno dare inizio ad una
procedura ex art. 239 D.Lgs. n. 163/2006 al fine di pervenire ad una transazione in ordine

alle richieste avanzate, da ambo le parti, nel’ambito del rapporto concessorio;

CC) nellambito della suddetta procedura Concedente e Concessionario hanno svolto numerosi

approfondimenti volti a verificare le ragioni delle Gontestazioni, delle Riserve esposte dal

é
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Soggetto Costruttore e per esso dal Concessionario, il loro fondamento tecnico/giuridico e la
loro quantificazione, nonché le richieste di maggiori oneri avanzate dal medesimo
Concessionario, cosi come sono state esposte e valutate le richieste e le contestazioni
avanzate dal Concedente;

DD) in data 22/05/2012 il Concessionario ha acquisito l'ultimo aggiornamento della relazione
riservata del Direttore dei Lavori in merito alle Riserve iscritte sul registro di contabilita, di cui
alla premessa U;

EE) in data 30/05/2012 il Concedente ha acquisito la relazione riservata del Concessionario con
la quale lo stesso ha fatto proprie e coltivato le Riserve del Soggetto Costruttore e ha
attestato le proprie richieste di cui alla premessa W per un importo complessivo di €
15.721.719,26;

FF) in esito al’esame svolto ed in considerazione delle relazioni acquisite di cui al punto DD ed
EE, e vista la relazione riservata della Commissione di Collaudo del 23/08/2012 il
Concedente, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento ing. Michele Priore, ha

espresso con propria relazione riservata il proprio parere in merito alle suddette

/

P

L. \’;‘Co‘ntestazioni e Riserve;

: G) 'I'I}é base di tali presupposti, quindi, il Concedente ha formulato al Concessionario una

()

S TN

%

p‘r@posta di Atto di Transazione;
HH) la proposta & stata esaminata e discussa con il Concessionario nel corso di successivi

& oy _l‘,_:ihcontri allesito dei quali, quest'ultimo, ha provveduto a sottoporre al Concedente uno

IR
NG

- schema di Atto di Transazione;

I) il Concedente, alla luce delle argomentazioni gia esposte nella relazione riservata dei
Collaudatori e del Responsabile Unico del Procedimento, ha integrato ed implementato il
testo dell'Atto di Transazione, discutendone nel merito con il Concessionario;

JJ) le parti hanno ritenuto di poter aderire all’Atto di Transazione a definitiva chiusura del pre-
contenzioso e, comungque, di tutti i presupposti e le contestazioni, anche in ordine al ritardo
dei pagamenti, riserve e penali apposte/applicate, sino alla data odierna, nel’ambito del

rapporto concessorio di che frattasi.

Tutto cid premesso e ritenuto parte integrante del presente atto (I'Atto di Transazione), le parti
convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto di Transazione.
Le parti concordano che il significato dei termini richiamati nelle premesse e nel testo del presente
Atto di Transazione corrisponde a quello definito nella Convenzione di Concessione e relativi atti
aggiuntivi o, a seconda del caso, nel Verbale, da cui detta Transazione (come di seguito definita)

scaturisce.




Art. 2

Le parti in via transattiva facendosi reciproche concessioni — e quindi senza che cid possa essere

inteso come acquiescenza o riconoscimento dell'una per le pretese dell'altra — convengono quant

segue.

2.1. La somma omnicomprensiva di Euro 10.000.000,00 oltre IVA, relativamente alle Riserve e
Contestazioni avanzate dal Concessionario per un importo complessivo di Euro 15.721.719,26
oltre IVA, cosi come meglio identificate e specificate nella nota n. 96/12BF del 30/05/2012
allegata alla presente Transazione sub 1, trova collocazione nellambito della procedura di
revisione della Concessione di cui alla lettera P delle premesse tra i fondi privati previsti a
beneficio del Progetto.

2.2. Nellambito della transazione di cui al presente Atto di Transazione (la Transazione) il
Concessionario dichiara di rinunciare, cosi come effettivamente rinuncia, ad ogni pretesa
economica, per le Riserve e le Contestazioni gia avanzate descritte nell'allegato sub [1],
nonché ad ogni ulteriore contestazione, pretesa, rivalsa nei confronti del Concedente a

T,

hoalie &

gualsiasi titolo, ragione o causa connessa all'esecuzione della Convenzione di Concessione 0" ==

alle suddette Riserve e Contestazioni, che potrebbero derivare da fatti, eventi o circostanzé o

conosciute o conoscibili secondo qualificata diligenza al momento della presente Transazione,
avendo tenuto conto di tali oneri nellambito della piti generale procedura di Revisiépe‘ del

Piano Economico Finanziario. \ .

2.3. Nellambito della presente Transazione il Concedente dichiara di rinunciare, cosi cdﬁa’é}"{fﬁ}"}’:

effettivamente rinuncia, alla penale di Euro 562.845,50 comminata con le proprie note prot.
0040317 del 10/05/2011 ed integrazione prot. 0040754 del 11/05/2011, nonché ad ogni altra
contestazione, pretesa, rivalsa nei confronti del Concessionario a qualsiasi titolo, ragione o
causa connessa all'esecuzione della Convenzione di Concessione, dipendente da fatti, atti,
eventi o circostanze conosciuti o conoscibili secondo qualificata diligenza al momento della
stipula delia presente Transazione, avendo tenuto conto di tali oneri nellambito della piu
generale procedura di Revisione del Piano Economico Finanziario.
Art. 3
Le parti dichiarano che, con I'esecuzione di quanto previsto nella presente Transazione, sono
risolte le divergenze e sono soddisfatti tutti i diritti, le pretese e/o le azioni comunque relative a tutte
le Riserve, le Contestazioni, anche in ordine al ritardo dei pagamenti, e le Penali sorte fino a
qguesto momento nell’ambito della Convenzione di Concessione nonché ad ogni ulteriore pretesa
anche futura collegata e connessa agli oggetti delle suddette Riserve, Contestazioni e Penali, che
potrebbero derivare da fatti, eventi o circostanze conosciute o conoscibili secondo qualificata
diligenza al momento della presente Transazione, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 5.5 del
Verbale; pertanto, fatte salve tali eccezioni, le parti danno reciprocamente atto di non avere altro a
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Concessione, che, con il presente atto, risultano transatte e/o tutte o rinunciate, e di rimuovere
rinunciare ad ogni eccezione e riserva avente ad oggetto quanto previsto ai precedenti artt. 2.1 2.2
e 2.3, avendo il presente accordo natura di transazione ex art. 239 D.Lgs. n. 163/2006.

Il presente Atto di Transazione & collegato funzionalmente all'ulteriore atto aggiuntivo alla 2
Convenzione di Concessione che sara sottoscritto in data odierna tra iI Concedente ed il
Concessionario (il 3° Atto Aggiuntivo), pertanto l'efficacia del presente atto & sospensivamente
condizionata all'efficacia del 3° Atto Aggiuntivo.

Art. 4
L'importo transattivo di cui all'articolo 2 sara liquidato una volta terminato il periodo di costruzione
attualmente previsto nel Piano Economico Finanziario nel semestre Luglio 2017 Dicembre 2017.

Art. 5
Ai fini della transazione, le parti eleggono domicilio come segue:
Comune di Firenze: in Firenze, Via Mannelli 119/|
Tram di Firenze S.p.A.: in Firenze, Borgo degli Albizi 16.
Ai soli fini di definire i rapporti interni al Concessionario, il presente Atto di Transazione viene
firmato in segno di integrale accettazione anche dal Soggetto Costruttore e dal Soggetto per
'Ingegneria.
Allegati:
1) Lettera Tram di Firenze prot. 96/12 BF del 30.05.2012 ed allegato ML//ZOV‘JN\. ‘oI stal ,
comeenluite £ ML VIOU N Gv} nodemalurtiiie. b, G do.2 }aw?h
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Letto firmato e sottoscritto
Firenze, 17 aprile 2014

Comune di Firenze
Ing MichelgPrior

, Tram di Fj .P.A.
~ abrizio Bam

L g

Per accettazione e condivisione

Soggetto Castruttore

ot}, Robert¢ Galciqli COC-Socieia VOO;JL allva
ﬁ\U./ﬂ k Via Marco Emilio Lepido n.182/2
40132 - BOLOf‘NA
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Soggetto per I'lngegneria

Ing. Santi Caz;}/r;zojl %’ M
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