Cantiere A2.a - Lavorazioni completate
Modifiche principali alla viabilita:
Assetto viario definitivo

Cantiere B2 - Fase 3
Modifiche principali alla viabilita:
Due corsie su Viale dei Mille

Area tecnical/stoccaqgio
Cantiere A1

antiere B3 - Lavorazioni completate
Modifiche principali alla viabilita:
Assetto viario definitivo

antiere D2 - Fase 1
Modifiche principali alla viabilita:
Due corsie su Viale Duse

Cantiere B4 - Lavorazioni completate
Modifiche principali alla viabilita:

Cantiere A2.b - Fase 3 Assetto viario definitivo

principali alla viabilita: ./
rsie Viale Don Minzoni

/ . \ « . 3
i/Mille una‘corsia direzione nord

Cantiere D3 - Lavorazioni completate
Modifiche principali alla viabilita: —_—
Assetto viario definitivo
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LEGENDA KEYPLAN

antiere D4 - Lavorazioni completate
Modifiche principali alla viabilita:

Cantiere non iniziato

Assetto viario definitivo

Cantiere con lavorazioni invasive

Cantiere con lavorazioni di finitura

Lavorazioni ultimate
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Cantiere C2 - Lavorazioni completate
Modifiche principali alla viabilita:
Assetto viario definitivo
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.antiere C3 - Fase 3 - Lavorazioni completate LEGENDA PLANIMETRIA

Modifiche principali alla viabilita:
Assetto viario definitivo

Aree cantierizzate

Viabilita durante le fasi di cantiere

Cantiere E3 - Fase 2

Etichetta per cantieri con lavorazioni attive

Modifiche principali alla viabilita: e
. . . ndicazioni su viabilita
Due corsie su via del Gignoro

Cantiere C4 - Fase 2

/ Cantiere - Fase Etichetta per cantieri in attesa di preesercizio

Indicazioni su viabilita

Modifiche principali alla viabilita:
Assetto viario definitivo, una corsia su Viale Fanti

Avanzamento sede realizzata

Cantiere E4 - Campo base
Modifiche principali alla viabilita:
Assetto viario definitivo

Area tecnica/stoccaggio " , CO M U N E D I F I RE NZE

“FIRENZE Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia

Cantiere K1 - Lavorazioni completate
Modifiche principali alla viabilita:
Assetto viario definitivo

Societa TRAM DI FIRENZE S.P.A.

antiere P1
SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE

Cantiere K2 - Fase 2 LINEA 3 (Il lotto) - Tratta Liberta-Rovezzano
Modifiche principali alla viabilita:
Due corsie su via della Chimera

K\ | — | deviazione corsie su futuro rilevato tranviario CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

CONTEMPORANEITA' DEI CANTIERI E VIABILITA" ALTERNATIVE

Contemporaneita Mese 21
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é- 5 COMUNE DI FIRENZE % TRAM DI FIRENZE
m_w';. - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 8 IL PRESIDENTE
SFIRENZE ING. MICHELE PRIORE reamoo.  DOTT. FABRIZIO BARTALONI

Prestazioni specialistiche

Ing. Santi Caminiti Progetto ferrotramviario e Studi trasportistici
Ing. Angela Tortorella Progetto degli Impianti Tecnologici
Ing. Maurizio Falzea Progetto delle Strutture
nNeaarilr Arch. Sebastiano Fulci Progetto Architettonico-Paesaggistico e Inserimento Urbano
Ing. Pietro Caminiti Progetto delle Opere Idrauliche

ARCHITECNA ENGINEERING

Dott. Geol. Roberto Checcucci |Progetto Geologico
IL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE

ING. SANTI CAMINITI Dott.ssa Laura Pellegrineschi |Indagini preliminari Archeologiche
Dott. Gabriele Bertelloni Valutazione previsionale Impatto Acustico
Ing. Santi Caminiti Redazione delle prime disposizioni per la Sicurezza
Ing. Francesca Tamburini Redazione studi di carattere Ambientale
Ing. Andrea Spinosa Redazione di Piani Economici e Finanziari
Consulenti
- [ & - v ‘ |
SDAprogelti mambiente..  /anden m ”ﬂ( E:‘?Pﬂﬁ‘;ﬂ
" s . \
} -‘L GEODINAMICA ng Arekieg || ] S
: g ! ") L1 |
g e Jo # Spinoss AL AR TN
e A e o
COMMESSA FASE COMPARTO | DOCUMENTO REV. SCALA NOME FILE
FL322 PD CAN PL-021 0B 1:500 FL322-PD-CAN-PL021-0B.pdf
REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO
0A Novembre 2024 Prima emissione A.Notte S.Caminiti S. Caminiti
0B Febbraio 2025 Emissione a seguito RED RINA A.Notte S.Caminiti S. Caminiti
0oC



AutoCAD SHX Text
m


	Fogli e viste
	FL322-PD-CAN-PL021-0B


		2025-02-19T13:04:30+0100
	CAMINITI SANTI


		2025-02-19T13:08:28+0100
	CAMINITI SANTI


		2025-07-24T13:47:22+0000
	BARTALONI FABRIZIO




