
SEZIONE B-B - scala 1:250

ZAVORRAMENTO CON TERRENO

MANUFATTO DI SBOCCO

RILEVATO FERROVIARIO

1° TRATTO IN OPERA BY-PASS MONOLITE n°1 ROSTRO

PLATEA DI VARO

MANUFATTO ESISTENTE
TORRENTE MUGNONE

SEZIONE A-A - scala 1:250

MONOLITE n°1 CON ROSTRO MONOLITE n°2

MURO DI SPINTA

IVECO

OPERE DA REALIZZARE NELLA FASE

REALIZZAZIONI TRAMVIA

LEGENDA

LIMITE AREE DI CANTIERE

VIABILITA' DI CANTIERE

BARRIERE ANTIPOLVERE

BARRIERE ANTIRUMORE

FASE 1
FUORI ALVEO
a) Posizionamento barriere antipolvere (lungh. 84.8 m)
b) Realizzazione piste di cantiere
c) Inizio scavo sino a quota 43,80 nella zona di realizzazione
e spinta dei monoliti
d) Demolizioni in area ferroviaria propedeutiche alla spinta
del monolite - Realizzazione baggioli di vincolo travi Essen
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BARRIERE ANTIPOLVERE

BARRIERE ANTIRUMORE

FASE 2
FUORI ALVEO

a) Completamento scavo sino a quota 43,80 nella zona di
   realizzazione e spinta dei monoliti
b) Montaggio ponti Essen e strutture speciali per deviatoi

IN ALVEO

1) Sistemazione fornici centrali e sud sottoattraversamento
   esistente
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F FASE 3b
FUORI ALVEO
a) Riempimento con terra del by-pass in opera (zavorramento)
b) Costruzione del rostro e del 1° monolite
c) Costruzione del 2° monolite
d) Spostamento pista di cantiere
e) Montaggio impianti per la spinta dei monoliti
f) Montaggio travi di manovra sistema di sostegno provvisorio

dei binari
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FASE 3a
FUORI ALVEO

a) Realizzazione delle opere provvisionali (platea di varo e muro reggispinta)
per la spinta dei monoliti, previa predisposizione tubazioni per lo smaltimento
delle acque meteorieche dell'area di cantiere.
b) Realizzazione di un tratto di monolite lungo circa 20 m.
c) Montaggio travi di manovra sistema di sostegno provvisorio
  dei binari
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NOTA:

Per le tempistiche delle singole lavorazioni si faccia riferimento al
Cronoprogramma dei Lavori relativo al Lotto 2 Voce a Corpo 10.
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