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a) Spinta dei monoliti n° 3 e 4
b) Rimozione terra di zavorra nel primo tratto di by—pass
c) Omissis

d) Realizzazione dell'ultimo tratto in opera del by-pass
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Realizzazione paratia zona a monte del
sottoattraversamento ferroviario

f) Realizzazione camera di spinta e camera di arrivo per
Microtunnelling

q) Demolizione platea di varo
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h) Ripristino deflusso di magra in tubazioni interrate gid
predisposte in fase |

i) Omissis

) Sistemazione tratto di monte alveo esistente

m) Sistemazione fornice nord sottoattraversamento
esistente
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a) Esecuzione Microtunnelling DN 2500
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¢) Messa in servizio nuova linea acquedotto
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Reinterro area di cantiere fino a quota 51.00
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FUORI ALVEO

ASE /

Rimozione acquedotto esistente fuori servizio

Realizzazione manufatto di imbocco

0missis

Reinterro area di cantiere fino a quota 51.00
Realizzazione area di manutenzione

Realizzazione delle opere nell'area di accesso
locale interruttori
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NOTA:

Per le tempistiche delle singole lavorazioni si faccia
riferimento al Cronoprogramma der Lavori relativo al Lotto

2 Voce a Corpo 10.
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