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Galleria pari Galleria dispari

➢ Scavati 3.000m di circa 3.000m nel tratto
Campo di Marte – Belfiore

➢ Scavati 3.000m di circa 3.000m nel tratto 
Campo di Marte - Belfiore

Scavo tratto Campo di Marte-Belfiore

Scavato Da scavare

100%

Scavo tratto Campo di Marte-Belfiore

Scavato Da scavare

100%
In data 03/07/2026 entrambe le 

talpe hanno fatto il loro ingresso nel 
camerone di Stazione, terminando 
lo scavo del tratto sud del nuovo 

Passante ferroviario AV.
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Iris

Marika
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Santa Barbara

Opere realizzate:
➢ Solaio 00
➢ Diaframmi perimetrali
➢ Rampa kiss & ride
➢ Solaio Mezzanino M1
➢ Solaio M0 e M2 (testata nord)
➢ Solaio M0 e M2 (testata sud)

➢ Stesi circa 146.369 mc di
materiale per la
realizzazione della collina
schermo

Stazione AV

➢ Travi cuscino
➢ Passerelle trasversali
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Cantieri principali – Campo di Marte

In corso attività di trasporto e scarico conci.
È in corso lo scavo della galleria Binario Dispari. Completate le attività di Compensation grouting.
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Cantieri principali – Stazione AV

In corso attività di scavo e montaggio delle armature in testata nord e 
sud della platea di fondazione.

Pozzo nord: in corso scavo della galleria a doppio binario lato dispari
Pozzo sud: nessuna lavorazione in corso
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Cantieri secondari – Fortezza da Basso

Aree 1-2: nessuna lavorazione in corso
Aree 3-4: ripristino aree in corso
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Cantieri secondari – Via delle Ghiacciaie e Via Cittadella

➢ Via Cittadella: area in fase di riconsegna

➢ Via delle Ghiacciaie: area in fase di riconsegna

Via Cittadella Via delle Ghiacciaie
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Cantieri secondari – Viale Redi, Via del Sodo, Scuola Ottone Rosai

▪ Viale Redi: area riconsegnata

▪ Via del Sodo: tempistiche di esecuzione dell’intervento da concordare con il Comune di Firenze
▪ Scuola Ottone Rosai: area in fase di riconsegna

Scuola Ottone Rosai
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Stato di avanzamento cantieri
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Cantieri secondari – By-Pass del torrente Mugnone

▪ Attività in corso lato viale Redi (area Belfiore)

▪ Via Cosseria: è in corso la seconda fase dei lavori in alveo

Via CosseriaViale Redi

29 LUGLIO 2026
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