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1. PREMESSA 
La “Convenzione” stipulata il 28 maggio 2007 tra RFI S.p.A. e il Contraente Generale “Nodavia”, comprendeva, tra le 
varie prestazioni, anche la progettazione esecutiva e la realizzazione del Passante Ferroviario Alta Velocità del Nodo di 
Firenze e della Nuova Stazione Alta Velocità di Belfiore, opere ricadenti nel cosiddetto “Lotto 2”. 

In data 25/02/2010, conclusesi le attività di verifica e l’iter autorizzativo da parte degli enti preposti, RFI ha approvato il 
progetto esecutivo del Lotto 2 e, in data 10/03/2010, ha consegnato i relativi lavori. 

Tra gli anni 2010 e 2018 sono state realizzate soltanto alcune parti d’opera previste contrattualmente, in particolare: 

 Nuova stazione AV di Belfiore: paratie a protezione dei manufatti intorno alla Stazione, diaframmi del 
Camerone, pali di fondazione, gli scavi di approfondimento e la realizzazione del primo solaio; 

 Passante AV: pozzo avvio scavo meccanizzato, trincea di approccio, prima fase delle gallerie artificiali, aria di 
triage nord; 

 Deposito Definitivo ex miniera di S. Barbara: terminal ferroviario di Bricchette, piazzole per la caratterizzazione 
del materiale proveniente dagli scavi, area logistica, viabilità di accesso alle piazzole; 

Dal 2018 i lavori oggetto di convenzione risultano di fatto sospesi, in quanto l’Appaltatore ad aprile di tale anno ha 
presentato richiesta di concordato preventivo, successivamente accettata. Ciò ha portato, in data 27/05/2020, RFI e 
l’Appaltatore alla risoluzione della Convenzione anzidetta. 

A seguito di questi eventi, RFI, al fine di riavviare al più presto i lavori di costruzione del c.d. “Lotto 2” e mettere in esercizio 
la linea AV, ha affidato alla propria società Infrarail Firenze (di seguito “IFR”) le attività necessarie a mettere a disposizione 
la documentazione progettuale da porre a base di appalto della sola esecuzione delle opere ancora da realizzare.  

In ragione di questo affidamento, IFR ha, quindi, avviato le attività di revisione degli elaborati del progetto esecutivo già 
approvato, al fine di renderli coerenti con lo stato attuale delle opere già realizzate e le attività finora eseguite. Inoltre, gli 
elaborati progettuali sono stati revisionati ed aggiornati, per le parti d’opera ancora da realizzare, in coerenza con le 
vigenti norme di riferimento e con il manuale di progettazione di RFI, ma, soprattutto, al fine di garantire l’interoperabilità 
delle linee transeuropee ai sensi della direttiva 2008/57/CE. Nel contempo sono state recepite le prescrizioni impartite in 
sede di approvazione del Progetto Esecutivo redatto dal Contraente Generale. 

Si evidenzia che le attività di revisione progettuale sono state svolte nel rispetto degli indirizzi e delle autorizzazioni ottenute, 
pertanto sono stati inseriti, per completezza documentate, nella documentazione costituente il progetto esecutivo 
revisionato anche gli elaborati già approvati dagli enti competenti, con particolare riferimento all’Osservatorio Ambientale 
a suo tempo nominato, e che, come tali, sono stati di riferimento per la revisione ed aggiornamento delle soluzioni 
progettuali al fine di garantire la validità delle autorizzazioni già espresse. 

Il presente documento descrive una situazione particolare nell’ambito del progetto di monitoraggio degli edifici che 
rientrano nell’area di influenza dello scavo delle due gallerie che verranno realizzate nell’ambito di questo progetto. Si 
tratta della scuola Ottone Rosai, che strutturalmente è distinta in due edifici allineati longitudinalmente in direzione nord 
sud. La parte meridionale, di cui si occupa questa relazione, è stata individuata come Porzione B. Della descrizione del 
monitoraggio della Porzione A si occupa il documento “Schede tecniche installazioni di monitoraggio edifici” (rif [3.]). 

La scuola si trova planimetricamente per tutto il suo sviluppo longitudinale al di sopra dalla galleria pari, mentre la 
successiva galleria dispari si sviluppa comunque a piccola distanza dalla sua impronta. A questa situazione, peraltro 
comune a molti edifici sottopassati dalle due gallerie, si sovrappone una condizione di ridotta copertura, anche a causa 
di un piano interrato presente tratto più meridionale dell’edificio che comporta una maggiore profondità del piano di 
imposta delle fondazioni e quindi una maggiore prossimità al volume direttamente interessato dallo scavo delle gallerie. 
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Questa situazione ha richiesto, per ridurre il possibile danno all’edificio dovuto al passaggio della fresa, la predisposizione 
sotto l’impronta dell’edificio stesso di una fascia di terreno consolidato mediante iniezioni di boiacca cementizia. Tali 
iniezioni sono state praticate tramite perforazioni guidate realizzate da una trincea posta ad est e parallelamente al tratto 
di edificio da consolidare. Prima di procedere al consolidamento dell’edificio si è provveduto a monitorarlo mediante una 
serie di target in corrispondenza dei pilastri della struttura intelaiata ed è stata effettuata la misura di zero.  

Tuttavia, nonostante l’effettuazione preliminare di un campo prove per tali iniezioni di consolidamento, in fase di 
esecuzione, presumibilmente a causa di anomalie locali nel terreno alluvionale, si sono prodotti nell’edificio sollevamenti 
anomali non previsti che hanno comportato alcune lesioni nei tamponamenti. Nonostante tali lesioni, peraltro segnalate 
dal sistema di monitoraggio con il parallelo superamento della soglie di attenzione in tali zone, l’intervento di 
consolidamento del terreno è stato comunque completato in vista del successivo passaggio della fresa. 

I danni apportati alla struttura di proprietà comunale sono stati riparati riportando la struttura ad una situazione sotto tale 
profilo “quo ante”. Tuttavia questa situazione pregressa impone una maggiore attenzione riguardo alle problematiche di 
ridotta copertura cui si è già accennato. Il sistema di monitoraggio della struttura era basato su misure con stazione totale 
da effettuare più volte al giorno, inizialmente due volte incrementate a 4 volte dopo lo sviluppo delle lesioni, su 20 target 
disposti lungo le pareti esterne del tratto interessato. In considerazione della rapidità del passaggio della fresa e della 
difficoltà di gestire una situazione così delicata mediante misure “manuali” si è deciso di passare durante il passaggio 
della fresa ad un monitoraggio automatico che possa dare informazioni in tempo reale circa le evoluzioni in superficie. 

La presente relazione descrive il sistema di monitoraggio previsto e realizzato per la Porzione B  della scuola Ottone Rosai 
in fase di trattamento del terreno e del sistema da utilizzare per il monitoraggio durante lo scavo delle due gallerie e le 
fasi successive, fino al completamento di ciascuna delle due gallerie. 

 

2. ELABORATI DI RIFERIMENTO 
 

[1.] Interventi di consolidamento Scuola Ottone Rosai - Monitoraggio edificio Planimetria e sezione disposizione 
apparecchiature  NF1W.00.E.ZZ.BZ.GN0230.001.A 

[2.] Monitoraggio esterno – Relazione di monitoraggio   NF1W.00.E.ZZ.RH.GN0300.002.A 

[3.] Schede tecniche installazioni di monitoraggio edifici - linea AV – scheda 10 di 14  
   NF1W.00.E.ZZ.SH.GN0300.010.A 

[4.] Specifiche tecniche monitoraggio – Scavo meccanizzato  NF1W.00.E.ZZ.SP.GN0300.001.A 

[5.] Procedura generale di gestione del monitoraggio  NF1W.00.E.ZZ.SP.GN0300.002.A 
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3. MONITORAGGIO SCUOLA OTTONE ROSAI 
Il monitoraggio di cui si tratta in questa particolare relazione, inizialmente finalizzato a verificare che le lavorazioni 
necessarie a realizzare l’intervento di consolidamento previsto su parte di questo edificio, è stato ulteriormente 
implementato per fornire un sistema di risposta in tempo reale all’evolversi delle deformazioni inevitabilmente indotte dallo 
scavo delle gallerie. 

Per questo motivo si è prevista la sostituzione dei target adatti a misure 3D di tipo manuale con miniprismi che possono 
essere letti mediante stazione totale automatica. Per la rimanente parte della Porzione B dell’edificio, non interessata dal 
monitoraggio in fase di trattamento del terreno in quanto fuori dalla sua area di influenza, si estenderà la medesima 
soluzione adottata per l’estremità sud. 

 

3.1 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO 

3.1.1 Fase 1 – Intervento di consolidamento 
Essendo la distorsione angolare il parametro di riferimento per valutare gli effetti dei lavori sull’edifico interessato il 
monitoraggio integrativo è focalizzato sulla misura dei cedimenti, o piuttosto in questo caso i sollevamenti, di ciascun 
pilastro dell’edificio. La posizione dei punti di misura è rappresentata nella tavola “Planimetria e sezione disposizione 
apparecchiature” (rif. [1.])). 

In definitiva il sistema di monitoraggio è costituito da: 

 n. 16 mire ottiche per materializzazione di punto topografico per lettura mediante stazione totale, disposti ad 
interasse poco superiore a 5.0 m lungo le pareti laterali dell’edificio per un tratto dello sviluppo di circa 36 m;  

 n. 4 ulteriori mire ottiche sul prospetto principale di ingresso che insieme ai target sullo spigolo dei due prospetti 
laterali realizzano un profilo di monitoraggio di 6 mire ottiche. 

A questi si aggiungono i prismi necessari alla materializzazione dei punti fissi di riferimento. Tale intervento, come già 
detto, è concluso. 

 

3.1.2 Fase 2 – Monitoraggio in fase di realizzazione delle gallerie 
Il monitoraggio previsto per la successiva fase per il passaggio della fresa è ancora rappresentato sulla medesima tavola, 
ma in questo caso interessa l’intero sviluppo della Porzione B della scuola Ottone Rosai. 

Come già anticipato si è previsto di installare microprismi adatti per essere letti anche da una stazione totale automatica. 
Essendo la struttura intelaiata in c.a. i miniprismi sono stati posizionati in corrispondenza degli allineamenti laterali dei 
pilastri più uno posizionato sul pilastro posto in centro dell’ingresso alla scuola. 

La distribuzione dei miniprismi è anch’essa rappresentata sulla medesima tavola prima citata (rif. [1.]) 

Sulla medesima tavola è indicato il posizionamento delle due stazioni totali previste per questa attività. Una è prevista in 
uno spigolo del Corridoio Attrezzato, si veda la figura  3.1, e sarà montato, come già più volte sperimentato nel cantiere 
della nuova Stazione AV, su una pila di cubi in c.a. per superare l’ostacolo costituito dalla barriera antirumore ed avere 
una buona visibilità dei punti fissi. La seconda è prevista sul terrazzo dell’edificio principale della scuola, come si vede 
nella figura  3.2. 

I punti fissi, non meno di 5 per ogni stazione totale e spazialmente ben distribuiti su un ampio spettro di direzioni, saranno 
posizionati ben all’esterno della zona di influenza dello scavo delle gallerie. 
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figura  3.1: Posizione stazione totale sul corridoio attrezzato 

 

 

figura  3.2: Posizione stazione totale sul corridoio attrezzato 

Come previsto per le misure automatiche il sistema di monitoraggio mediante miniprismi e stazioni totali dovrà essere 
installato almeno un mese prima della presunta data di inizio delle misure significative. Durante questo periodo si 
verificherà l’efficienza complessiva del sistema, la corretta visibilità dei miniprismi e dei relativi punti fissi di riferimento e 
della loro stabilità e si effettuerà la misura di zero. Per la misura di zero si effettueranno misure con la medesima frequenza 
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stabilita per le misure significative dal momento della installazione fino all’inizio delle misure “significative”, e comunque 
per una durata non inferiore a 20 giorni. 

La misura di zero verrà effettuata anche mediante stazione totale tradizionale al fine di poter svincolare le stazioni totali 
automatiche dopo il passaggio della fresa. Tale misura di zero seguirà le medesime modalità già previste nella Relazione 
di monitoraggio esterno (rif. [2.]). 

4. FREQUENZA DELLE MISURE E SOGLIE 

4.1 FREQUENZA DELLE MISURE 

Le misure “significative” inizieranno a partire dal momento in cui il fronte della fresa si trova ad una distanza pari ad 1.5 z, 
ove z è la distanza fra l’asse della galleria ed il piano campagna misurato in corrispondenza della sezione di interesse. 
Queste potranno terminare e le stazioni totali automatiche potranno essere rimosse dal momento in cui il fronte fresa si 
troverà ad una distanza oltre l’ultima l’estremità dell’edificio di interesse maggiore di 2.5 z. 

Superata la fase di passaggio della fresa, e comunque dopo la stabilizzazione delle misure. queste proseguiranno in 
modalità “manuale” con le seguenti frequenze: 

 primo mese: una volta alla settimana 

 successivi 3 mesi una volta al mese 

 fino a fine scavo galleria una volta ogni 3 mesi 

4.2 SOGLIE 

Poiché la scuola Ottone Rosai, quanto meno nella parte identificata come Porzione B, è a struttura intelaiata in c.a. si 
applicano le soglie sono basate sulla distorsione angolare . I valori di riferimento sono riportati nella seguente tabella 
4-1. 

PARAMETRO DI RIFERIMENTO 
DEFINIZIONE 
VALORE 

VALORE AZIONE 

Distorsione angolare (-) 



valore atteso   1/1000 
Prosecuzione intervento (*) secondo le 
modalità in essere 

valori di attenzione 
>  1/1000 e ≤ 
1/500 

Prosecuzione intervento (*) con le seguenti 
prescrizioni: 

• Incremento frequenza di monitoraggio 
e restituzione letture; 

• Riduzione portata dell’iniezione  

valori di allarme >  1/500 • Interruzione del trattamento 

tabella 4-1: Valori attesi, di attenzione e di allarme della distorsione angolare 

(*)In ogni caso, l’iniezione si fermerà al raggiungimento dei seguenti valori o comportamenti dei parametri d’iniezione: 

• Volume di miscela iniettato pari al volume massimo indicato;  
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• Pressione di iniezione massima pari a Pmax = 0.8 MPa (eventualmente aumentato se ad un aumento di pressione 
corrisponde un aumento di portata iniettata);  

• Aumento di volume iniettato a pressione costante (cloquage);  
• Aumento della pressione di iniezione a volume costante (rifiuto). 

5. RISULTATI DEL MONITORAGGIO 
L’elaborazione delle misure, le modalità di analisi dei risultati e di pubblicazione sulla piattaforma web di monitoraggio 
saranno quelli indicati nei documenti di riferimento [2.] e [5.]. 

 

 


