
LEGENDA

MACROCANTIERE E
(Viale S. Lavagnini)

MACROCANTIERE F
(Cavour-Lamarmora-S.Marco)

MACROCANTIERE K
(Piazza della Libertà)
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FASE 0

CANTIERE E1 - viale Lavagnigni (Strozzi-Poliziano)

· Nessuna lavorazione prevista

CANTIERE E2 - viale Lavagnigni (Poliziano-Libertà)

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica provvisoria

· oocc-IP-semaforizzazioni 1°F

· realizzazione sistemazione urbane - sud viale Spartaco Lavagnini

· tecnologie

· Impianti semaforici

CANTIERE E1 - viale Lavagnigni (Strozzi-Poliziano)

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica provvisoria

· wind polifora cls 3 Ø 60 - via Lavagnini sud 1° tratto

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· realizzazione sistemazione urbane - sud viale Spartaco Lavagnini

CANTIERE E2 - viale Lavagnigni (Poliziano-Libertà)

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica provvisoria

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· realizzazione sistemazione urbane - sud viale Spartaco Lavagnini

· tecnologie

· Impianti semaforici

CANTIERE E1 - viale Lavagnigni (Strozzi-Poliziano)

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica provvisoria

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

· realizzazione nuova asfaltatura notturna viale Lavagnini

CANTIERE E2 - viale Lavagnigni (Poliziano-Libertà)

· oocc-CANTIERE, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica provvisoria

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

· realizzazione nuova asfaltatura notturna viale Lavagnini

FASE 1.1 FASE 1.2 FASE 2.1 FASE 2.2 FASE 3.1 FASE 3.2 FASE 4

CANTIERE E1 - viale Lavagnigni (Strozzi-Poliziano)

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica provvisoria

· n° 3 accessi laterali fognatura - viale Lavagnini 1° parte

· wind polifora cls 3 Ø 60 - via Lavagnini x 2° tratto

· Gas camicia predisposizione acciaio DN 300 1° tratto

· Acquedotto abbassamento soletta e realizzazione tubatura DN 300

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· realizzazione polifore nord sede tranviaria comprensivo di ripristino in asfalto

CANTIERE E2 - viale Lavagnigni (Poliziano-Libertà)

· oocc-CANTIERE, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica provvisoria
camerette fognatura viale Lavagnini

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· realizzazione polifore nord sede tranviaria comprensivo di ripristino in asfalto

· realizzazione sede tranviaria doppio binario, fermata Poliziano banc. c.le

CANTIERE E1 - viale Lavagnigni (Strozzi-Poliziano)

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica prov. compl.
camerette fognatura viale Lavagnini 2° pt., micropali di prot. acq., camerette
fognatura, wind polifora cls 3 Ø 60 - via lavagnini x 4° tratto e coll., compl.
acq. tubazione DN300, gas camicia predisposizione acciaio DN 300 2° tratto

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· realizzazione sede tranviaria, banchina centrale Lavagnini, polifore nord e
sistemazioni urbane incrocio via Santa Caterina D'alessandria

· tecnologie incroci e segnaletica

CANTIERE E2 - viale Lavagnigni (Poliziano-Libertà)

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica provvisoria
camerette fognatura viale lavagnini

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· realizzazione polifore nord sede tranviaria comprensivo di ripristino in asfalto

· realizzazione sede tranviaria doppio binario, fermata Poliziano banc. c.le

CANTIERE E1 - viale Lavagnigni (Strozzi-Poliziano)

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica provvisoria

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· realizzazione sede tranviaria - Strozzi Lavagnini bivio tratto 1, doppio binario,
fermata Lavagnini banchina centrale

· armamento

· armamento tranviario binario doppio tipo ERS, posa e completamento
armamento tranviario prefabbricato - Strozzi Lavagnini bivio 1° tratto

· tecnologie

· installazione casse di manovra e loop Lavagnini tratto 1

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

CANTIERE E2 - viale Lavagnigni (Poliziano-Libertà)

· oocc cantiere, ssv

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· realizzazione sede tranviaria doppio binario, fermata Poliziano banc. c.le

· realizzazione sistemazioni urbanistiche viale Lavagnini Nord

CANTIERE E1 - viale Lavagnigni (Strozzi-Poliziano)

· oocc cantiere, ssv

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· armamento

· tecnologie

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

· sistemazioni urbanistiche viale Lavagnini Nord

CANTIERE E2 - viale Lavagnigni (Poliziano-Libertà)

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· completamento realizzazione sede tranviaria doppio binario (incrocio
Poliziano)

· armamento

· tecnologie

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

CANTIERE E1 - viale Lavagnigni (Strozzi-Poliziano)

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica provvisoria

· tecnologie

· impianto segnalamento, incroci e segnaletica, sistemi informativi, luce e forza
motrice, media, linea di contatto

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

· completamento realizzazione finitura porfido sede tranviaria doppio binario

· realizzazione finiture di fermata Poliziano

CANTIERE E2 - viale Lavagnigni (Poliziano-Libertà)

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica provvisoria

· tecnologie

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F
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