
LEGENDA

MACROCANTIERE E
(Viale S. Lavagnini)

MACROCANTIERE F
(Cavour-Lamarmora-S.Marco)

MACROCANTIERE K
(Piazza della Libertà)
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FASE 0 FASE 1_2 FASE 2_1 FASE 2_2 FASE 3_1 FASE 3_2 FASE 4

CANTIERE F3 - P.zza San Marco

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere, rimozione cordonature e adeguamento
viabilità provvisoria

· n° 2 accessi fognatura esistente San Marco sud

· new Gas BP PE 315

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· realizzazione sistemazione urbane  Piazza San Marco

CANTIERE F2 - v. Cavour

· oocc cantiere, ssv

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· armamento

· tecnologie

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

CANTIERE F3 - P.zza San Marco

· oocc cantiere, ssv

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· armamento

· tecnologie

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

CANTIERE F1 - v.le Matteotti

· oocc cantiere, ssv

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· armamento

· tecnologie

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

CANTIERE F2 - v. Cavour

· oocc cantiere, ssv

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· armamento

· tecnologie

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

CANTIERE F3 - P.zza San Marco

· oocc cantiere, ssv

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

CANTIERE F1 - v.le Matteotti

· oocc cantiere, ssv

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

CANTIERE F3 - P.zza San Marco

· oocc cantiere, ssv

CANTIERE F4 - v. La Marmora e La Pira

· oocc cantiere, ssv

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· armamento

· tecnologie

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

CANTIERE F1 - v.le Matteotti

· oocc cantiere, ssv

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· armamento

· tecnologie

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

CANTIERE F3 - P.zza San Marco

· oocc cantiere, ssv

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· armamento

· tecnologie

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

CANTIERE F4 - v. La Marmora e La Pira

· oocc cantiere, ssv

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· armamento

· tecnologie

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

CANTIERE F1 - v.le Matteotti

· oocc cantiere, ssv

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

CANTIERE F2- v. Cavour

· oocc cantiere, ssv

· tecnologie

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

CANTIERE F3 - P.zza San Marco

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica provvisoria

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· armamento

· tecnologie

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

CANTIERE F4 - v. La Marmora e La Pira

· oocc cantiere, ssv

· tecnologie

CANTIERE F1 - v.le Matteotti

· oocc cantiere, ssv

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· armamento

· tecnologie

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

CANTIERE F2- v. Cavour

· oocc cantiere, ssv

· tecnologie

CANTIERE F3 - P.zza San Marco

· oocc cantiere, ssv

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· armamento

· tecnologie

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

CANTIERE F4 - v. La Marmora e La Pira

· oocc cantiere, ssv

· tecnologie

CANTIERE F1 - v.le Matteotti

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica provvisoria

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

· realizzazione sistemazione urbanistica finale controviali asf. notturne

CANTIERE F2- v. Cavour

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica provvisoria

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

· realizzazione pista ciclabile

CANTIERE F3 - P.zza San Marco

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica provvisoria

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

· realizzazione sistemazione urbana P. San Marco sud e  finiture fermata San
Marco

CANTIERE F4 - v. La Marmora e La Pira

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica provvisoria

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

· finiture finali
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