
LEGENDA

MACROCANTIERE E

(Viale S. Lavagnini)

MACROCANTIERE F

(Cavour-Lamarmora-S.Marco)

MACROCANTIERE K

(Piazza della Libertà)
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FASE 0

CANTIERE K - P. Libertà - v. Don Minzoni

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità provvisoria

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· sistemazioni urbane incrocio Libertà-Lorenzo il Magnifico-Toscanelli

· nuovo incrocio semaforico incrocio Lorenzo il Magnifico-Toscanelli, modifica incrocio ponte Rosso-Libertà, nuovo
incrocio semaforico Leonardo Da Vinci-Don Minzoni

· attivazione nuovo incrocio sem. Lorenzo il Magnifico-Toscanelli, incrocio provvisorio Ponte Rosso-Libertà e Leonardo Da
Vici-Don Minzoni, rimozione vecchi semafori Pier Capponi-Libertà

· realizzazione sistemazione urbane - via ponte Rosso - Don Minzoni

FASE 1.1
FASE 1.2

CANTIERE K - P. Libertà - v. Don Minzoni

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica provvisoria

· sottoservizi

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· realizzazione sistemazione urbane via ponte Rosso - Don Minzoni

· tecnologie

· impianti semaforici

CANTIERE K - P. Libertà - v. Don Minzoni

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica provvisoria

· sottoservizi

· polifore SSE

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· realizzazione sistemazione urbane don Minzoni nord

CANTIERE K - P. Libertà - v. Don Minzoni

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica provvisoria

· gas

· Telecom e acquedotto

· Enel 4 tubi Ø 160 comprensivo di bauletto cls 2° tratto

· Telecom 2 tubi Ø 125 +4 tubi Ø 63 2°tratto

· Bonifica ordigni bellici SSE

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· Realizzazione SSE Libertà, sistemazioni urbana e sede incrocio Don Minzoni - Pier Capponi

FASE 2.2

CANTIERE K - P. Libertà - v. Don Minzoni

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica provvisoria

· sottoservizi

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· armamento

· tecnologie

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

FASE 3.1 FASE 3.2 FASE 4

CANTIERE K - P. Libertà - v. Don Minzoni

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica provvisoria

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

CANTIERE K - P. Libertà - v. Don Minzoni

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica provvisoria

· acquedotto ghisa sferoidale Ø 1200 comprensivo di abbassamento soletta cameretta

· esistente camicia 1800 completamento e impatto

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· armamento

· tecnologie

· oocc IP-semaforizzazioni 2°F

CANTIERE K - P. Libertà - v. Don Minzoni

· oocc cantiere, ssv

· allestimento aree di cantiere e adeguamento viabilità pubblica provvisoria

· sottoservizi

· oocc IP-semaforizzazioni 1°F

· armamento

· armamento tranviario binario doppio tipo ERS Capponi-L. da Vinci

Verificato

SR o Prof. Incaricato

DESCRIZIONEREV DATA

Redatto

PROGETTO IMPIANTO PROGRESSIVO

Approvato

R.T.I.

TIPOFASE A.G.

COMUNE  DI  FIRENZE

CONCEDENTE:

Approvato

Verificato Visto

NOME/I SOCIETÀ  RAGGRUPPATA/E

TRAM DI FIRENZE

FORMATO

TRAM  DI  FIRENZE  S.p.A.

CONCESSIONARIA:

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE PER

LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO FIORENTINO

LOTTO 2 VACS E LINEE 3.2

DL / R.U.P.PROF. INCARICATO MANDATARIA RTI COSTRUT.

2

+

3

NUMERO PROGRESSIVO GENERALE

( SR o Prof. Inc. )

( SR )

( SR )

PROGETTO ESECUTIVO -  LOTTO 2 VACS

R

Ing. Paolo Borghetti

Ing. Paolo Vergaglia

L 2 V 7 O X 1 0 0 0 6 X P E 1 2A

10246

CANTIERIZZAZIONE

Planimetrie macrocantieri

CMB

2 VL

Macrocantiere K - Planimetrie delle fasi di lavorazione con elenco lavorazioni

0A Prima emissionemarzo 2022 BORGHETTI N.A. N.A. DRAGOMORELLINI ARTURI

FASE 2.1


	Fogli e viste
	L2V7OX10006PE_0A


