

Verbale sopralluogo

Cantiere Via delle Ghiacciaie

Data 9/011/2023

Soggetti presenti

- Comune: Gardenti, Valisano
- Committente – RFI: Caruana, Marti, Del Bimbo, Gimignani,
- Direzione Lavori – Italferr: Scatena, Caranti
- Ditta – Consorzio Florentia: Scheggi

Ordinanze e concessioni

- Concessione: 23-01253-001-230512
- Mobilità: 5583/2023 11/09/2023
 - Inizio 18/09/2023
 - Fine 29/09/2024
- Acustica: DD/2023/08234 12/10/2023
 - Inizio 12/10/2023
 - Fine 12/10/2024

Descrizione del cantiere:

La cantierizzazione dell'area ha come obiettivo il consolidamento dell'edificio in affaccio su via delle Ghiacciaie mediante il metodo jet-grouting. Per l'installazione della macchinario che effettuerà le infiltrazioni ad alta pressione dovrà essere realizzata una base di appoggio fissa e stabile che sarà costruita in c.a. Per poter iniziare i lavori di realizzazione del supporto per il macchinario per infiltrazione dovrà essere effettuata la bonifica degli ordigni bellici per tutta l'area di cantiere.

Lavoro effettuati e attività in corso:

Attualmente è stata fatta la delimitazione del cantiere e iniziato a scavare nei punti indicati dagli enti dei servizi per verificare la corretta posizione dei sottoservizi (luce, gas, acqua e telefonia) per poi successivamente, in accordo con i gestori, operare per lo spostamento di essi in caso di interferenza con i lavori. La ditta è in attesa della bonifica bellica che deve essere effettuata in tutta la sezione stradale per tutta la lunghezza del cantiere.

Cronoprogramma

Settimane	Ottobre					Novembre					Dicembre					Gennaio				
	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°
Cantierizzazione																				
Sistemazione macchine																				
Immissione																				
Ripristino																				

L'appaltatore è in attesa della bonifica degli ordigni bellici di tutta l'area sottoposta al jet-grouting

Annotazioni Monitoraggio ambientale

.....

Annotazioni monitoraggio subsidenze

.....
.....

Annotazioni divulgazione

E' in programma una riunione con i cittadini tra metà e fine novembre per informazioni e delucidazioni sui lavori.

Note aggiuntive

.....
.....

FOTO

