



**LEGENDA KEYPLAN**

- Cantieri non iniziato
- Cantieri con lavorazioni invasive
- Cantieri con lavorazioni di finitura
- Lavorazioni ultimate

**LEGENDA PLANIMETRIA**

- Aree cantierizzate
- Viabilità durante le fasi di cantiere
- Cantieri - Fase indicatori su viabilità
- Cantieri - Fase indicatori su viabilità
- Avanzamento sede realizzata

**COMUNE DI FIRENZE**  
 Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia

Società TRAM DI FIRENZE S.P.A.  
 SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE  
 LINEA 3 (Il lotto) - Tratta Libertà-Rovezzano

**PROGETTO DEFINITIVO**  
 CANTIERIZZAZIONE  
 CONTEMPORANEITA' DEI CANTIERI E VIABILITA' ALTERNATIVE  
 Contemporaneità Mese 20

COMUNE DI FIRENZE - ING. MICHELE PRIORE  
 TRAM DI FIRENZE S.P.A. - DOTT. FABRIZIO BARTALONI

**GRUPPO DI LAVORO**

<b>architecna engineering</b>	Prestazioni specialistiche	Ing. Santi Caminiti	Progetto finalizzato - Studi Impianti
Ing. Marco Falaschi	Ing. Marco Falaschi	Ing. Marco Falaschi	Progetto Impianti Tecnologici
Arch. Sebastiano Fusi	Arch. Sebastiano Fusi	Arch. Sebastiano Fusi	Progetto della Struttura
Ing. Piero Caracciolo	Ing. Piero Caracciolo	Ing. Piero Caracciolo	Progetto della Opera Viaria
Dott. Geo. Roberto Di Stefano	Dott. Geo. Roberto Di Stefano	Dott. Geo. Roberto Di Stefano	Progetto Geologico
Dott. Leo Luca Polignone	Dott. Leo Luca Polignone	Dott. Leo Luca Polignone	Indagini geotecniche Antropogene
Dott. Gabriele Santini	Dott. Gabriele Santini	Dott. Gabriele Santini	Indagini geotecniche Spinta Acqua
Ing. Santi Caminiti	Ing. Santi Caminiti	Ing. Santi Caminiti	Redazione della gara di appalto per la Stazione
Ing. Francesco Tamburini	Ing. Francesco Tamburini	Ing. Francesco Tamburini	Redazione studi di carattere Ambientale
Ing. Andrea Spinosa	Ing. Andrea Spinosa	Ing. Andrea Spinosa	Redazione di Piano Economico e Finanziario

Comitenti:  
 SDAprogetti, ambiente, Gndem, RISSPRODI ASSOCIATI, SDA, GEODINAMICA, J+S, Spinosa, ArchLands

COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV.	SCALA	NOME FILE
FL322	PD	CAN	PL-020	08	1:500	FL322-PD-CAN-PL020-08.pdf
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	
0A	Novembre 2024	Prima emissione	A. Nita	S. Caracciolo	S. Caracciolo	
0B	Febbraio 2025	Emersione a regola RED-RNA	A. Nita	S. Caracciolo	S. Caracciolo	
0C						