



LEGENDA KEYPLAN

	Cantieri non iniziato
	Cantieri con lavorazioni invasive
	Cantieri con lavorazioni di finitura
	Lavorazioni ultimate

LEGENDA PLANIMETRIA

	Aree cantierizzate
	Viabilità durante le fasi di cantiere
	Etichetta per cantieri con lavorazioni attive
	Etichetta per cantieri in attesa di preeserizio
	Avanzamento sede realizzata

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia

Società TRAM DI FIRENZE S.P.A.
SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE
LINEA 3 (II lotto) - Tratta Libertà-Rovezzano

PROGETTO DEFINITIVO
CANTIERIZZAZIONE
CONTEMPORANEITA' DEI CANTIERI E VIABILITA' ALTERNATIVE
Contemporaneità Mese 32

GRUPPO DI LAVORO

	architecna engineering ARCHITECTONICA ENGINEERING IL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE ING. SANTI CAMINITI	Prestazioni specialistiche Ing. Santi Caminiti Ing. Angelo Torricelli Ing. Marco Falco Arch. Sebastiano Fusi Ing. Piero Caracci Dott. Geo. Roberto Di Lorenzo Dott. Leo Laura Polignone Dott. Caterina Benvenuti Ing. Santi Caminiti Ing. Francesca Tamburini Ing. Andrea Spinosa	Progetti funzionali e Studi Progetto degli Impianti Tecnologici Progetto della Stazione Progetto Antidive/Parapetto e Insestimento Urbani Progetto della Opera Viaria Progetto Geologico Indagini geotecniche Antropogene Verifiche geotecniche Spinta Acqua Relazione della prima disposizione per la Stazione Relazione studi di carattere Ambientale Relazione di Piano Economico e Finanziario
--	---	---	---

Comitati

SDAprogetti **ambiente** **Andem** **ROSSI PRODI ASSOCIATI**
GEODINAMICA **J+S** **Spinosa** **ArchLandsStudio**

COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV.	SCALA	NOME FILE
FL322	PD	CAN	PL-032	08	1:500	FL322-PD-CAN-PL032-08.pdf
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	
0A	Novembre 2024	Prima emissione	A. Nitti	S. Caracci	S. Caracci	
0B	Febbraio 2025	Emissione a regola RED-RNA	A. Nitti	S. Caracci	S. Caracci	
0C						