



LEGENDA KEYPLAN

- Cantiere non iniziato
- Cantiere con lavorazioni invasive
- Cantiere con lavorazioni di finitura
- Lavorazioni ultimate

LEGENDA PLANIMETRIA

- Area cantierizzate
- Viabilità durante le fasi di cantiere
- Cantiere - Fase Indicatori su viabilità
- Cantiere - Fase Indicatori su viabilità
- Avanzamento sede realizzata
- Etichetta per cantieri con lavorazioni attive
- Etichetta per cantieri in attesa di prescrizione

COMUNE DI FIRENZE
 Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia

Società TRAM DI FIRENZE S.P.A.
 SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE
 LINEA 3 (II lotto) - Tratta Libertà-Rovezzano

PROGETTO DEFINITIVO
 CANTIERIZZAZIONE
 CONTEMPORANEITA' DEI CANTIERI E VIABILITA' ALTERNATIVE
 Contemporaneità Mese 37

COMUNE DI FIRENZE
 ING. MICHELE PRIORE

TRAM DI FIRENZE S.P.A.
 DOTT. FABRIZIO BARTALONI

GRUPPO DI LAVORO

architecna engineering
 ARCHITECTA ENGINEERING
 IL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE
 ING. SANTI CAMINTI

Prestazioni specialistiche

Ing. Santi Caminti	Progetto Transitorio - Studi Inquadro
Ing. Angelo Torricelli	Progetto dei Segnali Traffico
Ing. Maurizio Falco	Progetto della Struttura
Arch. Salvatore Fusi	Progetto Architettonico-Paesaggistico e Intervento Urbano
Ing. Piero Caracci	Progetto della Opera Viabile
Dott. Gen. Roberto Di Lorenzo	Progetto Geologico
Dott.ssa Laura Polignone	Indagini geotecniche Autostrada
Dott. Gabriele Bertolini	Verifica strutturale - Impianti Ancorati
Ing. Santi Caminti	Relazione della prova di progetto per la Struttura
Ing. Francesco Tamburini	Relazione studi di Coesistenza Ambientale
Ing. Andrea Spinosa	Relazione di Piano Economico e Finanziario

Consulenti

SDAprogetti | ambiente | Gndem | RISSPRODI ASSOCIATI

GEODINAMICA | J+S | Spinosa | ArchLandsStudio

COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV.	SCALA	NOME FILE
FL322	PD	CAN	PL-037	0A	1:500	FL322-PD-CAN-PL037-0A.pdf
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	
0A	Febbraio 2025	Emissione a seguito RED-RNA	A. Nobile	S. Caminti	S. Caminti	
0B						
0C						