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1.0 DATI GENERALI 

 

Contratto: n.149/2021 del 19/03/2021 

Oggetto Appalto: Passante Ferroviario AV e Nuova Stazione AV del Nodo di Firenze �² 
Esecuzione dei lavori di scavo della Stazione AV di Firenze da quota + 40 m s.l.m. a quota + 
�������P���V���O���P�������G�L���F�X�L���D�O���´�3�U�R�J�H�W�W�R���6�W�U�D�O�F�L�R�µ�� 

Committente: Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. 

Appaltatore: Infrarail Firenze (IFR) S.r.l.  

Direzione Lavori: Italferr (ITF) S.p.A. 

Il Progetto Esecutivo dei lavori stralcio riguarda esclusivamente la ripresa degli scavi della 
futura stazione AV di Belfiore ed il relativo conferimento ai depositi definitivi autorizzati, così 
come da precedente progetto esecutivo autorizzato dagli Enti competenti. 

�,���O�D�Y�R�U�L���G�H�O���´�3�U�R�J�H�W�W�R���6�W�U�D�O�F�L�R�µ���F�R�Q�V�L�V�W�R�Q�R���L�Q���S�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H���Q�H�O�O�D���S�U�R�V�H�F�X�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�·�D�E�E�D�V�V�D�P�H�Q�W�R��
del fondo scavo necessario alla realizzazione della futura staz�L�R�Q�H���$�9���G�L���%�H�O�I�L�R�U�H�����G�D�O�O�·�D�W�W�X�D�O�H��
quota raggiunta di ca +40 m s.l.m. alla quota +31 m s.l.m. I lavori da eseguire riguardano 
esclusivamente attività di scavo e, previa caratterizzazione, conferimento del materiale nei siti 
di deposito individuati ed autori�]�]�D�W�L�����/�·�D�O�O�R�Q�W�D�Q�D�P�H�Q�W�R���G�H�O���P�D�W�H�U�L�D�O�H���G�L���V�F�D�Y�R���D�Y�Y�H�U�U�j���W�U�D�P�L�W�H��
�W�U�D�V�S�R�U�W�R�� �I�H�U�U�R�Y�L�D�U�L�R���� �L�O�� �F�X�L�� �F�R�O�O�H�J�D�P�H�Q�W�R�� �q�� �J�D�U�D�Q�W�L�W�R�� �G�D�O�� �F���G���� �´�F�R�U�U�L�G�R�L�R�� �$�W�W�U�H�]�]�D�W�R�µ�� �J�L�j��
realizzato e reso disponibile. 

La quota +31 m s.l.m. è riferita al fondo scavo del corpo centrale della futura stazione. Per le 
�S�D�U�W�L�� �H�V�W�U�H�P�H���� �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�H�� �U�L�V�S�H�W�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H�� �W�H�V�W�D�� �Q�R�U�G�� �H�� �W�H�V�W�D�� �V�X�G���� �O�·�D�E�E�D�V�V�D�P�H�Q�W�R���G�H�O�� �I�R�Q�G�R��
scavo si fermerà a quota +36 m s.l.m., per poter così, nel successivo appalto, realizzare i relativi 
solai intermedi. 

Come da Piano Utilizzo Terre (PUT) approvato, il materiale proveniente dagli scavi della 
�I�X�W�X�U�D���V�W�D�]�L�R�Q�H���$�9���G�L���%�H�O�I�L�R�U�H�����Y�L�H�Q�H���F�R�Q�I�H�U�L�W�R���S�H�U���O�D���T�X�D�V�L���W�R�W�D�O�L�W�j���Q�H�O���V�L�W�R���G�H�I�L�Q�L�W�L�Y�R���G�H�O�O�·�H�[����
�P�L�Q�L�H�U�D���G�L���6�����%�D�U�E�D�U�D���S�H�U���I�R�U�P�D�U�H���T�X�H�O�O�D���F�K�H���V�D�U�j���O�D���I�X�W�X�U�D���´�F�R�O�O�L�Q�D���V�F�K�H�U�P�R�µ�����R�S�H�U�D���L�G�H�Qtificata 
nel progetto di riambientalizzazione sviluppato da Enel, perché avente caratteristiche rientranti 
nei limiti previsti dalla colonna A della tabella 1, all. 5, parte IV, titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 
ss.mm.ii.  

�,�O���3�U�R�J�H�W�W�R���(�V�H�F�X�W�L�Y�R���G�H�L���´�O�D�Y�R�U�L���V�W�U�D�O�F�L�R�µ���q���U�L�V�S�R�Q�G�H�Q�W�H�����V�H�Q�]�D���D�O�F�X�Q�D���P�R�G�L�I�L�F�D�����D�O���3�U�R�J�H�W�W�R��
Esecutivo del sottoattraversamento di Firenze, redatto dal precedente Contraente Generale 
(CG), in forza della convenzione stipulata il 28 maggio 2007 con RFI S.p.A., ed approvato 
dalla stessa RFI il 25/02/2010. 

Le attività di scavo della futura stazione AV di Belfiore, oggetto del Progetto Esecutivo dei 
�´�O�D�Y�R�U�L���V�W�U�D�O�F�L�R�µ�����V�R�Q�R���T�X�L�Q�G�L���J�L�j���V�W�D�W�H���D�X�W�R�U�L�]�]�D�W�H���F�R�Q���O�·�D�S�S�U�R�Y�D�]�L�R�Q�H���G�H�O���3�U�R�J�H�W�W�R���(�V�H�F�X�W�L�Y�R��
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�G�H�O�O�·�L�Q�W�H�U�R���V�R�W�W�R�D�W�W�U�D�Y�H�U�V�D�P�H�Q�W�R���G�L���)�L�U�H�Q�]�H�����G�L���F�X�L��la futura Stazione ne è parte integrante. Il 
�3�U�R�J�H�W�W�R���(�V�H�F�X�W�L�Y�R���G�H�O�O�·�L�Q�W�H�U�R���V�R�W�W�R�D�W�W�U�D�Y�H�U�V�D�P�H�Q�W�R���q���V�W�D�W�R���U�H�G�D�W�W�R���V�H�F�R�Q�G�R���L���S�U�R�Y�Y�H�G�L�P�H�Q�W�L��
autorizzativi intervenuti e secondo il relativo Progetto Definitivo approvato in Conferenza dei 
Servizi il 3 marzo 1999.  

A tali autorizzazioni si aggiunge anche il Piano di Utilizzo terre (PUT) approvato dal MATTM 
in data 21/03/2018, nonché il decreto approvativo del Progetto Esecutivo denominato 
�´�3�U�R�J�H�W�W�R�� �G�L�� �U�H�F�X�S�H�U�R�� �D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H�� �G�H�O�O�D�� �0�L�Q�L�H�U�D�� �G�L�� �6�D�Q�W�D�� �%�D�U�E�D�U�D�µ���� �H�V�S�U�H�V�V�R�� �Gal MATTM il 
26/01/2011. 

�,�O�� �3�U�R�J�H�W�W�R�� �(�V�H�F�X�W�L�Y�R�� �G�H�L�� �´�O�D�Y�R�U�L�� �V�W�U�D�O�F�L�R�µ�� �q�� �V�W�D�W�R�� �Y�D�O�L�G�D�W�R�� �G�D�� �5�)�,�� �F�R�Q�� �'�H�O�L�E�H�U�D�� �Q���� �������� �G�H�O��
23/10/2020. 

I sopracitati lavori di ripresa di scavo del Camerone della nuova Stazione AV di Belfiore, di 
cui al Progetto Esecutivo Stralcio, sono stati affidati a IFR Firenze dal socio unico RFI S.p.A. 
con il contratto n.149/2021 del 19 marzo 2021. 

In data 26/04/2021 ITF ha consegnato a IFR i lavori e le prestazioni di cui al contratto RFI-
IFR afferenti alla demolizione delle componenti (soletta e cubi) in calcestruzzo presenti in 
corrispondenza del piano di scavo 39-40 m s.l.m. e lo smaltimento dei relativi materiali di 
risulta.  

�,�Q�� �G�D�W�D�� ������������������������ �D�� �V�H�J�X�L�W�R�� �G�H�O�O�·�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�X�W�R�� �Q�X�O�O�D�� �R�V�W�D�� �G�D�� �S�D�U�W�H�� �G�H�O�� �6�H�W�W�R�U�H�� �0�L�Q�L�H�U�H�� �G�H�O�O�D��
Regione Toscana per il conferimento delle terre presso il sito di Santa Barbara, ITF ha 
consegnato a IFR tutti i lavori e le prestazioni di cui al contratto RFI-IFR, ad integrazione di 
quelli già consegnati con il Verbale di consegna parziale n.1 del 26/04/2021. 

Si prevede che le operazioni di scavo presso il cantiere della Nuova Stazione AV proseguiranno 
fino alle prime settimane di maggio. Entro il mese di maggio 2022 avverrà la smobilitazione 
del cantiere. Per quanto concerne le attività eseguite presso la collina schermo si prevede il 
loro termine entro il mese di maggio 2022.  

Il differimento dei termini originariamente previsto deriva principalmente: 

- dalla mancata attivazione dei trasporti ferroviari pianificati per il trasporto del materiale 
proveniente dagli scavi della Nuova Stazione AV, a causa del ritardato 
approvvigionamento dei containers ferroviari necessari alla composizione delle mute 
�G�H�U�L�Y�D�W�R���G�D�O�O�·�H�P�H�U�J�H�Q�]�D���V�D�Q�L�W�D�U�L�D���&�R�Y�L�G-19; 

- dalla situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus Covid-19, che ha 
d�H�W�H�U�P�L�Q�D�W�R�� �O�·�L�Q�G�L�V�S�R�Q�L�E�L�O�L�W�j�� �W�H�P�S�R�U�D�Q�H�D�� �G�H�O�O�H�� �U�L�V�R�U�V�H�� �L�P�S�H�J�Q�D�W�H�� �Q�H�O�O�·�H�V�H�F�X�]�L�R�Q�H��
�G�H�O�O�·�D�S�S�D�O�W�R�� 

- �G�D�O�O�·�L�Q�G�L�V�S�R�Q�L�E�L�O�L�W�j���G�H�O�O�H���*�U�X���3�R�U�W�X�D�O�L���F�K�H���K�D���G�H�W�H�U�P�L�Q�D�W�R���X�Q���U�D�O�O�H�Q�W�D�P�H�Q�W�R���Q�H�O�O�H���D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L��
carico delle terre presso il cantiere della Nuova Stazione AV. 
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2.0 SEZIONE CANTIERI 

 
2.1 ELENCO CANTIERI OPERATIVI 

 

�ƒ Cantiere Area Stazione Belfiore�����Q�H�O�O�·�D�P�E�L�W�R���G�H�O�O�·�D�S�S�D�O�W�R���G�L���O�D�Y�R�U�L���G�L���F�X�L���D�O���F�R�Q�W�U�D�W�W�R��
Stralcio, presso il Cantiere della Nuova Stazione AV vengono svolte principalmente 
�D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���V�F�D�Y�R���G�H�O�O�H���W�H�U�U�H���V�L�W�H���D�O�O�·�Lnterno del camerone e carico delle terre sui convogli 
�I�H�U�U�R�Y�L�D�U�L���� �,�O�� �V�X�F�F�H�V�V�L�Y�R�� �W�U�D�V�S�R�U�W�R�� �I�H�U�U�R�Y�L�D�U�L�R�� �Y�L�H�Q�H�� �J�D�U�D�Q�W�L�W�R�� �G�D�O�� �F���G���� �´�F�R�U�U�L�G�R�L�R��
�D�W�W�U�H�]�]�D�W�R�µ���� �1�H�L�� �P�H�V�L�� �W�U�D�V�F�R�U�V�L�� �V�R�Q�R�� �V�W�D�W�L�� �L�Q�R�O�W�U�H�� �U�L�P�R�V�V�L�� �G�H�L�� �E�O�R�F�F�K�L�� �L�Q�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R��
�S�U�H�V�H�Q�W�L���Q�H�O�O�·�D�U�H�D���G�L���F�D�Q�W�L�H�U�H��e demolita la soletta in calcestruzzo debolmente armato 
presente alla quota di scavo + 40-39 m s.l.m.. Si rinvia al successivo paragrafo per i 
maggiori dettagli riguardanti le attività.  

�ƒ Cantiere Area Santa Barbara���� �Q�H�O�O�·�D�P�E�L�W�R�� �G�H�O�O�·�D�S�S�D�O�W�R�� �G�L�� �O�D�Y�R�U�L�� �G�L�� �F�Xi al contratto 
�6�W�U�D�O�F�L�R�����S�U�H�V�V�R���O�·�$�U�H�D���G�L���6�D�Q�W�D���%�D�U�E�D�U�D���Y�H�Q�J�R�Q�R���V�Y�R�O�W�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�P�H�Q�W�H���D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���V�F�D�U�L�F�R��
delle terre provenienti dal Cantiere della Nuova Stazione AV, trasporto e deposito 
presso le piazzole di caratterizzazione e attività di messa a dimora presso la collina 
schermo. Nei mesi trascorsi sono state inoltre eseguite le attività di scarifica del terreno 
�O�R�F�D�O�L�]�]�D�W�R���Q�H�O�O�·�L�P�S�U�R�Q�W�D���G�H�O�O�D���F�R�O�O�L�Q�D���V�F�K�H�U�P�R�����6�L���U�L�Q�Y�L�D���D�O���V�X�F�F�H�V�V�L�Y�R���S�D�U�D�J�U�D�I�R���S�H�U���L��
maggiori dettagli riguardanti le attività. 

�ƒ �´�&�D�P�S�R���E�D�V�H�µ���5�R�Y�H�]�]�D�Q�R���� �&�D�Q�W�L�H�U�H���´�6�F�D�Y�D�O�F�R�µ���� �&�D�Q�W�L�H�U�H���´�&�D�P�S�R���G�L�� �0�D�U�W�H�µ����
�S�U�H�V�V�R���L���F�D�Q�W�L�H�U�L���L�Q���R�J�J�H�W�W�R���Q�R�Q���Y�H�Q�J�R�Q�R���V�Y�R�O�W�H���D�W�W�L�Y�L�W�j���U�H�O�D�W�L�Y�H���D�O�O�·�D�S�S�D�O�W�R���G�L���O�D�Y�R�U�L���G�L��
cui al contratto Stralcio. Vengono svolte attività di mantenimento e manutenzione di 
cantiere rientranti nella Lettera di Incarico per il mantenimento delle aree di cantiere. 

 
 
 

2.2 AREA STAZIONE BELFIORE 

 
               REPORT MENSILE AL 28.02.2022 

�1�H�O�O�·�$�O�O�H�J�D�W�R�� ���� �Y�L�H�Q�H�� �U�L�S�R�U�W�D�W�R�� �O�D�� �W�D�E�H�O�O�D�� �F�K�H�� �V�L�Q�W�H�W�L�]�]�D�� �O�·�D�Y�D�Q�]�D�P�H�Q�W�R�� �F�R�Q�V�X�Q�W�L�Y�D�W�R�� �D�O��
28.02.2022 �H���O�H���D�W�W�L�Y�L�W�j�� �G�D���U�H�D�O�L�]�]�D�U�H���Q�H�L���S�U�R�V�V�L�P�L���P�H�V�L���S�U�H�V�V�R���O�·�D�U�H�D���G�L���F�D�Q�W�L�H�U�H���G�H�O�O�D���1�X�R�Y�D��
Stazione AV.  

               �6�,�1�7�(�6�,���$�7�7�,�9�,�7�$�·���6�9�2�/�7�(���$�/��28.02.2022 

Presso il cantiere della Nuova Stazione AV, completata la prima fase di mobilitazione del 
cantiere, a partire dal 07 di Maggio 2021 sono iniziate le attività di demolizione del 
conglomerato cementizio (soletta e cubi) presenti in corrispondenza del piano di scavo (39 �² 
������ �P�� �V���O���P�������� �,�� �V�X�G�G�H�W�W�L�� �O�D�Y�R�U�L�� �G�L�� �G�H�P�R�O�L�]�L�R�Q�H���� �S�U�H�Y�L�V�W�L�� �D�O�O�·�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�H�O�� �F�R�Q�W�U�D�W�W�R���� �F�R�Q�V�Lstono 
�Q�H�O�O�·�H�V�S�O�H�W�D�P�H�Q�W�R���G�H�O�O�H���V�H�J�X�H�Q�W�L���D�W�W�L�Y�L�W�j���� 



  
 

pagina 6 di 9 

 

 
 
 
 

- Rimozione dei Blocchi in calcestruzzo; 

-  Demolizione e carico del conglomerato cementizio costituente la soletta; 

- �7�U�D�V�S�R�U�W�R���H���F�R�Q�I�H�U�L�P�H�Q�W�R���G�H�O���F�R�Q�J�O�R�P�H�U�D�W�R���F�H�P�H�Q�W�L�]�L�R���D�O�O�·�L�P�S�L�D�Q�W�R���G�L���G�L�V�F�D�U�L�F�D�� 

 

- Rimozione Blocchi: al 28/ 02/2022 �O�·�D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���U�L�P�R�]�L�R�Q�H���G�H�L���E�O�R�F�F�K�L���U�L�V�X�O�W�D���F�R�Q�F�O�X�V�D�� 

Demolizione e carico del conglomerato cementizio: Non si registrano variazioni rispetto a 
quanto comunicato per il mese di gennaio 2022, al 28/02/2022 si registra un avanzamento 
fisico consuntivato pari al 99,5%. 

�7�U�D�V�S�R�U�W�R���H���F�R�Q�I�H�U�L�P�H�Q�W�R���G�H�O���F�R�Q�J�O�R�P�H�U�D�W�R���F�H�P�H�Q�W�L�]�L�R���D�O�O�·�L�P�S�L�D�Q�W�R���G�L���G�L�V�F�D�U�L�F�D�� Come per il 
�S�X�Q�W�R�� �S�U�H�F�H�G�H�Q�W�H���� �O�·�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �Q�R�Q�� �S�U�H�V�H�Q�W�D�� �Y�D�U�L�D�]�L�R�Q�L�� �U�L�V�S�H�W�W�R�� �D�O�� �P�H�V�H�� �G�L��gennaio 2022, al 
28.02.2022 tale attività presenta un avanzamento del 99%.  

Oltre alle suddette attività di demolizione, presso la Stazione AV, a partire dal 7 giugno 2021 
sono stati avviati i lavori di abbassamento del fondo scavo da quota + 40 m s.l.m. a quota + 
37 m s.l.m. Tali attività risultano completate a fine ottobre 2021. Durante tutta la fase di scavo 
�V�L���q���V�Y�R�O�W�D���L�Q���S�D�U�D�O�O�H�O�R���O�·�D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���S�R�P�S�D�J�J�L�R���H�G���D�E�E�D�V�V�D�P�H�Q�W�R���G�L���I�D�O�G�D�� 

�7�H�U�P�L�Q�D�W�H���O�H���D�W�W�L�Y�L�W�j���U�H�O�D�W�L�Y�H���D�O�O�·�D�E�E�D�V�V�D�P�H�Q�W�R�������������P���V���O���P�����D���T�X�R�W�D��+ 37 m s.l.m, a fine ottobre 
sono iniziate le attività rela�W�L�Y�H���D�O�O�D���:�%�6���G�H�O�O�·�D�E�E�D�V�V�D�P�H�Q�W�R�������������P���V���O���P�����D���T�X�R�W�D�������������P���V���O���P���� 

Al 28/02/2022 la quota di fondo scavo del camerone varia da quota +35 m s.l.m. ai + 33 m 
s.l.m.; si specifica che la quota di scavo non è uniforme nelle varie zone del camerone. 

I lavori previsti in questa fase consistono, secondo quanto previsto contrattualmente, 
�Q�H�O�O�·�H�V�S�O�H�W�D�P�H�Q�W�R���G�H�O�O�H���V�H�J�X�H�Q�W�L���V�S�H�F�L�I�L�F�K�H���D�W�W�L�Y�L�W�j�� 

- Scavo e successivo carico della terra; 

- Trasporto del volume di terra fiorito; 

- Esecuzione di campionamenti dei terrenti scavati in stazione ed esecuzione delle analisi 
chimiche di laboratorio finalizzate alla determinazione di tutti gli analiti elencati nella 
�7�D�E�H�O�O�D�������G�H�O�O�·�$�O�O�H�J�D�W�R�������D�O�O�D���S�D�U�W�H���,�9���G�H�O���7�L�W�R�O�R���9���G�H�O���'���/�J�V���������������������H���Vmi; 

- Riposizionamento pompe e verifica della falda alla fine delle attività di scavo. 

- Taglio tubi camicia + Scavo pali camerone. 

Scavo e successivo carico della terra: Al 31/01/2022 è presente un avanzamento pari a quasi 
il 100% delle quantità previste nei primi due abbassamenti (da + 40 a +35 m. s.l.m.) e un 
avanzamento pari a circa il 55% da quota +35 m s.l.m. a +33 m s.l.m.. 

Trasporto del volume fiorito: Al 28/02/2022 è presente un avanzamento pari a quasi il 100% 
delle quantità previste nei primi due abbassamenti (da +40 a +35 m. s.l.m.) e un avanzamento 
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pari a circa il 55% da quota +35 m s.l.m. a + 33 m s.l.m.. 

Riposizionamento pompe e verifica della falda alla fine delle attività di scavo: Durante tutta la 
�I�D�V�H���G�L���V�F�D�Y�R���V�L���V�Y�R�O�J�H���L�Q���S�D�U�D�O�O�H�O�R���O�·�D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���S�R�P�S�D�J�J�L�R���H�G���D�E�E�D�V�V�D�P�H�Q�W�R���G�L���I�D�O�G�D�� 

Taglio tubi camicia: �/�·�D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���W�D�J�O�L�R���W�X�E�L���F�D�P�L�F�L�D���q���L�Q�L�]�L�D�W�D���Q�H�O���P�H�V�H���G�L���I�H�E�E�U�D�L�R��mentre in 
data 26/02/2022 è iniziat�D���O�·�D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���F�D�U�L�F�R�����W�U�D�V�S�R�U�W�R���H���V�P�D�O�W�L�P�H�Q�W�R�����U�H�F�X�S�H�U�R���G�H�O�O�·�D�F�F�L�D�L�R����
Tale attività presenta, al 28/02/2022 un avanzamento pari a circa il 37%. 

Scavo pali camerone: �/�·�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �q�� �L�Q�L�]�L�D�W�D�� �Q�H�O�� �P�H�V�H�� �G�L�� �O�X�J�O�L�R�� �S�R�U�W�D�Q�G�R�� �D�G�� �D�Y�D�Q�]�D�P�H�Q�W�R��
consuntivato al 28.02.2022 pari a circa il 70%. Tenuto conto degli esiti positivi delle analisi 
�D�P�E�L�H�Q�W�D�O�L�� �H�V�H�J�X�L�W�H�� �V�X�O�O�D�� �J�K�L�D�L�D�� �G�L�� �U�L�H�P�S�L�P�H�Q�W�R�� �G�H�L�� �S�D�O�L���� �Q�H�O�O�R�� �V�S�L�U�L�W�R�� �G�L�� �P�L�J�O�L�R�U�D�U�H�� �O�·�X�W�L�O�L�]�]�R��
finale del materiale da smaltire, IFR ha proposto una gestione di materiale in regime di 
sottoprodotto anziché di rifiuto.  

Ritenendo la proposta condivisibile, successivamente, in data 30/09/2021 con Lett. Prot. RFI-
DIN-DIC.FI\PEC\P\ 2021\ 0000536 RFI ha comunicato al Ministero della Transizione 
�(�F�R�O�R�J�L�F�D�����V�D�O�Y�R���G�L�Y�H�U�V�R���D�Y�Y�L�V�R���G�L���T�X�H�V�W�·�X�O�W�L�P�R�����O�D���S�U�H�Y�L�V�L�R�Q�H���G�L���J�H�V�Wire il suddetto materiale 
�J�K�L�D�L�R�V�R�� �L�Q�� �U�H�J�L�P�H�� �G�L�� �V�R�W�W�R�S�U�R�G�R�W�W�R���� �D�W�W�U�D�Y�H�U�V�R�� �O�·�D�G�R�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�D�� �V�H�J�X�H�Q�W�H�� �S�U�R�F�H�G�X�U�D�� �G�D��
�D�S�S�O�L�F�D�U�V�L���Q�H�O�O�·�D�P�E�L�W�R���G�H�O���F�R�Q�W�U�D�W�W�R���G�H�L���O�D�Y�R�U�L���G�L���F�X�L���D�O���3�U�R�J�H�W�W�R���6�W�U�D�O�F�L�R�� 

- trasporto su ferro della ghiaia di riempimento dei pali dalla Stazione AV Belfiore fino ad una 
specifica piazzola presente presso il sito di Santa Barbara; 

- �V�F�D�U�L�F�R�� �H�� �G�H�S�R�V�L�W�R�� �G�H�O�� �P�D�W�H�U�L�D�O�H�� �J�K�L�D�L�R�V�R�� �D�O�O�·�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�H�O�O�D�� �S�L�D�]�]�R�O�D�� �G�L�� �F�X�L�� �V�R�S�U�D�� �S�H�U�� �O�D��
successiva analisi di caratterizzazione ambientale e fino ad un esplicito parere da parte del 
Ministero.  

IFR a partire dal mese di dicembre ha iniziato tale lavoro nei termini sopra indicati. In sintesi, 
la ghiaia, gestita come sottoprodotto, verrà caricata e successivamente trasportata direttamente 
al sito di Santa Barbara e successivamente depositata presso la collina schermo nel caso in cui 
abbia le caratteristiche ambientali richieste. 

Carpenteria in acciaio provvisoria: �/�·�D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���S�U�R�G�X�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�D���F�D�U�S�H�Q�W�H�U�L�D���P�H�W�D�O�O�L�F�D���U�L�V�X�O�W�D��
essere completata presso lo stabilimento. In data 14/03/ �����������V�L���S�U�H�Y�H�G�H���O�·�L�Q�L�]�L�R���G�H�O�O�H���D�W�W�L�Y�L�W�j��
di installazione della suddetta carpenteria. Si assume un avanzamento pari a circa il 64% per 
�O�·�D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���I�R�U�Q�L�W�X�U�D�����W�H�Q�X�W�R���F�R�Q�W�R���G�H�O�O�D���D�Y�Y�H�Q�X�W�D���S�U�R�G�X�]�L�R�Q�H���L�Q���V�W�D�E�L�O�L�P�H�Q�W�R�� 

Monitoraggio geotecnico Camerone Stazione AV: Le attività vengono svolte in parallelo con 
le altre lavorazioni. 
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2.3 AREA SANTA BARBARA 

 
               REPORT MENSILE AL 28.02.2022 

�1�H�O�O�·�$�O�O�H�J�D�W�R�� ���� �Y�L�H�Q�H�� �U�L�S�R�U�W�D�W�R�� �O�D�� �W�D�E�H�O�O�D�� �F�K�H�� �V�L�Q�W�H�W�L�]�]�D�� �O�·�D�Y�D�Q�]�D�P�H�Q�W�R�� �F�R�Q�V�X�Q�W�L�Y�D�W�R�� �D�O��
28/02/2022 �H�� �O�H�� �D�W�W�L�Y�L�W�j�� �G�D�� �U�H�D�O�L�]�]�D�U�H�� �Q�H�L�� �S�U�R�V�V�L�P�L�� �P�H�V�L�� �S�U�H�V�V�R�� �O�·�D�U�H�D�� �G�L�� �F�D�Q�W�L�H�U�H�� �G�L�� �6�D�Q�W�D��
Barbara. 

               �6�,�1�7�(�6�,���$�7�7�,�9�,�7�$�·���6�9�2�/�7�(���$�/��28.02.2022 

Parallelamente ai lavori di abbassamento del fondo scavo da quota + 40 m s.l.m. a quota + 37 
m s.l.m. eseguiti presso il cantiere della Stazione AV, a partire dal 04/06/2021 sono stati 
�D�Y�Y�L�D�W�L�����S�U�H�V�V�R���L�O���6�L�W�R���G�L���6�D�Q�W�D���%�D�U�E�D�U�D�����L���F�R�P�S�O�H�P�H�Q�W�D�U�L���O�D�Y�R�U�L���G�L���S�U�H�G�L�V�S�R�V�L�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�·�L�P�S�U�R�Q�W�D��
della collina schermo, scarico del materiale e successivo deposito nelle piazzole.  

�,�� �V�R�S�U�D�F�L�W�D�W�L�� �O�D�Y�R�U�L�� �L�Q�W�H�U�H�V�V�D�Q�W�L�� �O�·�D�U�H�D�� �G�L�� �6�D�Q�W�D�� �%�D�U�E�D�U�D�� �F�R�Q�V�L�V�W�R�Q�R�� �Q�H�O�O�·�H�V�S�O�H�W�D�P�H�Q�W�R�� �G�H�O�O�H��
seguenti specifiche attività: 

- �$�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���V�F�D�U�L�I�L�F�D���G�H�O���W�H�U�U�H�Q�R���G�H�O�O�·�L�P�S�U�R�Q�W�D���G�H�O�O�D���F���G�����F�R�O�O�L�Q�D���V�F�K�H�U�P�R�� 

- Scarico delle terre provenienti dagli scavi eseguiti in Stazione e successivo trasporto e 
deposito nelle Piazzole di caratterizzazione; 

- Esecuzione di campionamenti dei terrenti depositati presso le piazzole ed esecuzione delle 
analisi chimiche di laboratorio finalizzate alla determinazione di tutti gli analiti elencati 
�Q�H�O�O�D���7�D�E�H�O�O�D�������G�H�O�O�·�$�O�O�H�J�D�W�R�������D�O�O�D���S�D�U�W�H���,�9���G�H�O���7�L�W�R�O�R���9���G�H�O���'���/�J�V���������������������H���V�P�L���� 

- Scavo del terreno depositato presso le piazzole di caratterizzazione e successivo ricarico; 

- �0�H�V�V�D���D���G�L�P�R�U�D���G�H�O���W�H�U�U�H�Q�R���S�H�U���O�D���U�H�D�O�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�D���F���G�����´�&�R�O�O�L�Q�D���V�F�K�H�U�P�R�µ���� 

Scavo di sbancamento: �1�H�O���P�H�V�H���G�L���J�L�X�J�Q�R���V�R�Q�R���L�Q�L�]�L�D�W�H���O�H���D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���V�F�D�Y�R���G�L���V�F�D�U�L�I�L�F�D���G�H�O�O�·�D�U�H�D��
predisposta alla messa a dimora del materiale presso la collina. Questa attività risulta 
completata al 28.02.2022. 

Esecuzione di campionamenti dei terrenti depositati presso le piazzole ed esecuzione delle 
analisi chimiche di laboratorio finalizzate alla determinazione di tutti gli analiti elencati nella 
�7�D�E�H�O�O�D�������G�H�O�O�·�$�O�O�H�J�D�W�R�������D�O�O�D���S�D�U�W�H���,�9���G�H�O���7�L�W�R�O�R���9���G�H�O���'���/�J�V���������������������H���V�Pi.  In data 8 giugno 
è iniziato lo scarico delle terre dai convogli ed il temporaneo deposito nelle piazzole di 
caratterizzazione. In maniera coerente alle modalità operative attualmente previste si stanno 
eseguendo i campionamenti presso le piazzole prima �G�H�O�O�·�D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���V�F�D�Y�R piazzole e messa a 
dimora. 

Scavo del terreno depositato presso le piazzole: In data 19 luglio 2021 sono iniziate le attività 
di scavo piazzole e messa a dimora del materiale per la realizzazione della collina schermo. 
�/�·�D�Y�D�Q�]�D�P�H�Q�W�R���F�R�Q�V�X�Q�W�L�Y�D�W�R���U�L�V�X�O�W�D��essere pari a circa il 50%. �$�O�������������������������O�·�D�Y�D�Q�]�D�P�H�Q�W�R��
consuntivato risulta essere del 56% 
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Messa a dimora per realizzare la collina schermo: �$�O�������������������������O�·�D�Y�D�Q�]�D�P�H�Q�W�R���F�R�Q�V�X�Q�W�L�Y�D�W�R��
risulta essere del 56%. 

Monitoraggio geotecnico Collina Schermo: Le attività, iniziate nel mese di agosto, continuano 
durante le fasi di scavo e messa a dimora delle terre.  

 

         ALLEGATI 

Allegato 1: Tabella riassuntiva avanzamento progressivo al 28 febbraio 2022 �² Area Cantiere 
Nuova Stazione AV 

Allegato 2: Tabella riassuntiva avanzamento progressivo al 28 febbraio 2022 �² Area Cantiere 
Santa Barbara 

Allegato 3: Report fotografici 
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CANTIERE DELLA NUOVA STAZIONE AV 
 

 

Abbassamento fondo scavo (quota 35 m s.l.m. - quota 33 m s.l.m.) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività di carico delle terre con l�·�Dusilio delle gru portuali 
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Movimentazione delle terre 
 
 
 
 
 
 

 
 

Creazione cumuli presso il camerone della Nuova Stazione AV 
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Movimentazione delle terre  
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Attività di scavo e carico delle terre  
 

 

 
 

Predisposizione convoglio ferroviario presso il corridoio attrezzato 
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CANTIERE SANTA BARBARA 

 

 
 

Realizzazione fossi di guardia presso la collina schermo 
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Attività di compattazione presso la collina 
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Attività di ricarico containers ferroviari con �O�·�D�X�V�L�O�L�R���G�L���P�H�]�]�L���V�W�D�F�N�H�U 
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Scavo terra presso le piazzole di caratterizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


